
П А С П О Р Т

федерального проекта

Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям

1. Основные положения

Наука и университетыНаименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Исследовательское лидерство
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реализации

проекта
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Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Секиринский Д.С.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра

Чабан Е.А.Администратор федерального проекта Врио директора департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Фундаментальные исследования и научное лидерство.

Формирование передовой модели научных

исследований, обеспечивающей превосходство

российских научных школ в мировой научной повестке
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в областях национальных приоритетов
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1.

Доля исследователей

в возрасте до 39 лет в

общей численности

российских

исследователей

44,2000 2019

- - - 44,20

00

43,90

00

43,90

00

44,00

00

ПроцентНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

- - - - - 50,00

00

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1.

Количество

отечественных

технологий,

используемых

организациями

реального сектора

экономики

165 813,0

000

2020

- - - 165 8

13,00

00

169 6

09,00

00

173 4

96,00

00

191 3

57,00

00

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

181 5

49,00

00

185 7

20,00

00

189 9

91,00

00

194 3

64,00

00

198 8

42,00

00

203 4

26,00

00

3 Возможность для самореализации и развития талантов

3.1.

Место Российской

Федерации по объему

научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

10,0000 2020

0,000

0

0,000

0

0,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

8,000

0

МестоНП ОЭСР, ВОИС,

Web of Science

Core Collection,

Scopus, QS, THE,

ARWU

- - - - - 7,000

0
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

эффективной системы

высшего образования
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в

общей численности российских

исследователей

43,90 43,90 43,90 43,90 43,90 43,90

Процент 44,00

44,0043,9043,9043,9043,90

НП

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1. Количество отечественных технологий,

используемых организациями реального

сектора экономики

185 2

20,00

185 2

20,00

185 2

20,00

185 2

20,00

185 2

20,00

185 2

20,00

Единица 191 357,00

191 3

57,00

191 3

57,00

191 3

57,00

185 2

20,00

185 2

20,00

НП

3 Возможность для самореализации и развития талантов

3.1. Место Российской Федерации по объему

научных исследований и разработок, в том

числе за счет создания эффективной системы

высшего образования

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Место 8,00

8,009,009,009,009,00

НП



6

4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1

Сформирован

план развития

сети

международных

математически

х центров,

содержащий

критерии отбора

международных

математически

х центров,

систему

управления

сетью,

показатели

результативност

и

Единица

- - - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-1,00

00

- - -

Сформирован план развития сети международных математических центров – программный документ, утвержденный Минобрнауки России, который содержит критерии отбора

международных математических центров, систему управления сетью таких центров, показатели результативности деятельности центров и мероприятия по оценке

эффективности ее функционирования, а также последовательность принятия документов и осуществления процедур по созданию и развитию научных центров мирового уровня –

международных математических центров.

1.2

Создано не

менее 4

международных

математически

Единица

- 4,00

00

- - - -

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

- 0,0000 2019

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

-- - - -



7

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х центров

мирового

уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям

развития

математики с

участием

российских и

зарубежных

ведущих ученых

и

(структурно

го

подразделе

ния)

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

 Созданы не менее 4 международных математических центров мирового уровня, сформированы их международные наблюдательные советы, утверждены и реализуются их

программы создания и развития.

В 2019-2024 годах организациям-победителям конкурса будут предоставлены гранты в форме субсидий на создание и развитие международных математических центров.

Созданные международные математические центры должны к 2024 году обеспечить достижение следующих показателей, в том числе:

- опубликовано не менее 300 работ в журналах, индексируемых в международных базах данных (Web of Science Core Collection/Scopus), первого и второго квартилей (суммарное

число публикаций, вышедших к 2024 году в авторстве научных сотрудников международных математических центров).

1.3

Начато

проведение

международных

научных

исследований

на уникальной

научной

установке

класса

Единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

"Мегасайенс" -

Комплекс

сверхпроводящи

х колец на

встречных

пучках тяжелых

ионов NICA

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

В 2022 году завершены работы по созданию условий для начала проведения международной научно-исследовательской программы на базовой конфигурации ускорительного

комплекса NICA, включающей: бустерный синхротрон и коллайдер; детекторы для проведения фундаментальных исследований; необходимую инженерную инфраструктуру;

компьютерно-информационный комплекс, каналы и зоны для прикладных исследований. В 2023 году проведен эксперимент BM@N в полной конфигурации и регистрации более

550 миллионов столкновений тяжелых ионов (Xe) пучка с неподвижной мишенью (CSJ), что является первым этапом в проведении международных научных исследований на

уникальной научной установке класса Мегасайенс - Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA. В 2024 году подготовлен к запуску уникальный

инструмент для изучения ядерных взаимодействий в области энергий и интенсивностей, позволяющих воссоздать и детально исследовать новые состояния и фазовые

превращения в ядерной материи (в т.ч. в кварк-глюонной материи) при экстремальных ядерных плотностях, недоступных для исследования в других центрах мира. Проект

реализуется на базе Объединенного института ядерных исследований в наукограде Дубна, имеющего университетский пояс, в который входят российские университеты,

осуществляющие подготовку кадров по соответствующим направлениям и проводящие профильные научные исследования. Это также будет способствовать достижению

показателей федерального проекта в целом, и достижению целевого показателя национального проекта целевого показателя национального проекта.

1.4

Выполнены

морские

экспедиции на

научно-

исследовательс

ких судах

Единица

- - 122,

000

0

158,

000

0

196,

000

0

238,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 88,0000 2020

278,

000

0

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

320,

000

0

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

системы высшего

образования

Будет расширена программа экспедиционных исследований Мирового океана, объединяющая биологические, климатические, экологические, геологические, ресурсные

исследования с использованием самых современных методов, включая геномные. Полученные результаты будут направлены на социально-экономическое развития страны,

прогноз климатических изменений, обеспечение ресурсной базы, включая био- и энергоресурсы, а также многие виды редких полезных ископаемых. К концу 2024 г. будет

обеспечено проведение нарастающим итогом не менее 238экспедиций в морях России и в стратегически важных районах Мирового океана. Полученные результаты будут

ежегодно представляться на ежегодных отчетных конференциях по итогам выполнения ежегодного сводного плана морских экспедиционных работ, всероссийских и

международных форумах и станут вкладом России в 10-летие наук об океане. К концу 2025 г. будет обеспечено проведение нарастающим итогом не менее 278 экспедиций в

морях России и в стратегически важных районах Мирового океана(При продлении финансирования на 2025 год). 2021 г. –122экспедиции; 2022 г. –158экспедиции; 2023 г. –

196экспедиции; 2024 г. –238экспедиции; 2025 г. –278экспедиции.

1.5

Реализованы

мероприятия

Федеральной

научно-

технической

программы

развития

генетических

технологий.

Нарастающий

итог

Единица

- - 25,0

000

25,0

000

25,0

000

25,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1,0000 2020

25,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

25,0

000

- - - -

1.5.

1

. Количество

генетических

технологий,

разработанных

и

Единица

- - - - - 2,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

адаптированных

для

обеспечения

биобезопасност

и и

технологическо

й

независимости,

а также для

использования в

медицине,

сельском

хозяйстве и

промышленност

и

1.5.

2

Количество

линий растений

и животных,

включая

аквакультуру,

созданных с

помощью

генетических

технологий

Единица

- - - - - 3,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

1.5.

3

Количество

обучающихся,

принявших

участие в

разработанных

Человек

- - - - - 100,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в рамках

Программы

образовательны

х программах

1.5.

4

Количество

созданных

объектов

инфраструктуры

по

направлениям

реализации

Программы,

включая

лаборатории, а

также

созданных и

поддержанных

центров

коллективного

пользования и

биоресурсных

коллекций в

области

генетических

технологий

Единица

- - - - - 10,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

1.5.

5

Количество

штаммов и

(или)

микробных

Единица

- - - - - 3,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

консорциумов,

являющихся

продуцентами в

том числе

незаменимых

аминокислот,

ферментов и

витаминов,

разработанных

для

практического

использования в

различных

отраслях

экономики

Российской

Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 680 "О развитии генетических технологий в Российской Федерации" Федеральная научно-

техническая программа развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы (далее - ФНТП развития генетических технологий, Программа) нацелена на комплексное решение

задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, и создание научно-технологических заделов для медицины,

сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствование мер предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.

Реализация ФНТП развития генетических технологий решает следующие задачи: формирует условия для развития научной, научно-технической деятельности, получения и

внедрения результатов, необходимых для создания генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования по направлениям Программы; развивает

кадровый потенциал российской науки и высокопрофессиональных компетенций исследователей в области генетических технологий; снижает критическую зависимость

российской науки от иностранных баз генетических и биологических данных, иностранного специализированного программного обеспечения и приборов. Программа будет

реализовываться по следующим направлениям: биобезопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства;

генетические технологии для медицины; генетические технологии для промышленной микробиологии. Отобранным на конкурсной основе организациям для реализации

программ и проектов в рамках ФНТП развития генетических технологий будут предоставляться гранты в целях реализации следующих мероприятий: а) создание и развитие на

базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров, осуществляющих исследования в области генетических технологий, в частности технологий генетического

редактирования, и их техническую поддержку, по направлениям реализации Программы; б) проведение научных исследований и разработок с применением генетических
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологий, включая разработку биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, а также биотехнологий для

сельского хозяйства и промышленности, в том числе разработка опытных образцов российского научного оборудования и реактивов для проведения исследований и разработок с

применением генетических технологий, и обеспечения технологической независимости Российской Федерации; в) подготовка высококвалифицированных кадров по

направлениям реализации Федеральной программы, в том числе: подготовка и переподготовка кадров, включая разработку новых образовательных программ по направлениям

Программы; поддержка стажировок исследователей в возрасте до 39 лет в ведущих образовательных организациях высшего образования и научных организациях страны и мира;

организация научных конференций и школ для исследователей в возрасте до 39 лет. (При продлении финансирования на 2025 год и последующих годах). 1. Количество

обучающихся, принявших участие в разработанных в рамках Программы образовательных программах: 2024 г. - 100 человек; 2025 г. - 100 человек; 2026 г. - 100 человек. 2.

Количество созданных объектов инфраструктуры по направлениям реализации Программы, включая лаборатории, а также созданных и поддержанных центров коллективного

пользования и биоресурсных коллекций в области генетических технологий: 2024 г. - 10 единиц; 2025 г. - 10 единиц; 2026 г. - 10 единиц. 3. Количество генетических технологий,

разработанных и адаптированных для обеспечения биобезопасности и технологической независимости, а также для использования в медицине, сельском хозяйстве и

промышленности: 2024 г. - 2 единицы; 2025 г. - 2 единицы; 2026 г. - 2 единицы. 4. Количество линий растений и животных, включая аквакультуру, созданных с помощью

генетических технологий: 2024 г. - 3 единицы; 2025 г. - 3 единицы; 2026 г. - 3 единицы. 5. Количество штаммов и (или) микробных консорциумов, являющихся продуцентами в

том числе незаменимых аминокислот, ферментов и витаминов, разработанных для практического использования в различных отраслях экономики Российской Федерации: 2024 г.

- 3 единицы; 2025 г. - 3 единицы; 2026 г. - 3 единицы. 2021 г. -25 мероприятий; 2022 г. -25 мероприятий; 2023 г. -25 мероприятий; 2024 г. -25 мероприятий; 2025 г. -25 мероприятий.

Заключено не менее 25 соглашений о предоставлении гранта.

1.6

Реализованы

программы

развития

региональных

научно-

образовательны

х

математически

х центров.

Нарастающий

итог

Единица

- - 11,0

000

11,0

000

12,0

000

12,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 9,0000 2020

12,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

12,0

000

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

В рамках реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24

декабря 2013 г. № 2506-р, в соответствии с подпунктом а пункта 31 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации Минобрнауки России создано и

поддерживается 12 региональных научно-образовательных математических центров (далее - НОМЦ), расположенных во всех федеральных округах Российской Федерации.

Финансовое обеспечение таких центров составляет не менее 40 млн. рублей ежегодно. НОМЦ являются партнерами ММЦ. Реализацию взаимоувязанной стратегии развития

НОМЦ и ММЦ обеспечивает Координационный совет, включающий представителей ММЦ. К концу 2024 года НОМЦ обеспечат достижение следующих показателей: -

выпущено не менее 210 статей и (или) публикаций в научных журналах, индексируемых в одной из баз данных Web of Science, Scopus, MathSciNet и (или) в национальной

библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ) (с указанием на поддержку Центра и/или указанием центра как места работы одного из авторов), из них не менее

81 статей, подготовленных с участием молодых исследователей; - привлечено не менее 31 000 школьников, студентов, магистрантов и аспирантов к деятельности центров; -

прошли повышение квалификации не менее 440 исследователей и преподавателей; - привлечено к участию в мероприятиях, поддержанных центром, не менее 3 000 российских и

зарубежных ученых; - проведено не менее 810 мероприятий (школ, турниров, олимпиад и т.д.) с участием школьников. НОМЦ создают все необходимые условия для

привлечения в сектор высшего образования и исследований молодого населения страны и, как следствие, способствуют достижению показателей федерального проекта. К концу

2025 году НОМЦ обеспечат достижение следующих показателей: - выпущено не менее 220 статей и (или) публикаций в научных журналах, индексируемых в одной из баз данных

Web of Science, Scopus, MathSciNet и (или) в национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ) (с указанием на поддержку Центра и/или указанием

центра как места работы одного из авторов), из них не менее 81 статей, подготовленных с участием молодых исследователей; - привлечено не менее 36 000 школьников,

студентов, магистрантов и аспирантов к деятельности центров; - прошли повышение квалификации не менее 500 исследователей и преподавателей; - привлечено к участию в

мероприятиях, поддержанных центром, не менее 3 250 российских и зарубежных ученых; - проведено не менее 870 мероприятий (школ, турниров, олимпиад и т.д.) с участием

школьников. НОМЦ создают все необходимые условия для привлечения в сектор высшего образования и исследований молодого населения страны и, как следствие,

способствуют достижению показателей федерального проекта (При продлении финансирования на 2025 год и последующих годах). 2021 г. - 11 региональных научно-

образовательных математических центров; 2022 г. - 11 региональных научно-образовательных математических центров; 2023 г. - 12 региональных научно-образовательных

математических центров; 2024 г. - 12 региональных научно-образовательных математических центров; 2025 г. - 12 региональных научно-образовательных математических

центров.

1.7

Начато

проведение

международных

научных

исследований

на уникальной

научной

установке

класса

Единица

- - 1,00

00

- - -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

"мегасайенс" -

Международны

й центр

нейтронных

исследований

на базе

высокопоточног

о реактора ПИК

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

К концу 2021 года будет создана организационная структура международного центра нейтронных исследований (МЦНИ) на базе высокопоточного реактора ПИК. Это позволит

начать выполнение исследований по решению ряда фундаментальных и прикладных задач.

2

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1

Созданы 14

центров

компетенций

Национальной

технологическо

й инициативы

(далее - НТИ),

обеспечивающи

х формирование

инновационных

решений в

области

"сквозных"

технологий

Единица

- 16,0

000

- - - -

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 0,0000 2019

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

Центр компетенций НТИ (далее - ЦК НТИ) представляет собой структурное подразделение, создаваемое на базе образовательной или научной организации, осуществляющее

комплексное развитие «сквозных» технологий НТИ совместно с членами консорциума на основании договора о формировании консорциума. В целях обеспечения формирования

инновационных решений в области «сквозных» технологий, ориентированных на глобальное лидерство компаний, которые используют данные технологии для производства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

продуктов и услуг, будет сформирована сеть центров компетенций НТИ на базе российских университетов и научных организаций. В 2018-2021 годах будет осуществлена

поддержка 14 ЦК НТИ (6 ЦК НТИ, отобранных в 2017 году, и 8 ЦК НТИ, отобранных в 2018 году), в 2022 году – только 8 ЦК НТИ, отобранных в 2018 году.

2.2

Сформирована

программа

развития

центров

геномных

исследований,

содержащая

критерии отбора

центров

геномных

исследований,

систему

управления

сетью,

показатели

результативност

и

Единица

- - - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-1,00

00

- - -

Сформирована программа развития сети центров геномных исследований (в том числе распределенных), утвержденная Минобрнауки России (далее – Программа), которая

содержит критерии отбора центров геномных исследований, систему управления сетью таких центров, показатели результативности деятельности центров и мероприятия по

оценке эффективности ее реализации. Программа должна быть сформирована с учетом цели и задач Федеральной научно-технической программы развития генетических

технологий на 2019 - 2027 годы (Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 680 "О развитии генетических технологий в Российской Федерации").

2.3

Создано не

менее 3 центров

геномных

исследований

мирового

уровня,

Единица

- 3,00

00

- - - -

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

- 0,0000 2019

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям

развития

геномных

исследований с

участием

российских и

зарубежных

ведущих ученых

го

подразделе

ния)

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

 Создано не менее 3 распределенных центров геномных исследований мирового уровня, утверждены и реализуются их программы создания и развития.

В 2019-2024 годах организациям-победителям конкурса будут представлены гранты в форме субсидий на создание и развитие центров геномных исследований.

Созданные центры геномных исследований должны к 2024 году обеспечить достижение следующих показателей, в том числе:

- не менее 75 % составляет загрузка научного оборудования (отношение фактического времени работы научного оборудования к максимально возможному времени его работы за

отчетный год);

- не менее 15% исследований в центрах осуществляется под руководством молодых перспективных исследователей;

- выпущено не менее 225 публикаций в журналах, индексируемых в международных базах данных (Web of Science Core Collection/Scopus), первого и второго квартилей

(суммарное число публикаций, вышедших к 2024 году в авторстве научных сотрудников центров геномных исследований).

2.4

Созданы

инструменты

развития

студенческого

технологическог

о

предпринимате

льства

(нарастающим

Единица

- - 19,0

000

- - -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итогом).

Нарастающий

итог

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

В 2021 году проведена серия из 19 мероприятий, направленных на вовлечение образовательных организаций высшего образования в создание экосистемы студенческого

технологического предпринимательства:

- проведение серии тренингов предпринимательских компетенций в формате деловой игры;

- презентация модели работы передовых российских стартап-студий с представлением реальных компаний, имеющих успешный рост и выход на рынок;

- финальное мероприятие, направленное на открытую коллаборацию всех участников процесса строительства технологических компаний на рынке.

2.5

Предоставлен

доступ к

информационны

м ресурсам для

научных и

образовательны

х организаций

высшего

образования и

федеральных

библиотек.

Нарастающий

итог

Единица

- - 30,0

000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 30,0000 2020

30,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

30,0

000

- - - -

Обеспечена ежегодная подписка в информационно-коммуникационной сети "Интернет" к научным журналам, базам данных научного цитирования, ресурсам, содержащим

сведения и перечни научной информации, что обеспечит возможность российским ученым и исследователям получать необходимые сведения о научных исследованиях и

разработках, в том числе, проводимых за рубежом. К началу 2025 года: не менее 30 баз данных, в т.ч. полнотекстовых информационных ресурсов; не менее 500 онлайн-версий

научных журналов, размещенных на Российской платформе периодических научных изданий. (При продлении финансирования на 2025 год) 2021 г. -30 баз данных; 2022 г. -30 баз

данных; 2023 г. -30 баз данных; 2024 г. -30 баз данных; 2025 г. -30 баз данных.



19

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.6

Реализованы

программы

развития

центров

геномных

исследований

мирового уровня

(консорциумов),

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям

развития

геномных

исследований с

участием

российских и

зарубежных

ведущих

ученых.

Нарастающий

итог

Единица

- - 3,00

00

3,00

00

3,00

00

3,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 3,0000 2020

3,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

3,00

00

- - - -

2.6.

1

Количество

генетических

технологий,

разработанных

и

адаптированных

Единица

- - - - - 2,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

для

обеспечения

биобезопасност

и и

технологическо

й

независимости,

а также для

использования в

медицине,

сельском

хозяйстве и

промышленност

и

2.6.

2

Количество

линий растений

и животных,

включая

аквакультуру,

созданных с

помощью

генетических

технологий

Единица

- - - - - 3,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

2.6.

3

Количество

обучающихся,

принявших

участие в

разработанных

в рамках

Человек

- - - - - 100,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Программы

образовательны

х программах

2.6.

4

Количество

созданных

объектов

инфраструктуры

по

направлениям

реализации

Программы,

включая

лаборатории, а

также

созданных и

поддержанных

центров

коллективного

пользования и

биоресурсных

коллекций в

области

генетических

технологий

Единица

- - - - - 10,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

2.6.

5

Количество

штаммов и

(или)

микробных

консорциумов,

Единица

- - - - - 3,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

являющихся

продуцентами в

том числе

незаменимых

аминокислот,

ферментов и

витаминов,

разработанных

для

практического

использования в

различных

отраслях

экономики

Российской

Федерации

В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 479, государственную поддержку будут получать 3 центра геномных исследований мирового уровня (далее - ЦГИМУ), отобранные

в 2019 году на конкурсной основе. Создание и развитие ЦГИМУ обеспечит формирование нового технологического уклада за счет разработки природоподобных технологий,

основанных на возобновляемом сырье и организмах с измененной генетической программой, создание линии клеток для эффективной экспресс-детекции особо опасных и

социально-значимых вирусов, решение множества задач по разработке препаратов нового поколения и биомедицинских клеточных продуктов, по созданию доклинических

моделей заболеваний человека и по созданию принципиально новых средств борьбы с лекарственной устойчивостью патогенов, что расширит спектр излечимых заболеваний,

создание новых сортов растений и пород животных с улучшенными технологическими и потребительскими свойствами , повышение качества продуктов. Направления

деятельности ЦГИМУ отвечают запросам государства, соответствующим секторам экономики, обеспечивают качественное улучшение уровня жизни граждан Российской

Федерации и эффективное снижение потерь от заболеваний, независимость и конкурентоспособность страны, а также позволят занять место среди лидеров развития

биотехнологий в мире. К концу 2024 года ЦГИМУ обеспечат достижение следующих показателей: - не менее чем на 75 % загружено научное оборудования; - не менее 15%

исследований осуществляется под руководством молодых перспективных исследователей; - суммарно издано не менее 225 публикаций в журналах, индексируемых в

международных базах данных (Web of Science Core Collection/Scopus, профиль деятельности Генерация знаний"), первого и второго квартилей. Деятельность ЦГИМУ также будет

способствовать достижению показателей, характеризующих долю ППС в возрасте до 39 лет в общей численности ППС, а также увеличению численности аспирантов,

защитивших диссертации и продолживших свою карьеру в сфере исследований и разработок. 1. Количество обучающихся, принявших участие в разработанных в рамках
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Программы образовательных программах: 2024 г. - 100 человек; 2025 г. - 100 человек; 2026 г. - 100 человек; 2. Количество созданных объектов инфраструктуры по направлениям

реализации Программы, включая лаборатории, а также созданных и поддержанных центров коллективного пользования и биоресурсных коллекций в области генетических

технологий: 2024 г. - 10 штук; 2025 г. - 10 штук; 2026 г. - 10 штук; 3. Количество генетических технологий, разработанных и адаптированных для обеспечения биобезопасности и

технологической независимости, а также для использования в медицине, сельском хозяйстве и промышленности: 2024 г. - 2 штуки; 2025 г. - 2 штуки; 2026 г. - 2 штуки; 4.

Количество линий растений и животных, включая аквакультуру, созданных с помощью генетических технологий: 2024 г. - 3 штуки; 2025 г. - 3 штуки; 2026 г. - 3 штуки; 5.

Количество штаммов и (или) микробных консорциумов, являющихся продуцентами в том числе незаменимых аминокислот, ферментов и витаминов, разработанных для

практического использования в различных отраслях экономики Российской Федерации: 2024 г. - 3 штуки; 2025 г. - 3 штуки; 2026 г. - 3 штуки. 2021 г. - 3 центра геномных

исследований мирового уровня; 2022 г. - 3 центра геномных исследований мирового уровня; 2023 г. - 3 центра геномных исследований мирового уровня; 2024 г. - 3 центра

геномных исследований мирового уровня, 2025 г. - 3 центра геномных исследований мирового уровня, 2026 г. - 3 центра геномных исследований мирового уровня. (При продлении

финансирования на 2025 год и последующих годах). Реализованы программы развития трех центров геномных исследований мирового уровня (консорциумов).

2.7

Реализованы

мероприятия

Федеральной

научно-

технической

программы

развития

синхротронных

и нейтронных

исследований и

исследовательс

кой

инфраструктуры

. Нарастающий

итог

Единица

- - 11,0

000

20,0

000

29,0

000

42,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 4,0000 2020

52,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

62,0

000

- - - -

2.7.

1

Количество

публикаций в

области

синхротронных

Единица

- - - - - 30,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и нейтронных

исследований

(разработок),

ускорительных

технологий,

ядерной

медицины и

адронной

терапии в

журналах,

индексируемых

в российских и

международных

информационно

-аналитических

системах

научного

цитирования

2.7.

2

Количество

разработанных

или

адаптированных

измерительных

и (или)

метрологически

х методик,

основанных на

использовании

синхротронного

или

Единица

- - - - - 3,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нейтронного

излучения

2.7.

3

Численность

специалистов в

области

разработки,

проектирования,

строительства и

технической

эксплуатации,

прошедших

подготовку,

повышение

квалификации

или

профессиональн

ую

переподготовку

Человек

- - - - - 153,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2019 г. № 356 "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры в Российской Федерации" реализуется Федеральная научно-техническая программа синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской

инфраструктуры на 2019-2027 годы, которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 287. Цели Программы: комплексное

решение задач ускоренного развития синхротронных и нейтронных исследований, необходимых для создания прорывных технологий; обеспечение создания и развития

исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации. Мероприятия Программы включены в национальный проект "Наука и университеты". В рамках реализации

мероприятий Программы предусмотрено: - проведение научных исследований (разработок), - создание объектов инфраструктуры (установки класса "мегасайенс" и комплексы), -

подготовка кадров. Научные направления реализации Программы: синхротронные и нейтронные исследования (разработки) в области материаловедения для развития наукоемких

производственных технологий; синхротронные и нейтронные исследования (разработки) в области живых систем, органических и гибридных материалов; синхротронные и

нейтронные исследования (разработки) в области социогуманитарных наук; развитие ускорительных, реакторных и ядерных технологий, в том числе в области ядерной

медицины. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 951 "Об утверждении правил предоставления грантов в форме

субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследовательской инфраструктуры на 2019 - 2027 годы", начиная с 2021 года, осуществляется грантовая поддержка 21 исследовательской программы, отобранной в рамках

конкурсного отбора в соответствии с указанным постановлением. Период реализации исследовательских программ: 2021-2023 годы. В случае продления грантовой поддержки на

2024-2026 годы будут достигнуты следующие целевые показатели Программы: 1. Количество разработанных или адаптированных измерительных и (или) метрологических

методик, основанных на использовании синхротронного или нейтронного излучения: 2024 - 3 методики, 2025 - 4 методики, 2026 - 3 методики 2. Численность специалистов в

области разработки, проектирования, строительства и технической эксплуатации, прошедших подготовку, повышение квалификации или профессиональную переподготовку 2024

- 153 человека, 2025 - 165 человек, 2026 - 178 человек 3. Количество публикаций в области синхротронных и нейтронных исследований (разработок), ускорительных технологий,

ядерной медицины и адронной терапии в журналах, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования 2024 - 30

публикаций, 2025 - 40 публикаций, 2026 - 40 публикаций 4. Количество заявок на получение патентов на изобретения в области синхротронных и нейтронных исследований

(разработок), а также разработанных в процессе создания новых и модернизации существующих источников синхротронного излучения и нейтронов 2024 - 18 заявок, 2025 - 22

заявки, 2026 - 26 заявок.

2.8

Российские

научные

журналы

включены в

международные

базы данных .

Нарастающий

итог

Единица

- - 400,

000

0

740,

000

0

745,

000

0

750,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 249,0000 2018

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

В конце четвертого квартала 2024 г. не менее 750 российских научных журналов будут включены в международные базы данных WEB of Science или Scopus, WEB of Science и

Scopus. 2021 г. - 400 российских научных журналов; 2022 г. - 740 российских научных журналов; 2023 г. - 745 российских научных журналов;2024 г. - 750 российских научных

журналов.

2.9

Сформирована Единица

- - 0,00

00

- - -

Оказание- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сеть

агробиотехнопа

рков

(нарастающим

итогом).

Нарастающий

итог

услуг

(выполнени

е работ)

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

   Агробиотехнопарки будут созданы по инициативе и при поддержке региональных органов исполнительной власти и обеспечат трансфер полученных знаний в

производственную практику, выступая инкубатором для дальнейшего тиражирования результата.

Будут решены задачи комплексного взаимодействия существующих и вновь созданных объектов научно-инновационной инфраструктуры:

- центров компетенций, обеспечивающих трансфер технологий и связь

между фундаментальной, поисковой и прикладной наукой и промышленной индустрией;

- демонстрационных площадок;

- центров прототипирования;

- логистических центров;

- лабораторий по контролю качества и проведению комплекса анализов в области растениеводства и животноводства;

- маркетингового сервиса.

На базе агробиотехнопарков будут запущены дополнительные образовательные программы, в том числе через сетевые формы их реализации.

2.1

0

Создана сеть

биоресурсных

центров,

обеспечивающи

х

Единица

- - 0,00

00

1,00

00

1,00

00

3,00

00

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

- 0,0000 2020

3,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

3,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

формирование,

хранение и

предоставление

образцов в

соответствии с

мировыми

стандартами

работы

биоресурных

центров, услуги

которых

востребованы

организациями,

в том числе

реального

сектора

экономики

(структурно

го

подразделе

ния)

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

2.10

.1

Количество

публикаций в

журналах,

индексируемых

в российских и

международных

информационно

-аналитических

системах

научного

цитирования,

нарастающим

итогом

Единица

- - - - - 10,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.10

.2

Количество

разработанных

методик сбора,

хранения,

комплексной

оценки и

использования

образцов

Единица

- - - - - 2,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

2.10

.3

Общая

численность

обучающихся,

прошедших

дополнительные

образовательны

е программы

Человек

- - - - - 40,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

К 2024 году должны начать работу не менее 3 национальных сетевых биоресурсных центра, созданных на базе центров геномных исследований мирового уровня. Созданные

сетевые биоресурсные центры обеспечат решение стратегических задач, связанных с ролью биологических коллекций в обеспечении биологической, промышленной и

продовольственной безопасности для сохранения генетического разнообразия, для научно-технического развития общества и для обеспечения образовательных процессов. В 2025

году продолжена работа национальных сетевых биоресурсных центров (При продлении финансирования на 2025 год). Количество публикаций в журналах, индексируемых в

российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования, нарастающим итогом: 2024г. - 20 ед.; 2025г. - 40 ед.; 2026 г. - 70 ед. Количество

разработанных методик сбора, хранения, комплексной оценки и использования образцов 2024г. - 4 ед.; 2025г. - 8 ед.; 2026 г. - 12 ед. Общая численность обучающихся, прошедших

дополнительные образовательные программы 2024г. - 80 человек; 2025г. - 120 человек; 2026 г. - 150 человек.

2.1

1

Обеспечено

нормативное

закрепление

механизма

учета

количества

созданных

Единица

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отечественных

технологий с

использованием

результатов

исследований и

разработок,

востребованных

реальным

сектором

экономики и

отраслями

социальной

сферы

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

Совместно с Российской академией наук разработана и утверждена Минобрнауки России методика расчета показателя, на основе которой установлены базовое (на год сбора

верифицируемых данных) и плановые значения показателя.

Для нормативного закрепления механизма учета количества созданных отечественных технологий с использованием результатов исследований и разработок, востребованных

реальным сектором экономики и отраслями социальной сферы определен перечень необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателя, проведен

анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных. При

необходимости внесены изменения в существующие (или разработаны новые) формы федерального статистического наблюдения (мониторинги) для сбора необходимых данных.

Количество созданных отечественных технологий - показатель с признаком интегральности, базируется на оценке результативности по объему привлеченных средств,

количественным параметрам (количество полученных патентов, лицензий, стартапов и др.).

2.1

2

Разработан

НПА для

создания и

развития

агробиотехнопа

рков

Единица

- - 1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

 Постановление Правительства Российской Федерации. Документ устанавливает понятийный аппарат и порядок оказания мер государственной поддержки создания и развития

агробиотехнопарков. Разработка механизма и концепции отбора проектов агробиотехнопарков.

3

Возможность для самореализации и развития талантов

3.1

Разработана

нормативно-

правовая база,

на основании

которой будут

созданы

международные

математически

е центры,

центры

геномных

исследований и

научные центры

мирового

уровня,

выполняющие

исследования и

разработки по

Единица

1,00

00

- - - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2019

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

приоритетам

научно-

технологическог

о развития (на

основе

формализованн

ых критериев и

правил отбора),

в том числе с

целью

формирования

принципиально

новых научно-

технологически

х решений в

интересах

национальной

экономики

 Разработан с участием научного и экспертного сообщества нормативный правовой акт об утверждении правил предоставления грантов в форме субсидии из федерального

бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и

центров геномных исследований, а также научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития

(далее – НЦМУ).

Сформирован Совет по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня (за исключением центров геномных исследований), включающий

ведущих российских и зарубежных ученых, и определен порядок его функционирования.

Создана конкурсная комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Разработана конкурсная документация по проведению открытого конкурса на предоставление государственной поддержки организациям с целью создания НЦМУ.

3.2

Реализованы

масштабные

научные

Единица

- - 2,00

00

5,00

00

5,00

00

5,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

присутствия

Российской

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проекты

мирового уровня

в целях

получения

результатов,

направленных

на прорывное

решение

ключевых

исследовательс

ких задач в

мировой

научной

повестке

е работ) Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

Для реализации мероприятий по проведению масштабных научных проектов мирового уровня принято постановление Правительства РФ от 26.04.2021 N 646 Об утверждении

Правил предоставления из федерального бюджета грантов в области науки в форме субсидий на проведение масштабных научных проектов мирового уровня и признании

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. N 1941". Проведение масштабных научных проектов мирового уровня будет

способствовать реализации механизмов своевременного распознавания возникающих "больших вызовов" и формированию приоритетов в научных исследованиях, в том числе

совместно с международным научным сообществом, для ответа на такие вызовы. Для проведения на российских уникальных научных установках масштабных научных проектов

мирового уровня будут созданы новые подходы реализации механизма проведения крупномасштабных фундаментальных научных исследований, позволяющие сформировать

прочный фундаментальный задел по приоритетам научно-технологического развития, а также повысить престиж российской науки через получение значимых научных

результатов мирового уровня. 2021 г. - 2 масштабных научных проекта мирового уровня; 2022 г. - 5 масштабных научных проектов мирового уровня; 2023 г. - 5 масштабных

научных проектов мирового уровня; 2024 г. - 5 масштабных научных проектов мирового уровня. "

3.3

Созданы

селекционно-

семеноводчески

е и

селекционно-

племенные

Единица

- - 35,0

000

35,0

000

35,0

000

35,0

000

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

- 25,0000 2020

35,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

центры в

области

сельского

хозяйства для

создания и

внедрения в

агропромышлен

ный комплекс

современных

технологий на

основе

собственных

разработок

научных и

образовательны

х организаций.

Нарастающий

итог

го

подразделе

ния)

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

К концу 2024 года Минобрнауки России совместно с Минсельхозом России будут созданы не менее 35 селекционно-семеноводческих (включая

селекционно-питомниководческие) и селекционно-племенных центров с развитой научной инфраструктурой. Центры будут созданы в структуре федеральных государственных

бюджетных учреждений для апробации, тиражирования и трансфера результатов научных исследований, а также содействия в реализации показателей Доктрины

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20. Будут разработаны нарастающим

итогом не менее 100 востребованных селекционных достижений в области сельского хозяйства. До 2025 года при поддержке Минобрнауки России и Минсельхоза России будут

реализованы программы развития созданных 35 селекционно-семеноводческих (включая селекционно-питомниководческие) и селекционно-племенных центров с развитой

научной инфраструктурой, созданных в структуре научных организаций и образовательных организациях высшего образования для апробации, тиражирования и трансфера

результатов научных исследований, а также содействия в реализации показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20. Будут разработаны нарастающим итогом не менее 120 востребованных селекционных достижений в области

сельского хозяйства(При продлении финансирования на 2025 год). 2021 г. – 35 селекционно-семеноводческих (включая селекционно-питомниководческие) и селекционно-

племенных центров; 2022 г. – 35 селекционно-семеноводческих (включая селекционно-питомниководческие) и селекционно-племенных центров; 2023 г. – 35 селекционно-

семеноводческих (включая селекционно-питомниководческие) и селекционно-племенных центров; 2024 г. – 35 селекционно-семеноводческих (включая
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

селекционно-питомниководческие) и селекционно-племенных центров; 2025 г. – 35 селекционно-семеноводческих (включая селекционно-питомниководческие) и селекционно-

племенных центров.

3.4

Реализованы

программы

центров

национальной

технологическо

й инициативы.

Нарастающий

итог

Единица

- - 21,0

000

24,0

000

24,0

000

24,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 14,0000 2020

24,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования,

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

3.4.

1

совокупная

обеспеченная

деятельностью

Человек

- - - - - 15 8

29,

000

0

-- - -

15 8

29,

000

0

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

центров

численность

подготовленных

специалистов,

имеющих

высшее

образование, по

основным

образовательны

м программам

высшего

образования и

дополнительны

м

образовательны

м программам,

в том числе с

использованием

сетевых форм и

дистанционных

образовательны

х технологий,

необходимых

для разработки

и (или)

практического

использования

сквозных

технологий

Национальной

технологическо
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й инициативы

3.4.

2

совокупное

число

заключенных

организациями,

структурными

подразделениям

и которых

являются

центры,

лицензионных

соглашений на

передачу права

использования и

(или)

отчуждения

права на

результаты

интеллектуальн

ой

деятельности,

созданные

центрами и

(или)

находящиеся

под

управлением

центров

Штука

- - - - - 840,

000

0

-- - -

840,

000

0

-

-

-- - - -

3.4.

совокупное Единица

- - - - - 213,

000

-- - -

213,

000

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3

число

полученных по

итогам

прикладных

научных

исследований и

(или)

эксперименталь

ных разработок,

осуществляемы

х центрами,

охраняемых

результатов

интеллектуальн

ой

деятельности,

предусмотренн

ых

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации

0 0

3.4.

4

совокупный

размер средств,

получаемых

организациями,

структурными

подразделениям

и которых

являются

Рубль

- - - - - 8 82

4

967

046,

000

0

-- - -

8 82

4

967

046,

000

0

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

центры, от

приносящей

доход

деятельности,

источником

которых

является

деятельность

центров, в том

числе

управление

правами на

результаты

интеллектуальн

ой

деятельности,

реализация

платных

образовательны

х услуг,

реализация

научных

исследований и

разработок,

экспертно-

аналитическая

и

консультационн

ая

деятельность,

осуществляемая
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

на возмездной

основе, а также

получаемых за

счет

предоставления

доступа к

объектам

информационно

й

инфраструктуры

и

инфраструктуры

научной,

научно-

технической и

инновационной

деятельности

Центры Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций обеспечивают показатели,

обозначенные в постановлении от 16 октября 2017 г. № 1251: 1. обеспеченная деятельностью центра численность подготовленных специалистов, имеющих высшее образование,

по основным образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным программам, в том числе с использованием сетевых форм и

дистанционных образовательных технологий, необходимых для разработки и (или) практического использования сквозных технологий Национальной технологической

инициативы; 2. число заключенных организацией, структурным подразделением которой является центр, лицензионных соглашений на передачу права использования и (или)

отчуждения права на результаты интеллектуальной деятельности, созданных центром и (или) находящихся под управлением центра; 3. размер средств, получаемых

организацией, структурным подразделением которой является центр, от приносящей доход деятельности, источником которых является деятельность центра, в том числе

управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, реализации платных образовательных услуг, реализации научных исследований и разработок, экспертно-

аналитической и консультационной деятельности, осуществляемой на возмездной основе, а также за счет предоставления доступа к объектам информационной инфраструктуры

и инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятельности; 4. совокупное число полученных по итогам прикладных научных исследований и (или)

экспериментальных разработок, осуществляемых центрами, охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, предусмотренных Гражданским кодексом Российской

Федерации. 5. расширение программ развития центров (не менее 2 центров) в целях достижения в 2023 году результатов, определенных мероприятиями дорожной карты развития

высокотехнологичного направления Технологии новых материалов и веществ, в том числе в части цифрового материаловедения и создания перспективных материалов. 2021 г. -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

21 центр Национальной технологической инициативы; 2022 г. - 24 центра Национальной технологической инициативы; 2023 г. - 24 центра Национальной технологической

инициативы; 2024 г. - 24 центра Национальной технологической инициативы; 2025 г. - 24 центра Национальной технологической инициативы. (При продлении финансирования на

2025 год и последующих годах.)

3.5

Реализованы

мероприятия по

выполнению

программ

центров

трансфера

технологий,

осуществляющи

х

коммерциализа

цию

результатов

интеллектуальн

ой деятельности

научных

организаций и

образовательны

х организаций

высшего

образования

Единица

- - 9,00

00

18,0

000

27,0

000

35,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

17,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

17,0

000

- - - -

3.5.

1

11.2.1.

Количество

результатов

интеллектуальн

ой

деятельности, в

Единица

- - - - - 2 77

9,

000

0

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отношении

которых

центром

трансфера

технологий

оказано

содействие

научным

организациям и

образовательны

м организациям

высшего

образования в

обеспечении

правовой

охраны

результатов

интеллектуальн

ой деятельности

3.5.

2

11.2.1.1.

Количество

поданных

заявок на

получение

патентов на

изобретения в

Российской

Федерации и за

рубежом по

областям,

Единица

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

определяемым

приоритетами

научно-

технологическог

о развития

3.5.

3

11.2.1.2.

Количество

результатов

интеллектуальн

ой

деятельности, в

отношении

которых

осуществлено

распоряжение

исключительны

м правом на

результаты

интеллектуальн

ой деятельности

Единица

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -

3.5.

4

11.2.2.

Количество

заключенных

научными

организациями

и

образовательны

ми

организациями

Единица

- - - - - 958,

000

0

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

высшего

образования при

содействии

центра

трансфера

технологий

договоров о

распоряжении

исключительны

м правом на

результаты

интеллектуальн

ой деятельности

3.5.

5

11.2.3.

Количество

заключенных

научными

организациями

и

образовательны

ми

организациями

высшего

образования при

содействии

центра

трансфера

технологий

договоров на

выполнение

Единица

- - - - - 1 61

7,

000

0

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

научно-

исследовательс

ких, опытно-

конструкторски

х и

технологически

х работ

3.5.

6

11.2.4. Объем

доходов,

полученных

научными

организациями

и

образовательны

ми

организациями

высшего

образования от

управления

интеллектуальн

ыми правами,

их

использования,

распоряжения

исключительны

м правом на

результаты

интеллектуальн

ой деятельности

при содействии

Тысяча

рублей

- - - - - 886

820,

000

0

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

центра

трансфера

технологий

3.5.

7

11.2.4.1. Объем

доходов,

полученных от

предоставления

права

использования

результатов

интеллектуальн

ой деятельности

третьим лицам

Тысяча

рублей

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -

3.5.

8

11.2.4.2. Объем

доходов,

полученных от

отчуждения

исключительног

о права на

результаты

интеллектуальн

ой деятельности

или права на

получение

патента на

результаты

интеллектуальн

ой деятельности

Тысяча

рублей

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -

- - - - - 0,00 0,00 -0,00- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3.5.

9

11.2.4.3. Объем

доходов,

полученных

научными

организациями

и

образовательны

ми

организациями

высшего

образования в

качестве

дивидендов от

участия в

хозяйственных

обществах или

при

распределении

прибыли в связи

с участием в

хозяйственных

партнерствах,

деятельность

которых

заключается в

практическом

применении

(внедрении)

результатов

интеллектуальн

ой

Тысяча

рублей

00

-- - -

00

-

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

деятельности, а

также от

распоряжения

указанными

организациями

долями в

уставных

(складочных)

капиталах таких

хозяйственных

обществ и

хозяйственных

партнерств

3.5.

10

11.2.5. Объем

доходов,

полученных

научными

организациями

и

образовательны

ми

организациями

высшего

образования по

заключенным

при содействии

центра

трансфера

технологий

договорам на

Тысяча

рублей

- - - - - 9 72

8

200,

000

0

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

выполнение

научно-

исследовательс

ких, опытно-

конструкторски

х и

технологически

х работ

3.5.

11

11.2.6. Объем

софинансирован

ия (сумма

денежных

средств) из

внебюджетных

источников,

направляемых

получателем на

реализацию

программы

центра

трансфера

технологий

Тысяча

рублей

- - - - - 418

283,

000

0

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -

3.5.

12

11.2.7. Число

студентов и

аспирантов

рассийских

образовательны

х организаций

высшего

Человек

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

образования,

аспирантов

российских

научных

организаций,

прошедших

практическую

подготовку в

центре

трансфера

технологий

3.5.

13

11.2.8.

Количество

организаций,

пользующихся

услугами

центра

трансфера

технологий на

возмездной

основе

Единица

- - - - - 0,00

00

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -

3.5.

14

11.2.9. Объем

доходов,

полученных

научными

организациями

и

образовательны

ми

Тысяча

рублей

- - - - - 33 4

10,

000

0

-- - -

0,00

00

-

-

0,00

00

- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

организациями

высшего

образования от

оказанных

образовательны

х услуг по

разработанным

центром

трансфера

технологий

дополнительны

м

профессиональн

ым программам

в сфере

интеллектуальн

ой

собственности,

включая

трансфер

технологий,

управление

интеллектуальн

ыми правами, в

том числе с

применением

при реализации

указанных

программ

электронного

обучения и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

дистанционных

образовательны

х технологий

К концу 2024 года Минобрнауки России будут созданы не менее 35 центров трансфера технологий для организации системы технологического трансфера, охраны, управления и

защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения, содействия в коммерциализации

результатов интеллектуальной деятельности на базе научных организаций и образовательных организаций высшего образования. 2021 г. - 9 центров трансфера технологий,

осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования; 2022 г. - 18

центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего

образования; 2023 г. - 27 центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и

образовательных организаций высшего образования; 2024 год - 35 центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной

деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования; В случае продления финансирования на 2025 - 2026 годы: 2025 год - 35 центров

трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего

образования; 2026 год - 17 центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и

образовательных организаций высшего образования. Будут достигнуты следующие результаты реализации мероприятия в 2021-2024 г.: - оказано содействие в обеспечении

правовой охраны не менее 3 500 РИД, включая подачу заявок на получение патентов на изобретение в России и за рубежом, оформление секрета производства (ноу-хау); -

обеспечено заключение не менее 2 000 лицензионных соглашений и иных договоров о распоряжении исключительным правом на РИД, а также договоров на выполнение

НИОКТР; - оказано содействие научным организациями и образовательным организациям высшего образования в получении внебюджетного финансирования за счет платежей

по договорам о распоряжении исключительным правом на РИД и договорам на выполнение НИОКТР в объеме не менее 10 000 млн. руб.

3.6

Реализованы

программы

развития

международных

математически

х центров

мирового уровня

Единица

- - 4,00

00

4,00

00

4,00

00

4,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 4,0000 2021

4,00

00

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

эффективной

системы высшего

образования

3.6.

1

Количество

привлеченных

молодых

исследователей

и обучающихся

для участия в

реализуемых

образовательны

х, научных и

(или) научно-

технических

программах и

проектах,

международны

ми

математически

ми центрами

мирового уровня

(нарастающим

итогом)

Человек

- - - - - 500,

000

0

-- - -

600,

000

0

-

-

-- - - -

Государственная поддержка 4 международных математических центров мирового уровня (далее - ММЦ), отобранных в 2019 году, которые уже сформировали их международные

наблюдательные советы, утвердили и реализуют свои программы развития. В 2021-2024 годах ММЦ будут предоставлены гранты в форме субсидий на их развитие. К концу 2024

года ММЦ суммарно должны опубликовать не менее 300 работ в журналах, индексируемых в международных базах данных (Web of Science Core Collection/Scopus и (или)

публикаций в трудах конференций из рейтинга CORE уровня A (A*) или B, профиль деятельности "Генерация знаний"), первого и второго квартилей. Развитие ММЦ будет

способствовать достижению показателей, характеризующих долю исследователей и ППС в возрасте до 39 лет в общей численности указанных групп. ММЦ будет привлечено не

менее 500 молодых исследователей и обучающихся для участия в реализуемых образовательных, научных и (или) научно-технических программах и проектах. В 2023-2024 годах
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ММЦ привлекут из внебюджетных источников не менее 140 000 тыс. рублей. К концу 2025 года ММЦ суммарно должны опубликовать не менее 325 работ в журналах,

индексируемых в международных базах данных (Web of Science Core Collection/Scopus и (или) публикаций в трудах конференций из рейтинга CORE уровня A (A*) или B, профиль

деятельности "Генерация знаний"), первого и второго квартилей. Развитие ММЦ будет способствовать достижению показателей, характеризующих долю исследователей и ППС

в возрасте до 39 лет в общей численности указанных групп. ММЦ будет привлечено не менее 600 молодых исследователей и обучающихся для участия в реализуемых

образовательных, научных и (или) научно-технических программах и проектах В 2023-2025 годах ММЦ привлекут из внебюджетных источников не менее 170 000 тыс. рублей.

(При продлении финансирования на 2025 год и последующих годах). 2021 г. - 4 международных математических центра мирового уровня; 2022 г. - 4 международных

математических центра мирового уровня; 2023 г. - 4 международных математических центра мирового уровня; 2024 г. - 4 международных математических центра мирового

уровня; 2025 г. -4 международных математических центра мирового уровня. 2024 г. привлечено 500 молодых исследователей и обучающихся для участия в реализуемых

образовательных, научных и (или) научно-технических программах и проектах; 2025 г. привлечено 600 молодых исследователей и обучающихся для участия в реализуемых

образовательных, научных и (или) научно-технических программах и проектах.

3.7

Реализованы

программы

развития

научных

центров

мирового

уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития

Единица

- - 10,0

000

10,0

000

10,0

000

10,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 10,0000 2021

10,0

000

-

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

-- - - -

3.7.

1

Загрузка

научного

оборудования

(отношение

фактического

% к

предыду

щему

году

- - - - - 100,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

времени работы

научного

оборудования к

максимально

возможному

времени его

работы за год)

3.7.

2

Количество

молодых

исследователей

и обучающихся

принявших

участие в

реализуемых

научными

центрами

мирового

уровня,

образовательны

х, научных и

(или) научно-

технических

программах и

проектах

Человек

- - - - - 9 20

0,

000

0

-- - -

- -

-

-- - - -

Обеспечена государственная поддержка создания и развития научных центров мирового уровня (далее - НЦМУ), выполняющих исследования и разработки по приоритетам

научно-технологического развития, в том числе 10 НЦМУ, отобранных в 2020 году. НЦМУ осуществляют прорывные исследования преимущественно фундаментального и

поискового характера, направленные на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости, по приоритетам научно-технологического развития

Российской Федерации. К концу 2024 года НЦМУ обеспечат достижение следующих показателей: - не менее 75 % составляет загрузка научного оборудования (отношение

фактического времени работы научного оборудования к максимально возможному времени его работы за год); - не менее 15 % исследований в центрах осуществляется под
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

руководством молодых перспективных исследователей; - выпущено не менее 400 публикаций в журналах, индексируемых в международных базах данных (Web of Science Core

Collection/Scopus, профиль деятельности "Генерация знаний"), первого и второго квартилей (суммарное число публикаций, вышедших к 2025 году в авторстве научных

сотрудников центров). Не менее 9200 молодых исследователей и обучающихся приняли участие в реализуемых научными центрами мирового уровня, образовательных, научных

и (или) научно-технических программах и проектах. В 2023-2024 годах по итогам проведенных исследований центрами будет подано не менее 360 заявок на правовую охрану

результатов интеллектуальной деятельности, доход от реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности составит не менее 23 000 тыс. рублей. Кроме того,

деятельность НЦМУ направлена на популяризацию российской науки, привлечение иностранных ученых, молодых исследователей и аспирантов, создание условий по их

закреплению в сфере науки и высшего образования. К концу 2025 года НЦМУ обеспечат достижение следующих показателей: не менее 75 % составляет загрузка научного

оборудования (отношение фактического времени работы научного оборудования к максимально возможному времени его работы за год); не менее 15 % исследований в центрах

осуществляется под руководством молодых перспективных исследователей; выпущено не менее 400 публикаций в журналах, индексируемых в международных базах данных

(Web of Science Core Collection/Scopus, профиль деятельности "Генерация знаний"), первого и второго квартилей (суммарное число публикаций, вышедших к 2026 году в авторстве

научных сотрудников центров). Не менее 10 500 молодых исследователей и обучающихся приняли участие в реализуемых научными центрами мирового уровня,

образовательных, научных и (или) научно-технических программах и проектах. В 2023-2025 годах по итогам проведенных исследований центрами будет подано не менее 500

заявок на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, доход от реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности составит не менее 39 000 тыс.

рублей. (При продлении финансирования на 2025 год и последующих годах). 2021 г. - 10 научных центров мирового уровня; 2022 г. - 10 научных центров мирового уровня; 2023 г. -

10 научных центров мирового уровня; 2024 г. - 10 научных центров мирового уровня; 2025 г. - 10 научных центров мирового уровня. 2024 г. 9200 молодых исследователей и

обучающихся приняли участие в реализуемых научными центрами мирового уровня, образовательных, научных и (или) научно-технических программах и проектах; 2025 г. 10 500

молодых исследователей и обучающихся приняли участие в реализуемых научными центрами мирового уровня, образовательных, научных и (или) научно-технических

программах и проектах.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования 0

Создано не менее 4

международных

математических центров

мирового уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям развития

математики с участием

российских и

зарубежных ведущих

ученых

1.1

0,00672 000

,00

0,00320 040

,00

0,00 0,00 992 040,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,00640 000

,00

0,00320 040

,00

0,00 0,00 960 040,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,0032 000,

00

0,000,000,00 0,00 32 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введена в эксплуатацию

единая цифровая

платформа научного и

научно-технического

взаимодействия,

организации и

проведения совместных

исследований в

удаленном доступе, в

том числе с участием

зарубежных ученых

1.2

0,0099 813,

70

0,007 500,0

0

0,00 0,00 107 313,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,0099 813,

70

0,007 500,0

0

0,00 0,00 107 313,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнены морские

экспедиции на научно-

исследовательских судах

1.3

1 467 1

65,10

0,00 1 295 3

39,20

0,000,00 1 908 3

99,40

7 981 803,401 365 1

23,60

0,001 945 7

76,10

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

1 452 4

65,10

0,00 1 295 3

39,20

0,000,00 2 105 8

28,10

6 201 156,001 347 5

23,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

14 700,

00

0,00 0,000,000,00 45 600,

00

77 900,0017 600,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организован и проведен

29-й Всемирный

математический

конгресс в Санкт-

Петербурге с участием

ведущих математических

центров, в том числе

зарубежных

1.4

0,0034 052,

00

0,000,000,00 0,00 34 052,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,0034 052,

00

0,000,000,00 0,00 34 052,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и поддержаны

не менее 9 научных

центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития с участием

российских и

зарубежных ведущих

ученых, в том числе по

годам нарастающим

итогом:

1.5

0,002 290 4

11,20

0,000,000,00 0,00 2 290 411,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,002 290 4

11,20

0,000,000,00 0,00 2 290 411,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы лаборатории

мирового уровня под

руководством ведущих

ученых с мировым

именем, в том числе

соотечественников,

проживающих за

рубежом, нарастающим

итогом:

1.6

0,001 127 4

31,10

0,001 070 6

52,20

0,00 0,00 2 198 083,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,001 127 4

31,10

0,001 070 6

52,20

0,00 0,00 2 198 083,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

1.7

3 668 4

85,60

0,00 2 318 4

93,70

0,000,00 1 721 0

58,20

11 414 703,103 706 6

65,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

3 668 4

85,60

0,00 2 318 4

93,70

0,000,00 3 023 3

98,00

12 717 042,903 706 6

65,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы программы

развития региональных

научно-образовательных

математических центров

1.8

480 000

,00

0,00 480 000

,00

0,000,00 472 000

,00

2 022 000,00520 000

,00

0,0030 000,

00

0,0040 000,

00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

480 000

,00

0,00 480 000

,00

0,000,00 480 000

,00

1 960 000,00520 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу0

На основе

формализованных

критериев и правил

отбора

(предусматривающих в

том числе соответствие

НОЦ большим вызовам,

сформулированным в

Стратегии научно-

технологического

развития Российской

Федерации (далее -

СНТР), и задачам

пространственного

развития Российской

Федерации, обеспечение

опережающей динамики

показателей

результативности, в том

числе - вклада в

достижение целевых

показателей

национального проекта),

сформировано

нарастающим итогом:

2.1

0,002 214 2

60,00

0,00750 000

,00

0,00 0,00 2 964 260,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,2.1.1.

0,00714 26 0,000,000,00 0,00 714 260,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,001 500 0

00,00

0,00750 000

,00

0,00 0,00 2 250 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы 14 центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы (далее -

НТИ), обеспечивающих

формирование

инновационных

решений в области

"сквозных" технологий

2.2

0,006 000 0

00,00

0,006 900 0

00,00

0,00 0,00 12 900 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,002 000 0

00,00

0,002 300 0

00,00

0,00 0,00 4 300 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,004 000 0

00,00

0,004 600 0

00,00

0,00 0,00 8 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Объем внутренних

затрат на исследования и

разработки за счет

внебюджетных

источников компаний-

участников НОЦ,

созданных в 2019 - 2020

годах, на реализацию

проектов НОЦ увеличен

2.3

0,006 225 0

33,60

0,002 075 0

00,00

0,00 0,00 8 300 033,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

нарастающим итогом не

менее чем в 2 раза к 2024

году, в том числе в

отчетных годах:

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,006 225 0

33,60

0,002 075 0

00,00

0,00 0,00 8 300 033,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано не менее 3

центров геномных

исследований мирового

уровня, выполняющих

2.4

0,004 828 2

70,20

0,001 297 2

96,00

0,00 0,00 6 125 566,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям развития

геномных исследований

с участием российских и

зарубежных ведущих

ученых

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,004 698 5

70,20

0,001 297 2

96,00

0,00 0,00 5 995 866,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,00129 700

,00

0,000,000,00 0,00 129 700,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,00900 000 0,00700 0000,00 0,00 1 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

На базе ведущих

университетов развита

сеть

специализированных

учебных научных

центров (далее – СУНЦ)

по начальной подготовке

высококвалифицированн

ых кадров для

инновационного

развития России,

нарастающим итогом, не

менее:

2.5

,00,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,00900 000

,00

0,00700 000

,00

0,00 0,00 1 600 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы инструменты

развития студенческого

технологического

предпринимательства

(нарастающим итогом)

2.6

0,000,00 60 000,

00

0,000,00 0,00 60 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 60 000,

00

0,000,00 0,00 60 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Предоставлен доступ к

информационным

ресурсам для научных и

образовательных

организаций высшего

образования и

федеральных библиотек

2.7

3 961 9

97,70

0,00 2 669 2

86,10

0,000,00 2 486 3

24,80

14 526 959,902 811 1

14,70

0,002 238 2

36,60

0,00360 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

3 961 9

97,70

0,00 2 669 2

86,10

0,000,00 2 762 5

83,10

12 604 981,602 811 1

14,70

0,000,00 0,00400 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы программы2.8

1 491 3

17,80

0,00 1 491 3

17,70

0,000,00 1 426 9

68,50

5 900 921,901 491 3

17,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

развития центров

геномных исследований

мирового уровня

(консорциумов),

выполняющих

исследования и

разработки по

актуальным

направлениям развития

геномных исследований

с участием российских и

зарубежных ведущих

ученых

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

1 296 7

26,40

0,00 1 296 7

26,30

0,000,00 1 297 2

95,90

5 187 475,101 296 7

26,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

194 591

,40

0,00 194 591

,40

0,000,00 129 672

,60

713 446,80194 591

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена

подготовка 29-ого

Всемирного

математического

конгресса в Санкт-

Петербурге

2.9

0,000,00 19 086,

80

0,000,00 0,00 19 086,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

0,000,00 19 086,

80

0,000,00 0,00 19 086,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Реализованы

мероприятия

Федеральной научно-

технической программы

развития синхротронных

и нейтронных

исследований и

исследовательской

инфраструктуры

2.10

2 437 5

00,00

0,00 1 931 0

00,00

0,000,00 2 613 5

26,10

9 504 319,602 522 2

93,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.10.1.

2 303 0

00,00

0,00 1 822 0

00,00

0,000,00 2 710 0

41,80

9 218 335,302 383 2

93,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.10.5.

134 500,00 109 000,000,00 174 48 556 988,40139 00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

0,000,00 8,400,00

Создана сеть

биоресурсных центров,

обеспечивающих

формирование, хранение

и предоставление

образцов в соответствии

с мировыми стандартами

работы биоресурных

центров, услуги которых

востребованы

организациями, в том

числе реального сектора

экономики

2.11

0,000,00 0,000,000,00 449 572

,50

647 372,50197 800

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 449 572

,50

647 372,50197 800

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Возможность для самореализации и развития талантов 0

Реализованы

масштабные научные

проекты мирового

уровня в целях

получения результатов,

направленных на

прорывное решение

ключевых

исследовательских задач

в мировой научной

повестке

3.1

500 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 450 000

,00

1 550 000,00400 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

500 000

,00

0,00 200 000

,00

0,000,00 500 000

,00

1 600 000,00400 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры в области

сельского хозяйства для

создания и внедрения в

агропромышленный

комплекс современных

технологий на основе

собственных разработок

научных и

образовательных

организаций

3.2

2 572 4

57,00

0,00 1 105 0

00,00

0,000,00 1 190 7

00,00

7 263 032,002 394 8

75,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

1 224 9

57,00

0,00 525 000

,00

0,000,00 630 000

,00

3 427 332,001 047 3

75,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

1 347 5

00,00

0,00 580 000

,00

0,000,00 623 700

,00

3 898 700,001 347 5

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы программы

центров национальной

технологической

инициативы

3.3

5 347 7

20,65

0,00 5 628 5

47,80

0,000,00 9 199 8

96,00

22 906 654,342 730 4

89,89

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

1 602 0

30,00

0,00 2 871 0

00,60

0,000,00 1 017 8

51,70

7 375 819,801 884 9

37,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

3 745 6

90,65

0,00 2 757 5

47,20

0,000,00 913 196

,60

8 261 986,84845 552

,39

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

выполнению программ

центров трансфера

технологий,

осуществляющих

коммерциализацию

результатов

интеллектуальной

деятельности научных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования

3.4

495 760

,00

0,00 304 307

,00

0,000,00 1 132 3

49,30

2 742 749,30810 333

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

451 660

,00

0,00 304 307

,00

0,000,00 845 699

,30

2 279 699,30678 033

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

44 100,

00

0,00 0,000,000,00 286 650

,00

463 050,00132 300

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы программы

развития

международных

математических центров

мирового уровня

3.5

672 005

,00

0,00 672 005

,00

0,000,00 608 000

,00

2 624 010,00672 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

640 000

,00

0,00 640 000

,00

0,000,00 640 000

,00

2 560 000,00640 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

32 005,

00

0,00 32 005,

00

0,000,00 32 000,

00

128 010,0032 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы программы

развития научных

центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития

3.6

3 430 8

82,50

0,00 4 950 6

69,10

0,000,00 4 258 5

12,50

17 338 459,404 698 3

95,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

3 131 9

12,50

0,00 4 497 1

53,40

0,000,00 4 212 0

25,00

16 069 616,204 228 5

25,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

298 970

,00

0,00 453 515

,70

0,000,00 467 690

,00

1 690 045,70469 870

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

13 120 

488,20

24 391 

271,80

23 125 

052,40

26 525 

291,35

24 320 

408,49

27 917 

307,30

144 013 832,

24

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

20 713 

234,30

12 504 

538,20

18 998 

393,10

5 695 4

88,20

0,00 20 674 

295,40

100 127 943,

90

21 141 

994,70

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

5 812 0

57,05

11 886 

733,60

4 126 6

59,30

7 425 0

00,00

0,00 2 672 9

97,60

35 101 861,3

4

3 178 4

13,79

400 00

0,00

4 214 0

12,70

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00400 00

0,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

1.1. Создано не менее 4 международных

математических центров мирового

уровня, выполняющих исследования и

разработки по актуальным направлениям

развития математики с участием

российских и зарубежных ведущих

ученых

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Выполнены морские экспедиции на

научно-исследовательских судах

0,00 558 840,0

0

558 840,0

0

558 840,0

0

1 024 540

,00

1 024 540

,00

1862799.4

1 862 799

,40

1 583 380

,00

1 397 100

,00

1 397 100

,00

1 024 540

,00

1.3. Реализованы мероприятия Федеральной

научно-технической программы

развития генетических технологий

0,00 0,00 52 951,70 52 951,70 1 721 058

,20

1 721 058

,20

1721058.2

1 721 058

,20

1 721 058

,20

1 721 058

,20

1 721 058

,20

1 721 058

,20

1.4. Реализованы программы развития

региональных научно-образовательных

математических центров

0,00 0,00 0,00 0,00 472 000,0

0

472 000,0

0

472000

472 000,0

0

472 000,0

0

472 000,0

0

472 000,0

0

472 000,0

0

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1. Создана сеть биоресурсных центров,

обеспечивающих формирование,

хранение и предоставление образцов в

соответствии с мировыми стандартами

работы биоресурных центров, услуги

которых востребованы организациями, в

том числе реального сектора экономики

0,00 0,00 205 500,0

0

205 500,0

0

205 500,0

0

205 500,0

0

449572.5

449 572,5

0

435 600,0

0

435 600,0

0

205 500,0

0

205 500,0

0

2.2. Реализованы мероприятия Федеральной

научно-технической программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2439037.7

27 486,4027 486,4027 486,400,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

развития синхротронных и нейтронных

исследований и исследовательской

инфраструктуры

2.3. Предоставлен доступ к

информационным ресурсам для научных

и образовательных организаций высшего

образования и федеральных библиотек

0,00 240 000,0

0

740 000,0

0

1 140 000

,00

1 342 270

,00

1 567 270

,00

2486324.8

2 486 324

,80

2 486 324

,80

2 267 088

,00

2 267 088

,00

2 157 088

,00

2.4. Реализованы программы развития

центров геномных исследований

мирового уровня (консорциумов),

выполняющих исследования и

разработки по актуальным направлениям

развития геномных исследований с

участием российских и зарубежных

ведущих ученых

0,00 648 648,0

0

648 648,0

0

648 648,0

0

1 297 295

,90

1 297 295

,90

1297295.9

1 297 295

,90

1 297 295

,90

1 297 295

,90

1 297 295

,90

1 297 295

,90

2.5. Создано не менее 3 центров геномных

исследований мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по актуальным направлениям

развития геномных исследований с

участием российских и зарубежных

ведущих ученых

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.6. Созданы 14 центров компетенций

Национальной технологической

инициативы (далее - НТИ),

обеспечивающих формирование

инновационных решений в области

"сквозных" технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.7. Созданы инструменты развития

студенческого технологического

предпринимательства (нарастающим

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

итогом)

3 Возможность для самореализации и развития талантов

3.1. Реализованы программы развития

международных математических

центров мирового уровня

0,00 0,00 288 000,0

0

288 000,0

0

288 000,0

0

288 000,0

0

576000

576 000,0

0

576 000,0

0

576 000,0

0

576 000,0

0

288 000,0

0

3.2. Реализованы масштабные научные

проекты мирового уровня в целях

получения результатов, направленных на

прорывное решение ключевых

исследовательских задач в мировой

научной повестке

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,0

0

450000

450 000,0

0

450 000,0

0

450 000,0

0

450 000,0

0

450 000,0

0

3.3. Созданы селекционно-семеноводческие

и селекционно-племенные центры в

области сельского хозяйства для

создания и внедрения в

агропромышленный комплекс

современных технологий на основе

собственных разработок научных и

образовательных организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 567 000,0

0

567 000,0

0

567000

567 000,0

0

567 000,0

0

567 000,0

0

567 000,0

0

567 000,0

0

3.4. Реализованы программы центров

национальной технологической

инициативы

0,00 0,00 35 238,70 70 477,40 105 716,2

0

4 108 111

,00

8286699.4

4 284 304

,60

4 249 065

,90

4 213 827

,10

4 178 588

,40

4 143 349

,70

3.5. Реализованы мероприятия по

выполнению программ центров

трансфера технологий, осуществляющих

коммерциализацию результатов

интеллектуальной деятельности научных

организаций и образовательных

организаций высшего образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 899,3

0

845699.3

837 582,7

0

830 566,0

0

823 949,3

0

817 732,6

0

812 015,9

0

3.6. Реализованы программы развития

0,00 0,00 1 895 411 1 895 411 1 895 411 1 895 411

3790822.5

3 790 8223 790 8223 790 8223 790 8221 895 411
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

научных центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам научно-

технологического развития

,30 ,30 ,30 ,30 ,50,50,50,50,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Исследовательское лидерство

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Повысилась привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования

Результат "Сформирован

план развития сети

международных

математических центров,

содержащий критерии

отбора международных

математических центров,

систему управления

сетью, показатели

результативности"

1.1

Трубников Г.

В.

01.01.20

18

31.12.2018

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Не требуется.

Контрольная точка не

задана

1.1.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Создано не

менее 4 международных

математических центров

мирового уровня,

выполняющих

1.2

Трубников Г.

В.

01.01.20

20

31.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Не требуется
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

математики с участием

российских и зарубежных

ведущих ученых"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.2.

1

 

-

Трубников Г.

В.

30.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

2

 

-

Трубников Г.

В.

15.09.20

19

01 03

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.2.

3

 

-

Борисов К. Е.

31.12.20

19

06 04
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.2.

4

 

-

Борисов К. Е.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.

5

 

-

Борисов К. Е.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Созданы и

функционируют не менее

4-х международных

математических центров."

1.2.

6

Докладная записка

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

создании и

функционировании

международных

математических центров

-

Трубников Г.

В.

31.12.20

20

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Начато

проведение

международных научных

исследований на

уникальной научной

установке класса

"Мегасайенс" - Комплекс

сверхпроводящих колец

на встречных пучках

тяжелых ионов NICA"

1.3

Секиринский

Д. С.

01.01.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

1

Прочий тип документа

Отчет о создании

материально-технической

базы

-

Борисов К. Е.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

2

Прочий тип документа

Отчет о создании

материально-технической

базы

-

Борисов К. Е.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

3

Прочий тип документа

Отчет о создании

материально-технической

базы

-

Борисов К. Е.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

1.3.

4

Прочий тип документа

Отчет о создании

материально-технической

базы

-

Борисов К. Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологического

оборудования комплекса

NICA"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен

ведомственный отчет о

крупных фактических

платежах по заключенным

контрактам за текущий

отчетный период"

1.3.

5

Прочий тип документа

Справка о крупных

фактических платежах по

заключенным контрактам

-

Борисов К. Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

ведомственный отчет о

привлечении

внебюджетных средств"

1.3.

6

Прочий тип документа

Справка о привлечении

внебюджетных средств

-

Борисов К. Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

7

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Чабан Е. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

1.3.

8

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

-

Чабан Е. А.

30.06.20

23

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

9

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Чабан Е. А.

30.09.20

23

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.3.

10

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Чабан Е. А.

30.11.20

23

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

11

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Шашкин А.

П.

31.12.20

23

07 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Отчет

о достижении результата"

1.3.

12

Отчет

Отчет о достижении

-

Шашкин А.

П.

31.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

13

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

14

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Шашкин А.

П.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

15

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Шашкин А.

П.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

16

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Шашкин А.

П.

30.06.20

24

23 25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

17

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

18

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

24 26 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

1.3.

19

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Шашкин А.

П.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

1.3.

20

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Шашкин А.

П.

30.11.20

24

25 27 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

1.3.

21

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

-

Шашкин А.

П.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о начале проведений

международных научных

исследований на

уникальной научной

установке класса

«Мегасайенс» - Комплекс

сверхпроводящих колец

на встречных пучках

тяжелых ионов NICA"

1.3.

22

Отчет

Ведомственный отчет о

начале проведений

международных научных

исследований

-

Шашкин А.

П.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Ежеквартальный отчет о

создании

1.3.

23

Отчет

Ежеквартальный отчет о

создании

-

Шашкин А.

П.

31.12.20

24

26 28 ГИИС "Электронный

бюджет"



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA"

инфраструктурных

объектов и

технологического

оборудования комплекса

NICA

Контрольная точка "Отчет

о начале проведений

международных научных

исследований на

уникальной научной

установке класса

«Мегасайенс» - Комплекс

сверхпроводящих колец

на встречных пучках

тяжелых ионов NICA"

1.3.

24

Отчет

Ведомственный отчет о

начале проведений

международных научных

исследований

-

Шашкин А.

П.

31.12.20

24

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Выполнены

морские экспедиции на

научно-исследовательских

судах"

1.4

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на выполнение морских

экспедиций утверждено"

1.4.

1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг утверждено.

-

Швед К. А.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.4.

Соглашение

-

Швед К. А.

01.04.20

08 07 ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

морских экспедиций

заключено"

2

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

21

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.

3

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

30.09.20

21

09 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлены морские

экспедиции согласно

годовому плану" ,

значение: 0.0000

1.4.

4

Отчет

Отчеты о результатах

проведения морских

исследований. Протокол

заседания Рабочей группы

-

Швед К. А.

20.12.20

21

07 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.4.

5

Прочий тип документа

Протокол Протокол

заседания рабочей группы.

График загрузки научно-

исследовательских судов

-

Швед К. А.

31.12.20

21

07 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.4.

6

Отчет

Отчет об выполнении

организацией

-

Швед К. А.

31.12.20

21

10 03 ГИИС «Электронный

бюджет»



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

государственного задания в

рамках соглашения

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.

7

Отчет

Отчеты о результатах

проведения морских

исследований. Протокол

заседания Рабочей группы

-

Швед К. А.

31.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.4.

8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг утверждено.

-

Швед К. А.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.4.

9

Соглашение

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Швед К. А.

31.03.20

22

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2021 год" ,

значение: 0.0000

1.4.

10

Прочий тип документа

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.

11

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

30.09.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

1.4.

Прочий тип документа

-

Швед К. А.

31.12.20

09 06 ГИИС «Электронный



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

12

Протокол Протокол

заседания рабочей группы.

График загрузки научно-

исследовательских судов

22

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.

13

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Швед К. А.

31.12.20

22

02 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

14

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Швед К. А.

31.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.4.

15

Справка

Государственное задание на

оказание государственных

услуг утверждено.

-

Швед К. А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.

16

Соглашение

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Швед К. А.

31.03.20

23

07 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.

17

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Швед К. А.

31.05.20

23

02 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.4.

Отчет

-

Швед К. А.

01.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2022 год"

18

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.

19

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

30.09.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

20

Протокол

Протокол заседания

рабочей группы. График

загрузки научно-

исследовательских судов

-

Швед К. А.

31.12.20

23

09 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

21

Отчет

Протокол Отчеты о

результатах проведения

морских исследований.

Протокол заседания

Рабочей группы

-

Швед К. А.

31.12.20

23

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.4.

22

Справка

Государственное задание на

оказание государственных

-

Швед К. А.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

услуг утверждено.контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.

23

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Швед К. А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.4.

24

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

-

Швед К. А.

31.05.20

24

07 11 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2023 год "

1.4.

25

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

03.06.20

24

08 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.

26

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

30.09.20

24

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.

27

Протокол

Протокол заседания

рабочей группы. График

загрузки научно-

исследовательских судов

-

Швед К. А.

27.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

28

Отчет

Протокол Отчеты о

результатах проведения

морских исследований.

Протокол заседания

-

Швед К. А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Рабочей группыотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.

29

Справка

Государственное задание на

оказание государственных

услуг утверждено.

-

Швед К. А.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.

30

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Швед К. А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.4.

31

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

-

Швед К. А.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2024 год "

1.4.

32

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

02.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.

33

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

34

Отчет

Отчеты о результатах

проведения морских

исследований. Протокол

заседания Рабочей группы

-

Швед К. А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.

35

Справка

Государственное задание на

оказание государственных

услуг утверждено.

-

Швед К. А.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.

36

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Швед К. А.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.4.

37

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

-

Швед К. А.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2024 год "

1.4.

38

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.

39

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Швед К. А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

40

Отчет

Отчеты о результатах

проведения морских

исследований. Протокол

заседания Рабочей группы

-

Швед К. А.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Реализованы

1.5

Пышный Д.

01.01.20 31.12.2026

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятия Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологий"

В.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.5.

1

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Казаков Ю.

Е.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Размещение информации

(объявления) о конкурсе и

конкурсной документации

на официальном сайте

Минобрнауки России" ,

значение: 0.0000

1.5.

2

Прочий тип документа

Объявление о конкурсе и

конкурсная документация

-

Казаков Ю.

Е.

30.04.20

21

08 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.

3

Отчет

Отчёт о реализации

программы создания и

развития центра, отчет о

расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых

является грант

-

Казаков Ю.

Е.

31.05.20

21

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведение первого

этапа экспертизы заявок

на участие в конкурсе" ,

значение: 0.0000

1.5.

4

Протокол

Протокол первого этапа

экспертизы заявок на

участие в конкурсе

-

Казаков Ю.

Е.

30.06.20

21

11 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе экспертной

комиссией" , значение:

0.0000

1.5.

5

Протокол

Протокол заседания

экспертной комиссии

-

Казаков Ю.

Е.

30.08.20

21

12 14 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Принятие решения

конкурсной комиссии об

определении победителя

(победителей) конкурса

для заключения

соглашения о

предоставлении гранта" ,

значение: 0.0000

1.5.

6

Протокол

Протокол второго этапа

экспертизы заявок

-

Казаков Ю.

Е.

15.10.20

21

13 15 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.5.

7

Соглашение

Соглашения о

предоставлении грантов

-

Казаков Ю.

Е.

30.10.20

21

14 16 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Заключение соглашений

о предоставлении

грантов" , значение:

0.0000

1.5.

8

Соглашение

Соглашения о

предоставлении грантов

-

Казаков Ю.

Е.

30.11.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.5.

9

Соглашение

Соглашения о

предоставлении грантов

-

Казаков Ю.

Е.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

1.5.

10

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

13 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

юридическому

(физическому) лицу

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологий

на 2019 - 2027 годы в

целях проведения

ежегодного мониторинга

значений результатов

Программы" , значение:

0.0000

1.5.

11

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

15.03.20

22

12 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.

12

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

30.03.20

22

13 14 ГИИС «Электронный

бюджет»



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.5.

13

Прочий тип документа

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.04.20

22

10 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.5.

14

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

30.08.20

22

14 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

15

Прочий тип документа

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

1.5.

16

Отчет

Отчет о выполнении

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

10 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологий

на 2019 - 2027 годы в

целях проведения

ежегодного мониторинга

значений результатов

Программы"

1.5.

17

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

15.03.20

23

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.

18

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

30.03.20

23

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.

19

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.04.20

23

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.

20

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

30.08.20

23

12 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

21

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Казаков Ю.

Е.

30.11.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.5.

22

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

10 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

(физическому) лицуотсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) "

1.5.

23

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Казаков Ю.

Е.

29.03.20

24

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение экспертизы

предварительных отчетов

о реализации проектов

или исследовательских

программ в рамках

предоставления грантов в

форме субсидий из

федерального бюджета "

1.5.

24

Протокол

Протокол заседания

экспертной комиссии

-

Казаков Ю.

Е.

28.06.20

24

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет

(отчеты) о реализации

проекта или

исследовательской

программы по результатам

реализации проекта или

исследовательской

программы получателем

гранта "

1.5.

25

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Казаков Ю.

Е.

31.07.20

24

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

1.5.

Отчет

-

Казаков Ю.

30.08.20

12 14 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Оценка отчета (отчетов) о

реализации проекта или

исследовательской

программы по результатам

реализации проекта или

исследовательской

программы получателем

гранта "

26

Ведомственный отчет о

достижении результата

Е.

24

бюджет"

Контрольная точка

"Принятие решения

конкурсной комиссией о

заключении соглашения

(соглашений) о продлении

предоставления гранта на

последующий период "

1.5.

27

Протокол

Протокол конкурсной

комиссии

-

Казаков Ю.

Е.

15.10.20

24

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)""

1.5.

28

Соглашение

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

-

Казаков Ю.

Е.

29.11.20

24

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

29

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Казаков Ю.

Е.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологий

на 2019 - 2027 годы в

целях проведения

ежегодного мониторинга

значений результатов

Программы"

1.5.

30

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.

31

Справка

Справка об осуществлении

мероприятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

1.5.

32

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Казаков Ю.

Е.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

33

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.

34

Справка

Справка об осуществлении

мероприятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

35

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Казаков Ю.

Е.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.5.

Отчет

-

Казаков Ю.

16.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологий

на 2019 - 2027 годы в

целях проведения

ежегодного мониторинга

значений результатов

Программы"

36

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Е.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.

37

Справка

Справка об осуществлении

мероприятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.

38

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

28.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

39

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.

40

Справка

Справка об осуществлении

мероприятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

41

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Казаков Ю.

Е.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Реализованы

программы развития

региональных научно-

образовательных

математических центров"

1.6

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2026

S5.04.25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности

региональных научно-

образовательных

математических центров.

Распоряжение

Минобрнауки России"

1.6.

1

Акт

Нормативно-правовой акт

-

Форш П. А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) на создание и

развитие региональных

научно-образовательных

математических центров"

1.6.

2

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Форш П. А.

31.05.20

21

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.6.

3

Протокол

Протокол

Координационного совета

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

-

Форш П. А.

30.06.20

21

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров.

Отобрано два новых центра

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) на создание и

развитие региональных

научно-образовательных

математических центров"

1.6.

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии.

Заключены два соглашения.

-

Форш П. А.

31.07.20

21

09 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

5

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.20

21

10 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.6.

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Форш П. А.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу на

создание и развитие

региональных научно-

образовательных

математических центров" ,

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

1.6.

7

Протокол

Протокол

Координационного совета

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров

-

Борисов К. Е.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.6.

8

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Борисов К. Е.

31.05.20

22

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

9

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

(Представлены

аналитические справки от

центров по итогам

реализации проектов за 2

квартал 2022 года)

-

Борисов К. Е.

31.07.20

22

08 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

10

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Борисов К. Е.

30.09.20

22

09 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

11

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Борисов К. Е.

30.11.20

22

06 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.6.

12

Справка

Ведомственный отчет о

-

Борисов К. Е.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

достижении результатарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)""

1.6.

13

Протокол

Протокол

Координационного совета

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров

-

Чабан Е. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

14

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Чабан Е. А.

31.05.20

23

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.6.

15

Отчет

Отчеты о выполнении

-

Чабан Е. А.

31.07.20

23

08 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

16

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Чабан Е. А.

30.09.20

23

09 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

17

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Чабан Е. А.

30.11.20

23

06 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.

18

Справка

Информационная справка

за подписью заместителя

Министра

-

Чабан Е. А.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

1.6.

19

Протокол

Протокол

Координационного совета

Министерства науки и

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

10 ГИИС «Электронный

бюджет»



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделения)

(имущество, финансы)"

высшего образования

Российской Федерации по

вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

20

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Шашкин А.

П.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.

21

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Шашкин А.

П.

31.07.20

24

10 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

1.6.

22

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

08 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

23

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Шашкин А.

П.

29.11.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.

24

Справка

Информационная справка

за подписью заместителя

Министра

-

Шашкин А.

П.

27.12.20

24

07 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.6.

25

Протокол

Протокол

Координационного совета

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров

-

Шашкин А.

П.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.

26

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

-

Шашкин А.

П.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.

27

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Шашкин А.

П.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

28

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

29

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Шашкин А.

П.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.6.

Справка

-

Шашкин А.

27.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

30

Информационная справка

за подписью заместителя

Министра

П.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.6.

31

Протокол

Протокол

Координационного совета

Министерства науки и

высшего образования

Российской Федерации по

вопросам создания и

деятельности региональных

научно-образовательных

математических центров

-

Шашкин А.

П.

28.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

32

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Шашкин А.

П.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.6.

33

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

-

Шашкин А.

П.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Департамента по

достижению показателей

Центров

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

34

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.6.

35

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента по

достижению показателей

Центров

-

Шашкин А.

П.

27.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.

36

Справка

Информационная справка

за подписью заместителя

Министра

-

Шашкин А.

П.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Начато

проведение

международных научных

исследований на

уникальной научной

1.7

Благов А. Е.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

установке класса

"мегасайенс" -

Международный центр

нейтронных исследований

на базе высокопоточного

реактора ПИК"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

1

Акт

Акт Акт о завершении

работ направлен в

Минобрнауки России

-

Благов А. Е.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

2

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Благов А. Е.

30.06.20

21

02 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

3

Акт

Акт Акт о завершении

работ направлен в

Минобрнауки России

-

Благов А. Е.

31.12.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

2

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

Результат "Созданы 14

центров компетенций

Национальной

2.1

Трубников Г.

В.

01.01.20

20

31.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Не требуется
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

инициативы (далее -

НТИ), обеспечивающих

формирование

инновационных решений

в области "сквозных"

технологий "

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

организации - оператору

НТИ."

2.1.

1

 

-

Медведев В.

В.

31.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития Центров НТИ"

2.1.

2

 

-

Медведев В.

В.

31.12.20

20

01 02

Результат "Сформирована

программа развития

центров геномных

исследований, содержащая

критерии отбора центров

геномных исследований,

систему управления

сетью, показатели

результативности"

2.2

Трубников Г.

В.

01.01.20

18

31.12.2018

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

S5.03.21 Не требуется.
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка не

задана

2.2.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Создано не

менее 3 центров геномных

исследований мирового

уровня, выполняющих

исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

геномных исследований с

участием российских и

зарубежных ведущих

ученых"

2.3

Медведев А.

М.

01.01.20

20

31.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Не требуется

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

2.3.

1

 

-

Медведев А.

М.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.3.

2

 

-

Медведев А.

М.

31.10.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.3.

3

 

-

Степанова Е.

В.

31.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

2.3.

4

 

-

Степанова Е.

В.

01.12.20

19

06 04

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

2.3.

5

 

-

Степанова Е.

В.

01.10.20

20

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.3.

6

 

-

Степанова Е.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

08
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " отсутствует

Контрольная точка

"Созданы и

функционируют не менее

3-х центров геномных

исследований."

2.3.

7

Докладная записка

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

создании и

функционировании

центров геномных

исследований

-

Медведев А.

М.

31.12.20

20

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Созданы

инструменты развития

студенческого

технологического

предпринимательства

(нарастающим итогом)"

2.4

Афанасьев Д.

В.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации результата

"Созданы инструменты

развития студенческого

технологического

предпринимательства

(нарастающим итогом)"" ,

значение: 0.0000

2.4.

1

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

реализации результата

-

Трухановская

Н. С.

29.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.4.

2

Прочий тип документа

Ведомственный отчет

-

Трухановская

Н. С.

30.12.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.4.

3

Прочий тип документа

Ведомственный отчет

-

Трухановская

Н. С.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.4.

4

Прочий тип документа

Ведомственный отчет

-

Трухановская

Н. С.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Предоставлен

доступ к

информационным

ресурсам для научных и

образовательных

организаций высшего

образования и

федеральных библиотек"

2.5

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

2.5.

1

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

08 ГИИС «Электронный

бюджет»



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результата федерального

проекта)"

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.5.

2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.08.20

21

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.5.

3

Соглашение

Соглашение

-

Форш П. А.

30.09.20

21

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены

лицензионные соглашения

2.5.

4

Прочий тип документа

Заключены лицензионные

соглашения на доступ к

-

Форш П. А.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на доступ к научным

электронным ресурсам"

научным электронным

ресурсам

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены анализ и

оценка состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами

и эффективность их

использования" ,

значение: 0.0000

2.5.

5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.12.20

21

09 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет» к

востребованным: -

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

2.5.

6

Прочий тип документа

Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки

-

Форш П. А.

31.12.20

21

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«больших данных» " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.5.

7

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.20

21

09 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.5.

8

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.03.20

22

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

2.5.

9

Отчет

Отчет по форме

-

Форш П. А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

09 ГИИС «Электронный

бюджет»



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.5.

10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.08.20

22

07 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.5.

11

Соглашение

Соглашение

-

Форш П. А.

30.09.20

22

09 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены анализ и

оценка состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами

и эффективность их

использования"

2.5.

12

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

01.12.20

22

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет» к

востребованным: -

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

«больших данных» "

2.5.

13

Прочий тип документа

Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки

-

Форш П. А.

30.12.20

22

08 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

2.5.

14

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

-

Чабан Е. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

07 ГИИС «Электронный

бюджет»



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.5.

15

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Чабан Е. А.

30.06.20

23

08 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.5.

16

Справка

Утверждено

государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ).

-

Чабан Е. А.

01.08.20

23

07 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.5.

Соглашение

-

Чабан Е. А.

30.09.20

09 11 ГИИС «Электронный



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

17

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

23

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены анализ и

оценка состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами

и эффективность их

использования"

2.5.

18

Справка

Ведомственный отчет,

включающий анализ и

оценку состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами и

эффективность их

использования

-

Чабан Е. А.

01.12.20

23

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет» к

востребованным: -

2.5.

19

Справка

Ведомственный отчет

включающий свод по

свободному доступу

научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

-

Чабан Е. А.

30.12.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

«больших данных» "

«Интернет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.5.

20

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.5.

21

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Шашкин А.

П.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.5.

Справка

-

Шашкин А.

01.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

22

Утверждено

государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ).

П.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.5.

23

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены анализ и

оценка состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами

и эффективность их

2.5.

24

Справка

Ведомственный отчет,

включающий анализ и

оценку состояния

обеспеченности

подписными научными

электронными ресурсами и

-

Шашкин А.

П.

02.12.20

24

10 14 ГИИС «Электронный

бюджет»



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования." эффективность их

использования

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет» к

востребованным: -

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

«больших данных» "

2.5.

25

Справка

Ведомственный отчет

включающий свод по

свободному доступу

научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет»

-

Шашкин А.

П.

27.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.5.

26

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Шашкин А.

П.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.5.

Отчет

-

Шашкин А.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

27

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

П.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.5.

28

Справка

Утверждено

государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ).

-

Шашкин А.

П.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.5.

29

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключены

лицензионные соглашения

на доступ к научным

электронным ресурсам"

2.5.

30

Соглашение

Заключены лицензионные

соглашения на доступ к

научным электронным

ресурсам

-

Шашкин А.

П.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

Интернет к

востребованным: -

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

больших данных"

2.5.

31

Отчет

Ведомственный отчет

включающий свод по

свободному доступу

научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет»

-

Шашкин А.

П.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

2.5.

32

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

-

Шашкин А.

П.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

реализации результататочками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.5.

33

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Шашкин А.

П.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.5.

34

Справка

Утверждено

государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ).

-

Шашкин А.

П.

03.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

2.5.

35

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Контрольная точка

"Заключены

лицензионные соглашения

на доступ к научным

электронным ресурсам"

2.5.

36

Соглашение

Заключены лицензионные

соглашения на доступ к

научным электронным

ресурсам

-

Шашкин А.

П.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен свободный

доступ научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

Интернет к

востребованным: -

научным журналам, их

коллекциям, базам данных

научного цитирования, -

ресурсам, содержащим

сведения и перечни

научной информации и

результатов, включая

патентные и массивы

больших данных"

2.5.

37

Отчет

Ведомственный отчет

включающий свод по

свободному доступу

научным и

образовательным

организациям на основе

ежегодной подписки в

информационно-

коммуникационной сети

«Интернет»

-

Шашкин А.

П.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Реализованы

программы развития

центров геномных

исследований мирового

уровня (консорциумов),

выполняющих

исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития

геномных исследований с

участием российских и

зарубежных ведущих

ученых"

2.6

Пышный Д.

В.

01.01.20

21

31.12.2026

S5.03.02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

квартал 2021 год" ,

значение: 0.0000

2.6.

1

Прочий тип документа

отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

первый квартал 2021 года

-

Казаков Ю.

Е.

21.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.6.

2

Отчет

Отчёт о реализации

программы создания и

развития центра, отчет о

-

Казаков Ю.

Е.

31.05.20

21

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу "

расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых

является грант

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.6.

3

Прочий тип документа

Протокол заседания совета

по реализации Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю.

Е.

30.06.20

21

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за второй

квартал 2021 года"

2.6.

4

Отчет

отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

второй квартал 2021 года

-

Казаков Ю.

Е.

20.08.20

21

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.6.

5

Соглашение

Дополнительное

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

21

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

соглашение к соглашению о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий в

соответствии с пунктом 4

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

квартал 2021 года"

2.6.

6

Отчет

отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант,за

третий квартал 2021 года

-

Казаков Ю.

Е.

22.11.20

21

08 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.6.

7

Прочий тип документа

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.6.

Отчет

-

Казаков Ю.

31.05.20

Взаимосвязь с 09 ГИИС «Электронный



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

8

Отчёт о реализации

программы создания и

развития центра, отчет о

расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых

является грант

Е.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

квартал 2022 год"

2.6.

9

Отчет

отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

первый квартал 2022 года

-

Казаков Ю.

Е.

21.06.20

22

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.6.

10

Протокол

Протокол заседания совета

по реализации Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю.

Е.

30.06.20

22

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за второй

квартал 2022 год"

2.6.

11

Отчет

отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

второй квартал 2022 года

-

Казаков Ю.

Е.

20.08.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.

12

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий в

соответствии с пунктом 4

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

2.6.

13

Отчет

Отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

третий квартал 2022 года

-

Казаков Ю.

Е.

22.11.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

квартал 2022 года"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.6.

14

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.

15

Отчет

Отчёт о реализации

программы создания и

развития центра, отчет о

расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых

является грант

-

Казаков Ю.

Е.

31.05.20

23

14 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

2.6.

16

Отчет

отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

первый квартал 2023 года

-

Казаков Ю.

Е.

21.06.20

23

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2023года"

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.6.

17

Протокол

Протокол заседания совета

по реализации Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю.

Е.

30.06.20

23

11 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за второй

квартал 2023 года"

2.6.

18

Отчет

отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

второй квартал 2023 года

-

Казаков Ю.

Е.

20.08.20

23

12 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.6.

19

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении из

федерального бюджета

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

23

13 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

грантов в форме субсидий в

соответствии с пунктом 4

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

квартал 2023 года"

2.6.

20

Отчет

Отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

третий квартал 2023 года

-

Казаков Ю.

Е.

22.11.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.

21

Отчет

Отчёт о реализации

программы создания и

развития центра, отчет о

расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых

является грант

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

2.6.

22

Отчет

отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

-

Казаков Ю.

Е.

21.06.20

24

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

квартал 2024 год"

которых является грант, за

первый квартал 2024 года

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.6.

23

Протокол

Протокол заседания совета

по реализации Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю.

Е.

28.06.20

24

11 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за второй

2.6.

24

Отчет

отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

второй квартал 2024 года

-

Казаков Ю.

Е.

20.08.20

24

12 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2024 года"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.

25

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий в

соответствии с пунктом 4

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

24

13 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

квартал 2024 года"

2.6.

26

Отчет

Отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

третий квартал 2024 года

-

Казаков Ю.

Е.

22.11.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.

27

Отчет

Отчёт о реализации

программы создания и

развития центра, отчет о

расходах Получателя,

источником финансового

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения которых

является грант

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

квартал 2025 год"

2.6.

28

Отчет

Отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

первый квартал 2025 года

-

Казаков Ю.

Е.

20.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.6.

29

Протокол

Протокол заседания совета

по реализации Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю.

Е.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

2.6.

30

Отчет

Отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

-

Казаков Ю.

Е.

20.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за второй

квартал 2025 года"

которых является грант, за

второй квартал 2025 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.

31

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий в

соответствии с пунктом 4

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

квартал 2025 года"

2.6.

32

Отчет

Отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

третий квартал 2025 года

-

Казаков Ю.

Е.

21.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.

33

Отчет

Отчёт о реализации

программы создания и

развития центра, отчет о

расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых

является грант

-

Казаков Ю.

Е.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за первый

квартал 2026 год"

2.6.

34

Отчет

Отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

первый квартал 2025 года

-

Казаков Ю.

Е.

22.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрение годовых

отчетов о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

2.6.

35

Протокол

Протокол заседания совета

по реализации Федеральной

научно-технической

программы развития

генетических технологи

-

Казаков Ю.

Е.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий"

Контрольная точка

"Протокол заседания

совета по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологи"

2.6.

36

Отчет

Отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

второй квартал 2025 года

-

Казаков Ю.

Е.

20.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.

37

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий в

соответствии с пунктом 4

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрение отчетов

организаций,

участвующих в создании

центров геномных

исследований мирового

уровня о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является грант, за третий

2.6.

38

Отчет

Отчет о расходах

Получателя, источником

финансового обеспечения

которых является грант, за

третий квартал 2026 года

-

Казаков Ю.

Е.

21.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2025 года"

Результат "Реализованы

мероприятия Федеральной

научно-технической

программы развития

синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры"

2.7

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.7.

1

Прочий тип документа

Подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

21

07 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Размещение информации

(объявления) о конкурсе и

конкурсной документации

на официальном сайте

Минобрнауки России" ,

значение: 0.0000

2.7.

2

Прочий тип документа

Размещение информации

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

21

07 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведение первого

этапа экспертизы заявок

на участие в конкурсе"

2.7.

3

Прочий тип документа

Экспертиза заявок на

участие в конкурсе

-

Казаков Ю.

Е.

30.06.20

21

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

31.07.20



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе научно-

техническим советом

Федеральной научно-

технической программой

развития синхротронных

и нейтронных

исследований и

исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы" , значение:

0.0000

2.7.

4

Прочий тип документа

Оценка заявок на участие в

конкурсе

-

Казаков Ю.

Е.

21

10 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрение советом по

реализации Федеральной

научно-технической

программой развития

синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы результатов

оценки заявок и

информации об

участниках конкурса"

2.7.

5

Прочий тип документа

Советом по реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы рассмотрены

результаты оценки заявок и

информации об участниках

конкурса

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

21

11 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Принятие решения

конкурсной комиссии об

определении победителя

2.7.

6

Прочий тип документа

Конкурсной комиссией

принято решение об

определении победителя

-

Казаков Ю.

Е.

15.10.20

21

12 15 ГИИС «Электронный

бюджет»



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(победителей) конкурса

для заключения

соглашения о

предоставлении гранта"

(победителей) конкурса для

заключения соглашения о

предоставлении гранта

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены): заключены

соглашения с

победителями

конкурсного отбора,

доведены средства на

реализацию

исследовательских

программ (проектов)" ,

значение: 0.0000

2.7.

7

Соглашение

Заключены соглашения с

победителями конкурсного

отбора, доведены средства

на реализацию

исследовательских

программ (проектов)

-

Казаков Ю.

Е.

25.10.20

21

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении грантов

-

Казаков Ю.

Е.

30.11.20

21

13 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

2.7.

9

Отчет

Отчет

-

Казаков Ю.

Е.

31.12.20

21

15 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.7.

10

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Казаков Ю.

Е.

31.12.20

21

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

Федеральной научно-

технической программой

развития синхротронных

и нейтронных

исследований и

исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы в целях

проведения ежегодного

мониторинга значений

результатов Программы" ,

значение: 0.0000

2.7.

11

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

22

11 12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.7.

Отчет

-

Казаков Ю.

28.02.20

Взаимосвязь с 11 ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

12

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Е.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.7.

13

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

30.03.20

22

10 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.7.

14

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.04.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.7.

15

Прочий тип документа

Полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

-

Казаков Ю.

Е.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

16

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

Федеральной научно-

технической программой

развития синхротронных

и нейтронных

исследований и

исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы в целях

проведения ежегодного

мониторинга значений

результатов Программы"

2.7.

17

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

23

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.7.

18

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

19

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

30.03.20

23

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.7.

20

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.04.20

23

09 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.7.

21

Отчет

Полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Казаков Ю.

Е.

30.08.20

23

10 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " (физическому) лицу

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

22

Справка

Справка об осуществлении

меропритятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.11.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "

Предоставлен

предварительный отчет о

реализации

исследовательской

программы (проекта), а

также предложение о

заключении соглашения о

предоставлении гранта с

обоснованием

необходимости продления

предоставления гранта"

2.7.

23

Отчет

Предварительный отчет о

реализации

исследовательской

программы (проекта), а

также предложение о

заключении соглашения о

предоставлении гранта с

обоснованием

необходимости продления

предоставления гранта

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "

Рассмотрение

предварительного отчета о

реализации

исследовательской

программы (проекта), а

также предложение о

заключении соглашения о

предоставлении гранта с

обоснованием

2.7.

24

Протокол

Протокол заседания

научно-технического совета

Федеральной научно-

технической программой

развития синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 годы, содержащий

-

Казаков Ю.

Е.

29.03.20

24

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

необходимости продления

предоставления гранта

научно-техническим

советом Федеральной

научно-технической

программой развития

синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2027 "

рекомендации для совета по

реализации Программы о

предоставлении гранта на

период до 3 лет

Контрольная точка

"Принятие решения

конкурсной комиссии о

заключении соглашения о

предоставлении гранта на

последующий период до 3

лет"

2.7.

25

Протокол

Протокол конкурсной

комиссии, содержащий

решение о заключении

соглашения о

предоставлении гранта на

последующий период до 3

лет

-

Казаков Ю.

Е.

30.05.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

26

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Казаков Ю.

Е.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Мониторинг

заключенных соглашений

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

27

Справка

Справка с информацией о

реализации мероприятий в

рамках заключенных

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Казаков Ю.

Е.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

28

Справка

Справка об осуществлении

мероприятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

25.12.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

2.7.

29

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-технической

программой развития

синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2030 годы в целях

проведения ежегодного

мониторинга значений

результатов Программы"

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.7.

30

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

31

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Казаков Ю.

Е.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

2.7.

Справка

-

Казаков Ю.

30.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

32

Справка об осуществлении

мероприятий по результату

Е.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.7.

33

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

34

Справка

Справка об осуществлении

мероприятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направление годового

отчета о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

головную научную

организацию Федеральной

научно-технической

программой развития

2.7.

35

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

синхротронных и

нейтронных исследований

и исследовательской

инфраструктуры на 2019 -

2030 годы в целях

проведения ежегодного

мониторинга значений

результатов Программы"

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.7.

36

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

27.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

37

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Казаков Ю.

Е.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

2.7.

38

Справка

Справка об осуществлении

мероприятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.7.

39

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казаков Ю.

Е.

28.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

40

Справка

Справка об осуществлении

мероприятий по результату

-

Казаков Ю.

Е.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Российские

научные журналы

включены в

международные базы

данных "

2.8

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.8.

1

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.8.

2

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Форш П. А.

31.07.20

21

02 04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата "

2.8.

3

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

достижения результата

-

Форш П. А.

30.10.20

21

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8.

4

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.10.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2021 год" ,

значение: 0.0000

2.8.

5

Прочий тип документа

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.8.

6

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

04 ГИИС «Электронный

бюджет»



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.8.

7

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

реализации федерального

проекта

-

Форш П. А.

30.06.20

22

02 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.8.

8

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Форш П. А.

31.07.20

22

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации " , значение:

0.0000

2.8.

9

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

реализации

-

Форш П. А.

28.10.20

22

03 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.8.

10

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.10.20

22

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

достижении результата" ,

2.8.

11

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

-

Форш П. А.

31.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2022 год " ,

значение: 0.0000

2.8.

12

Прочий тип документа

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.8.

13

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Форш П. А.

31.05.20

23

07 04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.8.

14

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

реализации федерального

проекта

-

Форш П. А.

30.06.20

23

02 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.8.

15

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Форш П. А.

31.07.20

23

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата " ,

значение: 0.0000

2.8.

16

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

достижения результата

-

Форш П. А.

27.10.20

23

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.8.

17

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.10.20

23

06 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

достижении результата" ,

значение: 0.0000

2.8.

18

Прочий тип документа

Отчет о достижении

результата

-

Форш П. А.

31.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) за 2023 год" ,

значение: 0.0000

2.8.

19

Прочий тип документа

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

2.8.

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

31.05.20

24

Взаимосвязь с 04 ГИИС «Электронный



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

20

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.8.

21

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

реализации федерального

проекта

-

Форш П. А.

30.06.20

24

02 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.8.

22

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Форш П. А.

31.07.20

24

04 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.8.

23

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

результатов реализации

-

Форш П. А.

30.11.20

24

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.8.

Прочий тип документа

-

Форш П. А.

31.12.20

03 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Подготовлен отчет о

достижении результата" ,

значение: 0.0000

24

Отчет о достижении

результата

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.8.

25

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Сформирована

сеть агробиотехнопарков

(нарастающим итогом)"

2.9

Медведев А.

М.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "В

Правительство

Российской Федерации

представлен доклад о

проработке вопроса

создания

агробиотехнопарков" ,

значение: 0.0000

2.9.

1

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации

-

Багиров В. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана сеть

биоресурсных центров,

обеспечивающих

2.1

0

Пышный Д.

В.

01.01.20

21

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

формирование, хранение и

предоставление образцов

в соответствии с

мировыми стандартами

работы биоресурных

центров, услуги которых

востребованы

организациями, в том

числе реального сектора

экономики"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Оценка заявок на участие

в конкурсе экспертной

комиссией" , значение:

0.0000

2.1

0.1

Протокол

Протокол оценки заявок

-

Швед К. А.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

2.1

0.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

-

Швед К. А.

30.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития генетических

технологий" , значение:

0.0000

развития генетических

технологий

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.1

0.3

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

результатов реализации

-

Швед К. А.

30.12.20

21

02 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1

0.4

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Швед К. А.

31.12.20

21

01 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1

0.5

Отчет

Отчет

-

Швед К. А.

31.12.20

21

09 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1

0.6

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Швед К. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

2.1

0.7

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

результатов реализации

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.8

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Казаков Ю.

Е.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено заседание

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России"

2.1

0.9

Прочий тип документа

Выписка из протокола

заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки

России в части

финансового обеспечения

создания биоресурсных

центров

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) в 2022 году"

2.1

0.1

0

Отчет

Отчет Минобрнауки России

о ходе реализации

результата

-

Казаков Ю.

Е.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.1

0.1

Приказ

Приказ Минобрнауки

-

Казаков Ю.

Е.

27.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1

России о Национальном

центре генетических

ресурсов растений

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.1

2

Отчет

Отчет Минобрнауки России

о ходе реализации

результата

-

Казаков Ю.

Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

2.1

0.1

3

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

результатов реализации

-

Казаков Ю.

Е.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.1

4

Приказ

Приказ Минобрнауки

России о Национальном

центре генетических

ресурсов растений

-

Казаков Ю.

Е.

30.06.20

23

13 14 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено заседание

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России"

2.1

0.1

5

Протокол

Выписка из протокола

заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки

России в части

финансового обеспечения

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

23

03 12 ГИИС "Электронный

бюджет"



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

создания биоресурсных

центров

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.1

0.1

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

-

Казаков Ю.

Е.

30.10.20

23

14 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

0.1

7

Приказ

Приказ Минобрнауки

России о Национальном

центре генетических

ресурсов растений

-

Казаков Ю.

Е.

31.12.20

23

12 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.1

8

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Казаков Ю.

Е.

31.12.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

2.1

0.1

9

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

результатов реализации

-

Багиров В. А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.2

0

Приказ

Приказ Минобрнауки

России о создании

национального

биоресурсного центра,

созданного в соответствии с

направлениями реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

-

Багиров В. А.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России"

2.1

0.2

1

Справка

Выписка из протокола

заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки

России в части

финансового обеспечения

создания сети

биоресурсных центров

-

Багиров В. А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.1

0.2

Приказ

Приказы Минобрнауки

-

Багиров В. А.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2

России о создании сети

национальных

биоресурсных центров,

созданных в соответствии с

направлениями реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий"

2.1

0.2

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

-

Багиров В. А.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.2

4

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Багиров В. А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

2.1

0.2

5

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

результатов реализации

-

Багиров В. А.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.2

6

Приказ

Приказ Минобрнауки

России о создании

национального

биоресурсного центра,

созданного в соответствии с

направлениями реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

-

Багиров В. А.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России"

2.1

0.2

7

Справка

Выписка из протокола

заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки

России в части

финансового обеспечения

создания сети

биоресурсных центров

-

Багиров В. А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.1

0.2

Приказ

Приказы Минобрнауки

-

Багиров В. А.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

8

России о создании сети

национальных

биоресурсных центров,

созданных в соответствии с

направлениями реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

0.2

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

-

Багиров В. А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.3

0

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Багиров В. А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

0.3

1

 

-

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

2.1

0.3

2

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

результатов реализации

-

Багиров В. А.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.3

3

Приказ

Приказ Минобрнауки

России о создании

национального

биоресурсного центра,

созданного в соответствии с

направлениями реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

-

Багиров В. А.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России"

2.1

0.3

4

Справка

Выписка из протокола

заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки

-

Багиров В. А.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России в части

финансового обеспечения

создания сети

биоресурсных центров

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

0.3

5

Приказ

Приказы Минобрнауки

России о создании сети

национальных

биоресурсных центров,

созданных в соответствии с

направлениями реализации

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

технологий

-

Багиров В. А.

01.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

0.3

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) о реализации

проектов в рамках

Федеральной научно-

технической программы

развития генетических

-

Багиров В. А.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.3

7

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Багиров В. А.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

нормативное закрепление

механизма учета

количества созданных

отечественных

технологий с

использованием

результатов исследований

и разработок,

востребованных реальным

сектором экономики и

отраслями социальной

сферы"

2.1

1

Медведев А.

М.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

2.1

1.1

Прочий тип документа

Проект документа.

Разработаны методика

расчета показателя и

механизм учета. При

необходимости разработаны

предложения по внесению

изменений в существующие

(или разработке новых)

-

Казаков Ю.

Е.

20.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

формы федерального

статистического

наблюдения (мониторинги)

для сбора необходимых

данных Проект документа

об утверждении методики

расчета показателя и

механизма учета согласован

с заинтересованными

органами и организациями

Контрольная точка

"Апробация методики

показателя "Количество

созданных отечественных

технологий с

использованием

результатов исследований

и разработок,

востребованных реальным

сектором экономики и

отраслями социальной

сферы"" , значение: 0.0000

2.1

1.2

Прочий тип документа

Методика показателя

"Количество созданных

отечественных технологий

с использованием

результатов исследований и

разработок, востребованных

реальным сектором

экономики и отраслями

социальной сферы"

-

Казаков Ю.

Е.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1

1.3

Прочий тип документа

Проект документа об

утверждении методики

расчета показателя и

механизма учета согласован

с заинтересованными

органами и организациями

-

Казаков Ю.

Е.

31.08.20

21

02 04 ГИИС «Электронный

бюджет»



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1

1.4

Прочий тип документа

Документ опубликован в

открытых источниках

-

Казаков Ю.

Е.

30.09.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1

1.5

Прочий тип документа

Документ об утверждении

методики расчета

показателя и механизма

учета

-

Медведев А.

М.

30.09.20

21

03 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Разработан

НПА для создания и

развития

агробиотехнопарков"

2.1

2

Медведев А.

М.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесение изменений в

НПА с целью закрепление

понятия

"Агробиотехнопарка"

(проект постановления

Правительства РФ "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

27.12.2019 № 1863"" ,

2.1

2.1

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации. Документ

устанавливает определение

агробиотехнопарков и

требования к ним в целях

применения мер

стимулирования в сфере

промышленности. (внесен в

Правительство Российской

Федерации)

-

Багиров В. А.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Межведомственное

согласование внесения

изменений в НПА с целью

закрепление понятия

"Агробиотехнопарка"

(проект постановления

Правительства РФ "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

27.12.2019 № 1863""

2.1

2.2

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации. Документ

устанавливает определение

агробиотехнопарков и

требования к ним в целях

применения мер

стимулирования в сфере

промышленности.

(согласован)

-

Багиров В. А.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработка и

утверждение программы

создания и развития

агробиотехнопарка в

Пермском крае"

2.1

2.3

Прочий тип документа

Программа (концепция)

создания и развития

пилотного

агробиотехнопарка. По

инициативе органов

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации разработан

документ программно-

целевого планирования,

содержащий совокупность

мероприятий,

направленных на создание

агробиотехнопарка, и

устанавливающий

-

Багиров В. А.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

среднесрочные цели и

планируемые показатели

деятельности

агробиотехнопарка, задачи

и сроки реализации

программы.

Контрольная точка

"Утвержден проект

постановления

Правительства "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

27.12.2019 № 1863""

2.1

2.4

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации. Документ

устанавливает определение

агробиотехнопарков и

требования к ним в целях

применения мер

стимулирования в сфере

промышленности.

(подписано)

-

Багиров В. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

3

Возможность для самореализации и развития талантов

Результат "Разработана

нормативно-правовая

база, на основании

которой будут созданы

международные

математические центры,

центры геномных

исследований и научные

центры мирового уровня,

выполняющие

исследования и

3.1

Трубников Г.

В.

01.01.20

19

01.07.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Не требуется.



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития (на основе

формализованных

критериев и правил

отбора), в том числе с

целью формирования

принципиально новых

научно-технологических

решений в интересах

национальной экономики"

Контрольная точка не

задана

3.1.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы

масштабные научные

проекты мирового уровня

в целях получения

результатов,

направленных на

прорывное решение

ключевых

исследовательских задач в

мировой научной

повестке"

3.2

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

1

Прочий тип документа

Документы необходимые

для оказания услуги

-

Форш П. А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.

2

Соглашение

Cоглашение

-

Форш П. А.

30.09.20

21

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

для реализации

масштабных научных

проектов мирового

уровня" , значение: 0.0000

3.2.

3

Соглашение

Заключено соглашение

-

Форш П. А.

30.09.20

21

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден Порядок

осуществления

мониторинга реализации

масштабных научных

3.2.

4

Прочий тип документа

Утверждение порядка

осуществления

мониторинга реализации

масштабных научных

-

Форш П. А.

29.11.20

21

07 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов мирового

уровня"

проектов мирового уровня

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.2.

5

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

30.11.20

21

07 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "

Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением" , значение:

0.0000

3.2.

6

Прочий тип документа

Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей

-

Форш П. А.

31.12.20

21

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.2.

7

Отчет

Отчет

-

Форш П. А.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

3.2.

8

Прочий тип документа

Документы, необходимые

-

Борисов К. Е.

31.01.20

22

02 02 ГИИС «Электронный

бюджет»



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

для оказания услуги

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.2.

9

Прочий тип документа

Материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Борисов К. Е.

28.02.20

22

01 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением" , значение:

0.0000

3.2.

10

Прочий тип документа

Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей

-

Борисов К. Е.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

3.2.

11

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Борисов К. Е.

30.04.20

22

02 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.2.

12

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Борисов К. Е.

30.08.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.2.

13

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

14

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Борисов К. Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предварительная оценка

достижения значений

результата предоставления

гранта и показателей,

необходимых для

достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением"

3.2.

15

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чабан Е. А.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением"

3.2.

16

Справка

Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей

-

Чабан Е. А.

31.03.20

23

02 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.2.

17

Отчет

Отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чабан Е. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.2.

18

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чабан Е. А.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.2.

19

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чабан Е. А.

30.08.20

23

08 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

3.2.

Отчет

-

Чабан Е. А.

30.11.20

09 03 ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

20

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

23

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

21

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чабан Е. А.

30.12.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предварительная оценка

достижения значений

результата предоставления

гранта и показателей,

необходимых для

достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением"

3.2.

22

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Шашкин А.

П.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

3.2.

23

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шашкин А.

П.

28.02.20

24

09 10 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.2.

24

Отчет

Отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шашкин А.

П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта,

установленных

соглашением"

3.2.

25

Справка

Оценка достижения

значений результата

предоставления гранта и

показателей

-

Шашкин А.

П.

30.04.20

24

02 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.2.

26

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

3.2.

27

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Шашкин А.

П.

02.12.20

24

04 03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

28

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Шашкин А.

П.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Созданы

селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры в области

сельского хозяйства для

создания и внедрения в

агропромышленный

комплекс современных

технологий на основе

собственных разработок

научных и

образовательных

организаций"

3.3

Пышный Д.

В.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.3.

1

Прочий тип документа

Внесены изменения в

уставы организаций, на базе

которых одобрены к

созданию селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

-

Багиров В. А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центры (нарастающим

итогом не менее 35)

Протокол заседания

Межведомственного совета

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.3.

2

Прочий тип документа

Внесены изменения в

локальные акты научных

или образовательных

организаций, на базе

которых одобрены к

созданию селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры (нарастающим

итогом не менее 35)

-

Багиров В. А.

30.06.20

21

08 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оказана государственная

поддержка программ

создания и развития

селекционно-

семеноводческих и

селекционно-племенных

центров"

3.3.

3

Прочий тип документа

Предоставлены гранты в

форме субсидий не менее 35

организациям, на базе

которых созданы

селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры Протокол

конкурсной комиссии

Заключены соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидий не менее 35

организациям, на базе

которых созданы

-

Багиров В. А.

31.08.20

21

09 10 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.3.

4

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Багиров В. А.

30.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получателями гранта

представлены отчеты о

достижении значений

результата предоставления

гранта, а также значений

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта" ,

значение: 0.0000

3.3.

5

Отчет

Представлены отчеты о

достижении значений

результата предоставления

гранта, а также значений

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления гранта

-

Багиров В. А.

31.12.20

21

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены отчеты

получателей грантов" ,

значение: 0.0000

3.3.

6

Отчет

Отчеты получателей

грантов

-

Багиров В. А.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

3.3.

Протокол

-

Багиров В. А.

15.05.20

12 14 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведена оценка

исполненных обязательств

"

7

Протокол комиссии

22

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Межведомственного

совета"

3.3.

8

Протокол

Протокол

Межведомственного совета

-

Багиров В. А.

30.06.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения с

получателями грантов"

3.3.

9

Соглашение

Дополнительное

соглашение

-

Багиров В. А.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Оказана государственная

поддержка программ

создания и развития

селекционно-

семеноводческих и

селекционно-племенных

центров"

3.3.

10

Прочий тип документа

Предоставлены гранты в

форме субсидий не менее 35

организациям, на базе

которых созданы

селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры

-

Багиров В. А.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

3.3.

11

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

-

Багиров В. А.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

реализации результататочками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены отчеты

получателей грантов"

3.3.

12

Отчет

Отчеты получателей

грантов

-

Багиров В. А.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

исполненных обязательств

"

3.3.

13

Протокол

Протокол комиссии

Минобрнауки России по

оценке исполненных

обязательств получателями

грантов

-

Багиров В. А.

15.05.20

23

12 14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Межведомственного

совета"

3.3.

14

Протокол

Протокол

Межведомственного совета

-

Багиров В. А.

30.06.20

23

13 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения с

получателями грантов"

3.3.

15

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении гранта,

определяющее размер

гранта на следующий год

-

Багиров В. А.

31.07.20

23

14 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Оказана государственная

3.3.

16

Справка

Предоставлены гранты в

-

Багиров В. А.

31.08.20

23

11 10 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержка программ

создания и развития

селекционно-

семеноводческих и

селекционно-племенных

центров"

форме субсидий не менее 35

организациям, на базе

которых созданы

селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.3.

17

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Багиров В. А.

30.10.20

23

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены отчеты

получателей грантов"

3.3.

18

Отчет

Отчеты получателей

грантов

-

Багиров В. А.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

исполненных обязательств

"

3.3.

19

Протокол

Протокол комиссии

Минобрнауки России по

оценке исполненных

обязательств получателями

грантов

-

Багиров В. А.

15.05.20

24

12 14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

3.3.

20

Протокол

Протокол

-

Багиров В. А.

28.06.20

24

13 11 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Межведомственного

совета"

Межведомственного совета

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения с

получателями грантов"

3.3.

21

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении гранта,

определяющее размер

гранта на следующий год

-

Багиров В. А.

31.07.20

24

14 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Оказана государственная

поддержка программ

создания и развития

селекционно-

семеноводческих и

селекционно-племенных

центров"

3.3.

22

Справка

Предоставлены гранты в

форме субсидий не менее 35

организациям, на базе

которых созданы

селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

центры

-

Багиров В. А.

30.08.20

24

11 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.3.

23

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Багиров В. А.

30.10.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены отчеты

получателей грантов"

3.3.

24

Отчет

Отчеты получателей

грантов

-

Багиров В. А.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

исполненных обязательств

"

3.3.

25

Протокол

Протокол комиссии

Минобрнауки России по

оценке исполненных

обязательств получателями

грантов

-

Багиров В. А.

15.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено заседание

Межведомственного

совета"

3.3.

26

Протокол

Протокол

Межведомственного совета

-

Багиров В. А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения с

получателями грантов"

3.3.

27

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении гранта,

определяющее размер

гранта на следующий год

-

Багиров В. А.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.3.

28

Справка

Предоставлены гранты в

форме субсидий не менее 35

организациям, на базе

которых созданы

селекционно-

семеноводческие и

селекционно-племенные

-

Багиров В. А.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



221

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центры

Контрольная точка "

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.3.

29

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Багиров В. А.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Реализованы

программы центров

национальной

технологической

инициативы"

3.4

Кирьянова Д.

Б.

01.01.20

21

31.12.2025

S5.03.09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.

1

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Медведев В.

В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.4.

2

Отчет

Отчеты о выполнении

мероприятий программ

создания и развития

Центров НТИ

-

Медведев В.

В.

31.03.20

21

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

30.09.20



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определены направления

"сквозных технологий"

для запуска новых

Центров НТИ в целях

оказания государственной

поддержки, начиная с

2022 года." , значение:

0.0000

3.4.

3

Прочий тип документа

Определение направления

новых Центров НТИ

-

Медведев В.

В.

21

02 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.

4

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

результатов реализации

-

Медведев В.

В.

30.11.20

21

06 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.

5

Прочий тип документа

Обеспечена и поддержана

деятельность Центров НТИ

имущество, финансы,

коммерциализация

-

Медведев В.

В.

30.12.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Определены победители

конкурсного отбора новых

Центров НТИ в целях

оказания государственной

поддержки, начиная с

2022 года" , значение:

0.0000

3.4.

6

Протокол

Протокол определения

победителей конкурсного

отбора новых Центров НТИ

-

Медведев В.

В.

31.12.20

21

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



223

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Рассмотрены отчет о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2021 году" , значение:

0.0000

3.4.

7

Прочий тип документа

Отчеты о выполнении

мероприятий программ

создания и развития

Центров НТИ, получивших

поддержку за счет средств

субсидии из федерального

бюджета

-

Чурилов О.

В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2021 году" , значение:

0.0000

3.4.

8

Прочий тип документа

Отчеты Центров НТИ

-

Чурилов О.

В.

01.04.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

соглашение/дополнительн

ое соглашение о

предоставлении субсидии

организации - оператору

НТИ"

3.4.

9

Прочий тип документа

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Чурилов О.

В.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

3.4.

10

Прочий тип документа

Годовой доклад о

-

Тихонов А.

А.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



224

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2021 году"

деятельности центров

Национальной

технологической

инициативы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.

11

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Чурилов О.

В.

31.10.20

22

09 11 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено создание

центров НТИ"

3.4.

12

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Чурилов О.

В.

31.12.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2022 году"

3.4.

13

Отчет

Отчеты Центров НТИ

-

Чурилов О.

В.

31.03.20

23

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Рассмотрены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2022 году"

3.4.

14

Отчет

Отчеты о выполнении

мероприятий программ

создания и развития

Центров НТИ, получивших

поддержку за счет средств

субсидии из федерального

бюджета

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

соглашение/дополнительн

ое соглашение о

предоставлении субсидии

организации - оператору

НТИ."

3.4.

15

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Чурилов О.

В.

31.05.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "

Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.

16

Отчет

Годовой доклад о

деятельности центров

Национальной

технологической

инициативы

-

Чурилов О.

В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.

17

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено создание

центров НТИ"

3.4.

18

Отчет

Ведомственный отчет о

создании центров

Национальной

технологической

инициативы

-

Чурилов О.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2023 году"

3.4.

19

Отчет

Ежегодные отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счёт средств Субсидии из

федерального бюджета

-

Чурилов О.

В.

29.03.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Рассмотрены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2023 году"

3.4.

20

Отчет

Отчеты о выполнении

мероприятий программ

создания и развития

Центров НТИ, получивших

поддержку за счет средств

субсидии из федерального

бюджета

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

организации - оператору

НТИ."

3.4.

21

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чурилов О.

В.

31.07.20

24

07 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



227

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.

22

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.

23

Справка

Годовой доклад о

деятельности центров

Национальной

технологической

инициативы

-

Чурилов О.

В.

29.11.20

24

06 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено создание

центров НТИ"

3.4.

24

Отчет

Ведомственный отчет о

создании центров

Национальной

технологической

инициативы

-

Чурилов О.

В.

27.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "В

электронном бюджете

согласован отчет о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

3.4.

25

Отчет

Отчеты о выполнении

мероприятий программ

создания и развития

Центров НТИ, получивших

поддержку за счет средств

субсидии из федерального

бюджета

-

Чурилов О.

В.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2024 году"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении мероприятий

программ создания и

развития Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2024 году"

3.4.

26

Отчет

Отчеты о выполнении

мероприятий программ

создания и развития

Центров НТИ

-

Чурилов О.

В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) Центров НТИ,

получивших поддержку за

счет Субсидии из

федерального бюджета в

2024 году"

3.4.

27

Справка

Годовой доклад о

деятельности центров

Национальной

технологической

инициативы

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено

соглашение/дополнительн

ое соглашение о

предоставлении субсидии

организации - оператору

НТИ."

3.4.

28

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Чурилов О.

В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

3.4.

Отчет

-

Чурилов О.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

29

Ведомственный отчет о

достижении результата

В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено создание

Центров НТИ"

3.4.

30

Отчет

Ведомственный отчет о

создании центров

Национальной

технологической

инициативы

-

Чурилов О.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Реализованы

мероприятия по

выполнению программ

центров трансфера

технологий,

осуществляющих

коммерциализацию

результатов

интеллектуальной

деятельности научных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования"

3.5

Кирьянова Д.

Б.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

3.5.

1

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Медведев В.

В.

31.05.20

21

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.

2

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Медведев В.

В.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Принят акт

Правительства

Российской Федерации и

ведомственные акты для

обеспечения проведения

открытого отбора научных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы и

поддержана деятельность

центров трансфера

технологий"

3.5.

3

Акт

Принят акт Правительства

Российской Федерации и

ведомственные акты для

обеспечения проведения

открытого отбора научных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы и

поддержана деятельность

центров трансфера

технологий

-

Медведев В.

В.

01.07.20

21

02 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Отобраны нарастающим

итогом организации, на

базе которых поддержано

создание и деятельность

3.5.

4

Прочий тип документа

По итогам ежегодно

проводимого открытого

отбора определены научные

организации и

-

Медведев В.

В.

31.10.20

21

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров трансфера

технологий"

образовательные

организации высшего

образования, на базе

которых созданы и

поддержана деятельность

центров трансфера

технологий, результаты

открытого отбора

подтверждены протоколами

конкурсной комиссии

(комиссии по проведению

отрытого отбора)

Контрольная точка

"Оказана господдержка

центрам трансфера

технологий" , значение:

0.0000

3.5.

5

Прочий тип документа

Поддержка оказана

-

Медведев В.

В.

31.12.20

21

08 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

хода формирования сети

центров трансфера

технологий,

осуществляющих

коммерциализацию

результатов

интеллектуальной

деятельности научных

организаций и

образовательных

3.5.

6

Прочий тип документа

Мониторинг хода

формирования сети центров

трансфера технологий,

осуществляющих

коммерциализацию

результатов

интеллектуальной

деятельности научных

организаций и

образовательных

организаций высшего

-

Медведев В.

В.

31.12.20

21

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций высшего

образования в

соответствии с

заключенным

соглашением" , значение:

0.0000

образования в соответствии

с заключенным

соглашением проведен

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.

7

Отчет

Отчет

-

Медведев В.

В.

31.12.20

21

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.

8

Отчет

Отчет по деятельности

центров трансфера

технологий

-

Чурилов О.

В.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2021 г." , значение: 0.0000

3.5.

9

Отчет

Отчет по итогам отчетного

периода научными

организациями и

образовательными

организациями высшего

образования представлены

отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидий

на создание и поддержку

-

Чурилов О.

В.

31.03.20

22

09 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности центров

трансфера технологий

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.5.

10

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Чурилов О.

В.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.5.

11

Прочий тип документа

Соглашение с отобранными

научными организациями и

образовательными

организациями высшего

образования заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий

-

Чурилов О.

В.

31.05.20

22

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доведено

финансирование до

центров трансфера

технологий"

3.5.

12

Прочий тип документа

Средства доведены до

исполнителя

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2021 г." ,

значение: 0.0000

3.5.

13

Прочий тип документа

Отчет по форме

мониторинга достижения

результатов реализации

-

Чурилов О.

В.

01.07.20

22

03 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.5.

14

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2022 г."

3.5.

15

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2022 г."

3.5.

16

Отчет

Отчет по итогам отчетного

периода научными

организациями и

образовательными

организациями высшего

образования представлены

отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидий

-

Чурилов О.

В.

31.03.20

23

03 04 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.5.

17

Соглашение

Соглашение с отобранными

научными организациями и

образовательными

организациями высшего

образования заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий

-

Чурилов О.

В.

31.05.20

23

06 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доведено

финансирование до

центров трансфера

технологий"

3.5.

18

Справка

Средства доведены до

исполнителя

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

23

04 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) "

3.5.

19

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

01.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

3.5.

20

Протокол

По итогам ежегодно

проводимого открытого

-

Чурилов О.

В.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

отбора определены научные

организации и

образовательные

организации высшего

образования, на базе

которых созданы и

поддержана деятельность

центров трансфера

технологий, результаты

открытого отбора

подтверждены протоколами

конкурсной комиссии

(комиссии по проведению

отрытого отбора)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2023 г."

3.5.

21

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2023 г."

3.5.

22

Отчет

Отчет по итогам отчетного

периода научными

организациями и

образовательными

организациями высшего

образования представлены

отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидий

-

Чурилов О.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.5.

23

Соглашение

Соглашение с отобранными

научными организациями и

образовательными

организациями высшего

образования заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий

-

Чурилов О.

В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Доведено

финансирование до

центров трансфера

технологий"

3.5.

24

Справка

Средства доведены до

исполнителя

-

Чурилов О.

В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2023 г."

3.5.

25

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

3.5.

26

Протокол

По итогам ежегодно

-

Чурилов О.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

проводимого открытого

отбора определены научные

организации и

образовательные

организации высшего

образования, на базе

которых созданы и

поддержана деятельность

центров трансфера

технологий, результаты

открытого отбора

подтверждены протоколами

конкурсной комиссии

(комиссии по проведению

отрытого отбора)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2024 г."

3.5.

27

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2024 г."

3.5.

28

Отчет

Отчет по итогам отчетного

периода научными

организациями и

образовательными

организациями высшего

образования представлены

отчеты о выполнении

соглашений о

-

Чурилов О.

В.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидий

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.5.

29

Соглашение

Соглашение с отобранными

научными организациями и

образовательными

организациями высшего

образования заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий

-

Чурилов О.

В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Доведено

финансирование до

центров трансфера

технологий"

3.5.

30

Справка

Средства доведены до

исполнителя

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2024 г."

3.5.

31

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

3.5.

Протокол

-

Чурилов О.

30.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

32

По итогам ежегодно

проводимого открытого

отбора определены научные

организации и

образовательные

организации высшего

образования, на базе

которых созданы и

поддержана деятельность

центров трансфера

технологий, результаты

открытого отбора

подтверждены протоколами

конкурсной комиссии

(комиссии по проведению

отрытого отбора)

В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2024 г."

3.5.

33

Отчет

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Чурилов О.

В.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2025 г."

3.5.

34

Отчет

Отчет по итогам отчетного

периода научными

организациями и

образовательными

организациями высшего

образования представлены

отчеты о выполнении

-

Чурилов О.

В.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений о

предоставлении субсидий

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.5.

35

Соглашение

Соглашение с отобранными

научными организациями и

образовательными

организациями высшего

образования заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий

-

Чурилов О.

В.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам отчетного периода

научными организациями

и образовательными

организациями высшего

образования представлены

отчеты о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидий

на создание и поддержку

деятельности центров

трансфера технологий"

3.5.

36

Справка

Средства доведены до

исполнителя

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

3.5.

Отчет

-

Чурилов О.

01.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (в части

результата федерального

проекта) за 2025 г."

37

Ведомственный отчет о

достижении результата

В.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.5.

38

Протокол

По итогам ежегодно

проводимого открытого

отбора определены научные

организации и

образовательные

организации высшего

образования, на базе

которых созданы и

поддержана деятельность

центров трансфера

технологий, результаты

открытого отбора

подтверждены протоколами

конкурсной комиссии

(комиссии по проведению

отрытого отбора)

-

Чурилов О.

В.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Реализованы

программы развития

международных

математических центров

мирового уровня"

3.6

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

3.6.

Протокол

-

Форш П. А.

31.03.20

Взаимосвязь с 08 ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

математических центров

мирового уровня.

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии"

3.6.

2

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Форш П. А.

30.06.20

21

07 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.

3

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.20

21

09 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации результата

федерального проекта

"Обеспечена

государственная

поддержка развития

международных

3.6.

4

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

математических центров

мирового уровня"" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "Отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

3.6.

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

3.6.

6

Прочий тип документа

Письмо в Совет с

материалами для

рассмотрения отчетов

центров

-

Борисов К. Е.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.6.

7

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

математических центров

мирового уровня.

-

Борисов К. Е.

30.04.20

22

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

3.6.

8

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

-

Борисов К. Е.

30.06.20

22

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

форме субсидии

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.

9

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

(Представлены

аналитические справки от

центров по итогам

реализации проектов за 2

квартал 2022 года).

-

Борисов К. Е.

31.07.20

22

09 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.

10

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Борисов К. Е.

30.09.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

3.6.

11

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Борисов К. Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.6.

12

Исходящее письмо

Письмо в Совет с

материалами для

рассмотрения отчетов

центров

-

Чабан Е. А.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)""

3.6.

13

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

математических центров

мирового уровня.

-

Чабан Е. А.

31.05.20

23

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.6.

14

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Чабан Е. А.

30.06.20

23

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.

15

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Чабан Е. А.

31.07.20

23

09 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.

16

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Чабан Е. А.

30.09.20

23

10 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.6.

17

Справка

Информационная справка

за подписью Заместителя

Министра

-

Чабан Е. А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.6.

18

Исходящее письмо

Письмо в Совет с

материалами для

рассмотрения отчетов

центров

-

Шашкин А.

П.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

3.6.

19

Протокол

Протокол Совета о

-

Шашкин А.

П.

31.05.20

24

07 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы"

государственной поддержке

создания и развития

математических центров

мирового уровня.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.6.

20

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Шашкин А.

П.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.

21

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Шашкин А.

П.

31.07.20

24

10 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.

22

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.6.

23

Справка

Информационная справка

за подписью Заместителя

Министра

-

Шашкин А.

П.

27.12.20

24

08 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.6.

24

Исходящее письмо

Письмо в Совет с

материалами для

рассмотрения отчетов

центров

-

Шашкин А.

П.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

3.6.

25

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

математических центров

мирового уровня.

-

Шашкин А.

П.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.6.

26

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Шашкин А.

П.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.

27

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Шашкин А.

П.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.6.

28

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.6.

29

Справка

Информационная справка

за подписью Заместителя

Министра

-

Шашкин А.

П.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Реализованы

программы развития

научных центров

мирового уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

3.7

Секиринский

Д. С.

01.01.20

21

31.12.2025

S5.02.11 S5.02.23,

S5.02.26

ГИИС "Электронный

бюджет"



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.7.

1

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

научных центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития.

-

Форш П. А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.7.

2

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Форш П. А.

30.04.20

21

07 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

3.7.

3

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.20

21

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

создания и развития

научных центров

мирового уровня,

выполняющих

исследования и

разработки по

приоритетам научно-

технологического

развития" , значение:

0.0000

3.7.

4

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Форш П. А.

30.09.20

21

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.7.

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Форш П. А.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

3.7.

6

Прочий тип документа

Письмо в Совет с

материалами для

рассмотрения отчетов

центров

-

Борисов К. Е.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.7.

7

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

научных центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития.

-

Борисов К. Е.

30.04.20

22

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.7.

8

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Борисов К. Е.

31.05.20

22

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.7.

9

Прочий тип документа

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

(Представлены

аналитические справки от

-

Борисов К. Е.

31.07.20

22

09 06 ГИИС «Электронный

бюджет»



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центров по итогам

реализации проектов за 2

квартал 2022 года)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

3.7.

10

Отчет

Отчет по форме

мониторинга достижения

качественных результатов

реализации результата

-

Борисов К. Е.

30.09.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.7.

11

Справка

Ведомственный отчет о

достижении результата

-

Борисов К. Е.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.7.

12

Исходящее письмо

Письмо в Совет с

материалами для

рассмотрения отчетов

центров

-

Чабан Е. А.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

3.7.

13

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

научных центров мирового

-

Чабан Е. А.

31.05.20

23

11 13 ГИИС «Электронный

бюджет»



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(имущество, финансы)" уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития.

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.7.

14

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Чабан Е. А.

30.06.20

23

12 14 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

10.0000 , Единица

3.7.

15

Справка

Обеспечена

государственная поддержка

создания и развития 10

научных центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития

-

Чабан Е. А.

01.07.20

23

13 06 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

3.7.

16

Справка

Обеспечена

государственная поддержка

-

Чабан Е. А.

01.08.20

23

14 07 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

10.0000 , Единица

создания и развития 10

научных центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

10.0000 , Единица

3.7.

17

Справка

Обеспечена

государственная поддержка

создания и развития 10

научных центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития

-

Чабан Е. А.

01.09.20

23

14 05 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

10.0000 , Единица

3.7.

18

Справка

Обеспечена

государственная поддержка

создания и развития 10

научных центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития

-

Чабан Е. А.

01.10.20

23

07 09 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

3.7.

19

Справка

Обеспечена

государственная поддержка

создания и развития 10

научных центров мирового

-

Чабан Е. А.

01.11.20

23

08 10 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего

проекта)" , значение:

10.0000 , Единица

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

10.0000 , Единица

3.7.

20

Справка

Обеспечена

государственная поддержка

создания и развития 10

научных центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития

-

Чабан Е. А.

01.12.20

23

09 05 УНП ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.7.

21

Справка

Информационная справка

за подписью Заместителя

Министра

-

Чабан Е. А.

31.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.7.

22

Исходящее письмо

Письмо в Совет с

материалами для

рассмотрения отчетов

центров

-

Шашкин А.

П.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

3.7.

23

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

-

Шашкин А.

П.

31.05.20

24

07 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

создания и развития

научных центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.7.

24

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

форме субсидии

-

Шашкин А.

П.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.7.

25

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Шашкин А.

П.

31.07.20

24

10 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

3.7.

26

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результата федерального

проекта)"

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.7.

27

Справка

Информационная справка

за подписью Заместителя

Министра

-

Шашкин А.

П.

27.12.20

24

08 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.7.

28

Исходящее письмо

Письмо в Совет с

материалами для

рассмотрения отчетов

центров

-

Шашкин А.

П.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.7.

29

Протокол

Протокол Совета о

государственной поддержке

создания и развития

научных центров мирового

уровня, выполняющих

исследования и разработки

по приоритетам научно-

технологического развития.

-

Шашкин А.

П.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

3.7.

30

Соглашение

Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении гранта в

-

Шашкин А.

П.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

форме субсидииотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.7.

31

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Шашкин А.

П.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

3.7.

32

Справка

Информационная справка

за подписью Директора

Департамента

-

Шашкин А.

П.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационная

справка за подписью

Директора Департамента"

3.7.

33

Справка

Информационная справка

за подписью Заместителя

Министра

-

Шашкин А.

П.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Исследовательское лидерство

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Начато проведение международных

научных исследований на уникальной

научной установке класса "мегасайенс"

- Международный центр нейтронных

исследований на базе высокопоточного

реактора ПИК

0,00 2,50 2,50 0,00 5,00

2.Реализованы программы развития

научных центров мирового уровня,

выполняющих исследования и

разработки по приоритетам научно-

технологического развития

16 069 616,20 2,50 2,50 2,00 7,00

3.Созданы инструменты развития

студенческого технологического

предпринимательства (нарастающим

итогом)

60 000,00 2,50 0,00 0,00 2,50



2

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Предоставлен доступ к

информационным ресурсам для

научных и образовательных

организаций высшего образования и

федеральных библиотек

12 604 981,60 2,50 2,50 0,00 5,00

5.Реализованы мероприятия по

выполнению программ центров

трансфера технологий,

осуществляющих коммерциализацию

результатов интеллектуальной

деятельности научных организаций и

образовательных организаций высшего

образования

2 279 699,30 2,50 0,00 1,50 4,00

6.Реализованы программы центров

национальной технологической

инициативы

7 375 819,80 2,50 0,00 2,00 4,50

7.Созданы селекционно-

семеноводческие и селекционно-

племенные центры в области сельского

хозяйства для создания и внедрения в

агропромышленный комплекс

современных технологий на основе

собственных разработок научных и

образовательных организаций

3 427 332,00 2,50 2,50 1,00 6,00



3

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Создана сеть биоресурсных центров,

обеспечивающих формирование,

хранение и предоставление образцов в

соответствии с мировыми стандартами

работы биоресурных центров, услуги

которых востребованы организациями,

в том числе реального сектора

экономики

647 372,50 2,50 2,50 0,00 5,00

9.Реализованы программы развития

центров геномных исследований

мирового уровня (консорциумов),

выполняющих исследования и

разработки по актуальным

направлениям развития геномных

исследований с участием российских и

зарубежных ведущих ученых

5 187 475,10 2,50 2,50 0,00 5,00

10.Начато проведение международных

научных исследований на уникальной

научной установке класса

"Мегасайенс" - Комплекс

сверхпроводящих колец на встречных

пучках тяжелых ионов NICA

0,00 2,50 2,50 0,00 5,00



4

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Реализованы масштабные научные

проекты мирового уровня в целях

получения результатов, направленных

на прорывное решение ключевых

исследовательских задач в мировой

научной повестке

1 600 000,00 2,50 2,50 2,00 7,00

12.Реализованы мероприятия

Федеральной научно-технической

программы развития генетических

технологий

12 717 042,90 2,50 2,50 0,00 5,00

13.Российские научные журналы

включены в международные базы

данных

0,00 2,50 2,50 0,00 5,00

14.Сформирована сеть

агробиотехнопарков (нарастающим

итогом)

0,00 2,50 0,00 0,00 2,50

15.Выполнены морские экспедиции на

научно-исследовательских судах

6 201 156,00 0,00 2,50 0,00 2,50

16.Реализованы программы развития

международных математических

центров мирового уровня

2 560 000,00 0,00 2,50 1,50 4,00



5

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отечественных

технологий, используемых

организациями реального

сектора экономики",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля исследователей в

возрасте до 39 лет в общей

численности российских

исследователей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по объему

научных исследований и

разработок, в том числе за

счет создания эффективной

системы высшего

образования",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

17.Реализованы мероприятия

Федеральной научно-технической

программы развития синхротронных и

нейтронных исследований и

исследовательской инфраструктуры

9 218 335,30 2,50 2,50 0,00 5,00

18.Реализованы программы развития

региональных научно-образовательных

математических центров

1 960 000,00 0,00 2,50 0,00 2,50

19.Обеспечено нормативное

закрепление механизма учета

количества созданных отечественных

технологий с использованием

результатов исследований и

разработок, востребованных реальным

сектором экономики и отраслями

социальной сферы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

81 908 830,70 37,50 35,00 10,00 82,50


