
П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Университеты для поколения лидеров"

1. Основные положения

Национальный проект "Молодежь и дети"Наименование национального проекта1.

Краткое наименование федерального

проекта

Университеты для поколения лидеров

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.20252.

Цель федерального проекта

Вовлечь студентов в проекты и программы, направленные на профессиональное развитие и научные

исследования, для обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами нового поколения

3.

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

4.

Афанасьев Д.В.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра5.

Гришкин В.В.Администратор федерального проекта Директор департамента6.

Целевые группы федерального

проекта

7.

Связь с государственными

программами Российской Федерации

1 Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

8.
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2. Влияние на достижение показателей  национального проекта и государственной программы

№

п/п

Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1.

Доля молодых людей участвующих в проектах и программах направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание

2.

Доля молодых ученых (исследователей) в общей численности ученых

3.

Доля обучающихся, получивших  на бесплатной основе во время освоения образовательной программы более одной квалификации, из общей численности

обучающихся
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3. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

1 Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

1.1.

Доля студентов, обучающихся  в

образовательных организациях

высшего образования в субъектах

Российской Федерации -

участниках программы

"Приоритет-2030", обеспеченных

возможностью для

самореализации в регионах

65,0000 2024

-

ПроцентФП Афанасьев Д.В. -

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

66,0000 66,0000 67,0000 67,0000 67,0000 68,0000

-

1.2.

Охват молодых людей проектами

и программами, направленными

на профессиональное развитие и

реализуемыми в федеральном

проекте

627,0000 2024

-

Тысяча

человек

ФП Афанасьев Д.В. -

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

653,5000 676,0000 701,3000 727,2000 754,5000 784,1000

-

1.3.

Количество выпускников

передовых инженерных школ,

прошедших обучение по

образовательным программам

высшего образования и

дополнительного

профессионального образования,

трудоустроившихся в российские

высокотехнологичные компании

и предприятия

0,5000 2024

-

Тысяча

человек

ФП Афанасьев Д.В. -

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

2,0000 3,3000 9,8000 16,7000 31,9000 51,8000

-
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4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

1.1. Доля студентов, обучающихся  в

образовательных организациях высшего

образования в субъектах Российской

Федерации - участниках программы

"Приоритет-2030", обеспеченных

возможностью для самореализации в

регионах

65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Процент 66,00

65,0065,0065,0065,0065,00

1.2. Охват молодых людей проектами и

программами, направленными на

профессиональное развитие и

реализуемыми в федеральном проекте

627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00

Тысяча

человек

653,50

637,60627,00627,00627,00627,00

1.3. Количество выпускников передовых

инженерных школ, прошедших обучение по

образовательным программам высшего

образования и дополнительного

профессионального образования,

трудоустроившихся в российские

высокотехнологичные компании и

предприятия

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60

Тысяча

человек

2,00

2,001,200,600,600,60
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5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1

Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

1.1

Проведено

повышение

квалификации

и/или

профессиональн

ая

переподготовка,

в том числе в

форме

стажировки на

базе

высокотехнолог

ичных

компаний для

профессорско -

преподавательс

кого состава и

управленческих

команд

передовых

инженерных

школ и иных

образовательны

х организаций

высшего

образования.

Нарастающий

итог

Человек

-

Проведение

образовательн

ых

мероприятий

- 9 300,0000 2024

10 900,0000 13 500,000012 500,0000 16 000,0000 17 300,0000 18 700,0000

-

1.1.

1

Количество

вузов,

сотрудники

которых прошли

повышение

квалификации

и/или

профессиональн

ую

переподготовку

за счет

предоставленно

й поддержки

Единица

-

-- - -

20,0000 30,000020,0000 50,0000 50,0000 20,0000

-

1.1.

2

Количество

разработанных

и внедренных

новых

образовательны

х программ

высшего

образования для

Единица

-

-- - -

1 018,0000 1 250,00001 177,0000 1 375,0000 1 581,0000 1 675,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

опережающей

подготовки

инженерных

кадров и

дополнительных

профессиональн

ых программ по

актуальным

научно-

технологически

м направлениям

и "сквозным"

цифровым

технологиям,

обеспеченных

интерактивным

и комплексами

опережающей

подготовки

1.1.

3

Увеличение

числа

обучающихся

по

образовательны

м программам

высшего

образования для

опережающей

подготовки

инженерных

кадров и

дополнительны

м

профессиональн

ым программам

по актуальным

научно-

технологически

м направлениям

и "сквозным"

цифровым

технологиям

передовой

инженерной

школы за счет

развития

сетевой формы

обучения в

образовательны

х организациях,

в которых не

созданы

передовые

инженерные

Процент

-

-- - -

0,0000 62,000052,0000 68,0000 103,0000 109,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

школы

Сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ и иных образовательных организаций высшего образования пройдут программы повышения квалификации и/или

профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний. Приоритетным направлением реализации повышения квалификации и и/или профессиональной переподготовки является

организация и проведение стажировок, в том числе зарубежных. В рамках конкурсного отбора будут отобраны университеты, которым будет предоставлена субсидия на реализацию программ развития передовых инженерных школ в

партнерстве с высокотехнологичными компаниями, на проведение повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-

преподавательского состава и управленческих команд, а также на организацию прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ.

1.2

Реализованы

программы

развития

созданных

передовых

инженерных

школ в

партнерстве с

высокотехнолог

ичными

компаниями

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 50,0000 2024

50,0000 80,000050,0000 100,0000 100,0000 100,0000

-

1.2.

1

Количество

созданных на

базе передовой

инженерной

школы

специальных

образовательны

х пространств

(научно-

технологически

е и

эксперименталь

ные

лаборатории,

опытные

производства,

оснащенные

современным

высокотехнолог

ичным

оборудованием,

высокопроизвод

ительными

вычислительны

ми системами и

специализирова

нным

прикладным

программным

обеспечением,

цифровые,

"умные",

виртуальные

(кибер-

физические)

Единица

-

-- - -

250,0000 350,0000275,0000 400,0000 450,0000 471,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

фабрики,

интерактивные

комплексы

опережающей

подготовки

инженерных

кадров на

основе

современных

цифровых

технологий)

1.2.

2

Количество

человек,

прошедших

обучение по

образовательны

м программам

ВО и ДПО

Человек

-

-- - -

27 400,0000 45 100,000034 400,0000 56 200,0000 65 600,0000 75 200,0000

-

1.2.

3

Количество

школьников,

принявших

участие в

деятельности

передовых

инженерных

школ в целях

ранней

профессиональн

ой ориентации

Человек

-

-- - -

44 498,0000 60 691,000052 465,0000 70 996,0000 81 179,0000 94 408,0000

-

1.2.

4

Объем

финансировани

я,

привлеченного

передовой

инженерной

школой на

исследования и

разработки в

интересах

бизнеса

Миллион

рублей

-

-- - -

22 950,0000 46 600,000033 100,0000 61 620,0000 76 910,0000 93 890,0000

-

1.2.

5

Отношение

внебюджетных

средств к

объему

финансового

обеспечения

программы

развития

передовой

инженерной

школы,

предусмотренно

Процент

-

-- - -

20,0000 20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000

-



9

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

го на создание

передовой

инженерной

школы в

партнерстве с

высокотехнолог

ичными

компаниями и

поддержку

указанной

программы за

счет средств

федерального

бюджета

1.2.

6

Рост количества

регистрируемых

результатов

интеллектуальн

ой деятельности

образовательно

й организации

высшего

образования, на

базе которой

создана

передовая

инженерная

школа

Процент

-

-- - -

20,0000 30,000025,0000 36,0000 43,0000 50,0000

-

1.2.

7

Численность

молодежи,

вовлеченной в

проекты и

программы

направленные

на

профессиональн

ое развитие

Человек

-

-- - -

26 475,0000 40 359,000033 053,0000 48 206,0000 55 688,0000 66 086,0000

-

В целях создания ПИШ на конкурсной основе будут отобраны образовательные организации высшего образования, которым будет предоставлена субсидия на реализацию программ развития передовых инженерных школ в партнерстве с

высокотехнологичными компаниями, на проведение повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава

и управленческих команд, а также на организацию прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ.. Будет осуществляться ротация университетов, на базе

которых созданы ПИШ, по результатам рассмотрения отчетов о реализации программ развития ПИШ на заседании Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ. Будет

осуществляться ежегодная поддержка программ развития ПИШ. Со стороны ПИШ будет обеспечено привлечение финансирования на исследования и разработки в интересах бизнеса.

1.3

Студенты

магистерских

программ

("технологическ

ая

магистратура")

прошли

практики и

стажировки, в

том числе в

Человек

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 1 253,0000 2024

1 681,0000 2 714,00002 146,0000 3 299,0000 3 422,0000 3 919,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

формате работы

с наставниками.

Нарастающий

итог

1.3.

1

Количество

вузов, студенты

которых прошли

практику и

(или)

стажировку, в

том числе в

формате работы

с наставниками,

обучающиеся

по сетевым

программам

технологическог

о профиля

Единица

-

-- - -

20,0000 30,000020,0000 50,0000 50,0000 20,0000

-

1.3.

2

Количество

инженеров,

прошедших

обучение по

программам

дополнительног

о

профессиональн

ого образования

в передовой

инженерной

школе

Человек

-

-- - -

10 851,0000 16 701,000013 601,0000 19 951,0000 24 151,0000 28 251,0000

-

1.3.

3

Количество

обучающихся,

прошедших

обучение в

передовой

инженерной

школе по

образовательны

м программам

высшего

образования и

дополнительны

м

профессиональн

ым

программам,

трудоустроивши

хся в

российские

высокотехнолог

ичные

компании и на

Человек

-

-- - -

2 000,0000 8 550,00003 000,0000 14 700,0000 26 900,0000 42 350,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

предприятия

1.3.

4

Количество

студентов,

прошедших

практику и

(или)

стажировку вне

рамок

образовательног

о процесса, в

том числе в

формате работы

с наставниками,

обучающихся

по программам

магистратуры

технологическог

о профиля

Человек

-

-- - -

2 189,0000 4 201,00003 123,0000 5 338,0000 6 539,0000 7 906,0000

-

Передовыми инженерными школами будут предоставлены гранты на прохождение внеучебных практик и/или стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ ("технологическая

магистратура") ПИШ и других образовательных организаций высшего образования. Практики и/или стажировки будут реализовываться на базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов по сквозным технологиям

цифровой экономики и приоритетным направлениям развития техники и технологий при поддержке и участии высокотехнологичных компаний. Гранты распределяются между студентами, имеющими достижения в профессиональной области,

прошедших процедуру отбора. Средства гранта могут быть направлены на покрытие сопутствующих расходов студентов, участвующих практике и/или стажировках, а также на оплату расходов, связанных работой наставников. Состав

конкурсной комиссии отбора в том числе включает представителей высокотехнологичных компаний. Отборы должны проводиться не менее 1 раза в год. В рамках конкурсного отбора будут отобраны университеты, которым будет

предоставлена субсидия на реализацию программ развития передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, на проведение повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд, а также на организацию прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками,

для лучших студентов магистерских программ.

1.4

Осуществлено

операционное,

экспертно-

методическое и

информационно

-аналитическое

сопровождение

передовых

инженерных

школ

Единица

-

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

- 1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

-

1.4.

1

Доля

получающих

поддержку

передовых

инженерных

школ по

которым

проведена

экспертиза

программ

развития в

текущем году

Процент

-

-- - -

30,0000 30,000030,0000 30,0000 30,0000 30,0000

-

1.4.

2

Количество

подготовленных

аналитических

Единица

-

-- - -

2,0000 2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

отчетов

1.4.

3

Количество

проведенных

экспертно-

аналитических

мероприятий

Единица

-

-- - -

2,0000 2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000

-

Определены организации, осуществляющие операционное, экспертно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение передовых инженерных школ (операторы) и заключено соглашение. Обеспечено ежегодное выполнение

функций операторов, включая: - операционное, экспертное, методическое, аналитическое и информационное сопровождение; - проведение мониторинга достижения результатов и показателей реализации программ развития ПИШ; - подготовка

аналитических отчетов, а также отчетов по результатам мониторинга достижения результатов и показателей реализации программ развития ПИШ; - подготовка, редактирование, тиражирование и распространение аналитических материалов,

посвященных отдельным направлениям реализации программ развития ПИШ. Созданы условия для реализации механизмов взаимодействия ключевых участников процесса подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, в том

числе информационно-просветительское сопровождения программ развития ПИШ, включая: - организация и проведение экспертных мероприятий, ориентированных на выстраивание эффективного взаимодействия ведущих компаний по

высокотехнологичным отраслям и передовых инженерных школ: - организация и проведение экспертных мероприятий, конференций, семинаров с целью диссеминации опыта передовых инженерных школ, трансляции нового инженерного

знания, современных технологий подготовки инженерных кадров; - обеспечение сетевого взаимодействия передовых инженерных школ, включая образовательные учреждения, реализующие образовательные программы инженерного профиля в

интересах ведущих высокотехнологичных компаний; - координация мероприятий по привлечению талантливой молодежи в создаваемые инженерные школы; - обеспечение и техническое сопровождение проведения заседаний Совета по

грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ не реже 1 раза в год.

1.5

Реализованы

программы

развития

образовательны

х организаций

высшего

образования с

целью

формирования

группы

университетов -

национальных

лидеров для

формирования

научного,

технологическог

о и кадрового

обеспечения

экономики и

социальной

сферы,

повышения

глобальной

конкурентоспос

обности

системы

высшего

образования и

содействия

региональному

развитию

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 102,0000 2021

100,0000 100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

-

1.5.

1

Количество

обучающихся

университетов -

участников

программы

"Приоритет-

Человек

-

-- - -

616 500,0000 648 800,0000632 150,0000 666 100,0000 685 300,0000 703 300,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

2030" и

участников

консорциумов с

университетами

, вовлеченных в

реализацию

проектов и

программ,

направленных

на

профессиональн

ое развитие

1.5.

2

Количество

реализованных

проектов, в том

числе с

участием

членов

консорциума

(консорциумов)

Единица

-

-- - -

1 000,0000 1 300,00001 200,0000 1 500,0000 1 500,0000 1 500,0000

-

1.5.

3

Численность

лиц,

завершивших на

бесплатной

основе

обучение

(прошедших

итоговую

аттестацию) на

"цифровых

кафедрах"

университета в

целях

получения

дополнительной

квалификации

по ИТ-профилю

в рамках

обучения по

образовательны

м программам

высшего

образования -

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, а

также по

дополнительны

м

профессиональн

Человек

-

-- - -

360 570,0000 590 570,0000475 570,0000 705 570,0000 820 570,0000 935 570,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

ым программам

профессиональн

ой

переподготовки

ИТ-профиля

1.5.

4

Численность

лиц, прошедших

обучение по

дополнительны

м

профессиональн

ым программам

в университете,

в том числе

посредством

онлайн-курсов

Человек

-

-- - -

950 000,0000 970 000,0000960 000,0000 980 000,0000 990 000,0000 1 000 000,0000

-

В рамках реализации программы стратегического академического лидерства, которая направлена на увеличение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития, целей, целевых показателей и задач национальных

проектов реализовано не менее 100 программ развития образовательных организаций высшего образования. Программа предусматривает создание объединений вузов и научных организаций, включая формирование единой системы

управления объединения и (или) реорганизацию в форме слияния или присоединения, для наращивания научного, технологического и кадрового потенциала экономики и социальной сферы и обеспечения регионального развития. Отбор вузов

для участия в Программе будет осуществляться на основании оценки их программ развития, разработанных на десятилетний период. Реализация программ развития вузов-участников Программы будет обеспечивать: увеличение вклада

университетов в отраслевую и (или) региональную экономику и в развитие регионов Российской Федерации; привлечение абитуриентов, студентов и аспирантов, проявивших выдающиеся способности, в том числе иностранных; реализацию

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, включая дополнительные профессиональные программы, и сетевое взаимодействие с ведущими российскими и иностранными организациями; наращивание

научно-исследовательского и инновационного потенциала, в том числе для внедрения результатов исследований и разработок; улучшение ресурсной обеспеченности и диверсификацию структуры доходов вуза; наращивание кадрового

потенциала; международную и российскую академическую мобильность научно-педагогических работников и обучающихся; поддержку молодых ученых и обучающихся; взаимодействие с выпускниками университета (в том числе

иностранными), включая содействие их трудоустройству; цифровую трансформацию деятельности вузов, повышение эффективности системы управления вузом; продвижение в институциональных и (или) предметных (отраслевых) мировых

рейтингах. Таким образом, мероприятия программ развития направлены в том числе на молодежь. Реализация Программы будет способствовать достижению в 2030 году: увеличению не менее чем на 25 % вклада университетов в развитие

человеческого капитала в регионах в контексте трех базовых изменений: доступности высшего образования, достойного уровня жизни посредством средней заработной платы выпускников университетов и востребованности выпускников

университетов на основе их трудоустройства. увеличению не менее чем в 1,5 раза вклада университетов в социально-экономическое развитие регионов в контексте трех базовых изменений: рост количества высокопроизводительных рабочих

мест, созданных в вузе и созданных им мипах, либо в которых вуз является участником; объем средств, полученных университетом от организаций реального сектора, из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

на реализацию региональных и муниципальных программ и проектов; доля университетов в валовом региональном продукте. Предусмотрено организационно-техническое сопровождение Программы, включающее в том числе мониторинг

реализации программ развития вузов, аналитическое и организационное обеспечение работы коллегиальных органов Программы.

1.6

АНО ВО

"Университет

"Сириус" и

ФГБОУ ВО

"РАНХиГС"

проведена

программа

развития

кадрового

управленческог

о резерва в

области науки,

технологий и

высшего

образования.

Нарастающий

итог

Человек

-

Проведение

образовательн

ых

мероприятий

- 760,0000 2024

990,0000 1 450,00001 220,0000 1 680,0000 1 910,0000 2 140,0000

-

1.6.

1

Проведено

модулей

оперативного

уровня

Единица

-

-- - -

8,0000 8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

образовательно

й программы

"Программа

развития

кадрового

управленческог

о резерва в

области науки,

технологий и

высшего

образования"

1.6.

2

Проведено

модулей

стратегического

уровня

образовательно

й программы

"Программа

развития

кадрового

управленческог

о резерва в

области науки,

технологий и

высшего

образования"

Единица

-

-- - -

8,0000 8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000

-

Автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус" (Образовательный Фонд "Талант и успех") совместно с Российской академией народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" обеспечена разработка и проведение образовательной программы "Программа развития

кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования". Программа развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования состоит из оперативного и стратегического

уровней обучения.

1.7

Созданы новые

лаборатории, в

том числе под

руководством

молодых

перспективных

исследователей.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 940,0000 2024

940,0000 1 340,00001 140,0000 1 460,0000 1 560,0000 1 740,0000

-

1.7.

1

Количество

публикаций в

периодических

научных

изданиях

"Белого списка"

Единица

-

-- - -

1 000,0000 1 100,00001 000,0000 1 200,0000 1 300,0000 1 400,0000

-

1.7.

2

Число молодых

исследователей

в составе

молодежных

лабораторий,

нарастающим

Человек

-

-- - -

6 200,0000 8 800,00007 500,0000 9 600,0000 10 250,0000 11 000,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

итогом

Будет обеспечена поддержка научных проектов, реализуемых на базе новых лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей (не менее 30 % новых лабораторий). Реализация научных проектов на базе новых

лабораторий будет осуществляться в рамках утвержденных организациям, подведомственным Минобрнауки России,государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ), согласованных в установленном порядке с Российской

академией наук. Одним из условий реализации данных проектов будет являться привлечение в качестве соисполнителей молодых перспективных исследователей, ранее не являвшихся работниками организаций, их реализующих, и (или)

аспирантов, в том числе успешно защитивших кандидатскую диссертацию в текущем или отчетном финансовом году, и (или) ведущих ученых, осуществляющих подготовку докторской диссертации.

1.8

Проведены

Конгресс

молодых

ученых на

федеральной

территории

"Сириус" и

мероприятия-

спутники

Конгресса

молодых

ученых в

субъектах

Российской

Федерации

Единица

-

Проведение

массовых

мероприятий

- 4,0000 2024

4,0000 4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000

-

1.8.

1

Количество

участников из

числа

обучающихся

образовательны

х организаций

высшего

образования,

сотрудников

научных и

образовательны

х организаций

Человек

-

-- - -

3 000,0000 3 000,00003 000,0000 3 000,0000 3 000,0000 3 000,0000

-

Проведен Конгресс молодых ученых (далее - Конгресс) на федеральной территории "Сириус", а также его мероприятия-спутники на территории субъектов Российской Федерации. Конгресс - это крупнейшее ежегодное мероприятие в рамках

плана проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации № 2036-р от 25 июля 2022 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25

апреля 2022 г. № 231 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий". Задачи Конгресса - содействовать вовлечению молодежи в сферу науки и технологий, способствовать формированию целостного образа

Российской Федерации как страны с развитой научно-технологической и инновационной инфраструктурой; повысить уровень вовлеченности профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития

Российской Федерации.
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6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи0

Проведено повышение

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме

стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний для

профессорско -

преподавательского

состава и

управленческих команд

передовых инженерных

школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования, всего,

61639

2.1

0,00 1 306 060,80324 091,00204 181,40 194 409,60129 606,40 129 681,40324 091,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,00 1 306 060,80324 091,00204 181,40 194 409,60129 606,40 129 681,40324 091,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

2.1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы программы

развития созданных

передовых инженерных

школ в партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями, всего,

65561

2.2

0,00 52 913 108,8010 120 537,106 230 207,40 10 052 038,504 878 712,90 8 051 557,8013 580 055,10

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,00 43 018 787,708 294 906,705 065 209,30 8 172 389,003 966 433,30 6 179 424,7011 340 424,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00



19

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,00 9 894 321,101 825 630,401 164 998,10 1 879 649,50912 279,60 1 872 133,102 239 630,40

Студенты магистерских

программ

("технологическая

магистратура") прошли

практики и стажировки,

в том числе в формате

работы с наставниками,

всего, 65562

2.3

0,00 98 501,0025 921,2010 368,60 15 552,8010 368,60 10 368,6025 921,20

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,00 49 250,5012 960,605 184,30 7 776,405 184,30 5 184,3012 960,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,00 49 250,5012 960,605 184,30 7 776,405 184,30 5 184,3012 960,60

Осуществлено

операционное,

экспертно-методическое

и информационно-

аналитическое

сопровождение

передовых инженерных

школ, всего, 65560

2.4

0,00 815 656,20142 500,30142 500,30 142 500,30103 154,70 142 500,30142 500,30

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,00 815 656,20142 500,30142 500,30 142 500,30103 154,70 142 500,30142 500,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы программы

развития

образовательных

организаций высшего

образования с целью

формирования группы

университетов -

национальных лидеров

для формирования

научного,

технологического и

кадрового обеспечения

экономики и социальной

сферы, повышения

глобальной

конкурентоспособности

системы высшего

образования и

содействия

региональному

развитию, всего, 71140

2.5

0,00 298 546 000,2049 133 333,4047 372 500,00 47 482 500,0047 834 532,20 57 589 801,2049 133 333,40

Федеральный бюджет,2.5.1.

0,00 190 020 000,3030 800 000,1030 350 000,00 30 350 000,0030 577 117,60 37 142 882,5030 800 000,10
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,00 108 525 999,9018 333 333,3017 022 500,00 17 132 500,0017 257 414,60 20 446 918,7018 333 333,30

АНО ВО "Университет

"Сириус" и ФГБОУ ВО

"РАНХиГС" проведена

программа развития

кадрового

управленческого резерва

в области науки,

технологий и высшего

образования, всего,

65563

2.6

0,00 1 260 000,00210 000,00210 000,00 210 000,00210 000,00 210 000,00210 000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,00 1 260 000,00210 000,00210 000,00 210 000,00210 000,00 210 000,00210 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы новые

лаборатории, в том числе

под руководством

молодых перспективных

исследователей, всего,

70440

2.7

0,00 57 646 723,7010 530 776,808 704 464,40 8 716 960,308 632 968,60 10 530 776,8010 530 776,80

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,00 57 646 723,7010 530 776,808 704 464,40 8 716 960,308 632 968,60 10 530 776,8010 530 776,80
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.7.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены Конгресс

молодых ученых на

федеральной территории

"Сириус" и

мероприятия-спутники

Конгресса молодых

ученых в субъектах

Российской Федерации,

всего, 72040

2.8

0,00 3 693 617,80616 249,90611 249,90 611 249,90622 368,30 616 249,90616 249,90

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

0,00 3 693 617,80616 249,90611 249,90 611 249,90622 368,30 616 249,90616 249,90
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.8.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 416 279 668,50

в том числе:

федеральный бюджет

0,00 297 810 097,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,00 0,00

внебюджетные источники, всего

0,00 118 469 571,50

62 421 711,70 63 485 472,00 67 425 211,40 71 103 409,70 74 562 927,70 77 280 936,00

50 931 485,4045 292 789,60 48 405 285,5044 246 833,20 54 956 699,9053 977 003,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

20 171 924,3018 192 682,40 19 019 925,9018 174 878,50 22 324 236,1020 585 924,30

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

1.1. Проведено повышение квалификации

и/или профессиональная

переподготовка, в том числе в форме

стажировки на базе

высокотехнологичных компаний для

профессорско - преподавательского

состава и управленческих команд

передовых инженерных школ и иных

образовательных организаций высшего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 425,000,000,000,000,000,00

1.2. Реализованы программы развития

созданных передовых инженерных школ

в партнерстве с высокотехнологичными

компаниями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866 614,700,000,000,000,000,00

1.3. Студенты магистерских программ

("технологическая магистратура")

прошли практики и стажировки, в том

числе в формате работы с наставниками

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 184,300,000,000,000,000,00

1.4. Осуществлено операционное, экспертно-

методическое и информационно-

аналитическое сопровождение

передовых инженерных школ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 154,700,000,000,000,000,00

1.5. Реализованы программы развития

образовательных организаций высшего

образования с целью формирования

группы университетов - национальных

лидеров для формирования научного,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 577 117,600,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

технологического и кадрового

обеспечения экономики и социальной

сферы, повышения глобальной

конкурентоспособности системы

высшего образования и содействия

региональному развитию

1.6. АНО ВО "Университет "Сириус" и

ФГБОУ ВО "РАНХиГС" проведена

программа развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,000,000,000,000,000,00

1.7. Созданы новые лаборатории, в том числе

под руководством молодых

перспективных исследователей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 632 968,600,000,000,000,000,00

1.8. Проведены Конгресс молодых ученых на

федеральной территории "Сириус" и

мероприятия-спутники Конгресса

молодых ученых в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,000,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 124 464,900,000,000,000,000,00
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8. Дополнительная информация

Целью федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» является вовлечение студентов в проекты и программы, направленные на

профессиональное развитие и научные исследования, для обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами нового поколения.

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие результаты:

- Передовые инженерные школы

Реализация инициативы социально-экономического развития «Передовые инженерные школы» в период с 2022 по 2024 годы осуществлялась в

рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» (далее – ПИШ). ПИШ призваны решать передовые инженерные задачи вместе с

индустриальными партнёрами, готовить кадры для высокотехнологичных секторов экономики страны. Программы развития ПИШ включают

мероприятия по обеспечению условий для создания нового типа инженерной подготовки, осуществления прорывных разработок и исследований,

направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического

развития Российской Федерации. Целью ПИШ является обеспечение высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов экономики

высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости страны. Деятельность ПИШ строится вокруг приоритетных

задач, стоящих перед национальной экономикой. Мероприятия инициативы социально-экономического развития «ПИШ» вошли в перечень

мероприятий федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети», в рамках которого в 100

ПИШ будет обеспечена взаимоувязка их образовательных программ с программой «Профессионалитет», осуществлена подготовка инженерных

кадров высшей квалификации, студенты будет участвовать в проектах технологического лидерства, участвовать в разработке новых наукоемких

технологий с последующим внедрением их в промышленность и другие отрасли.

- Программа «Приоритет-2030»

Результат «Реализованы программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов -

национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения

глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию» интегрирует в себя аналогичный

Результат, реализация которого в период с 2021 по 2024 годы осуществлялась в рамках федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в

сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты».

Программа «Приоритет-2030» направлена на:

- поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования, которые включают в себя в том числе мероприятия

обеспечивающие подготовку кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы;

- внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий, коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности и трансфер

технологий, а также создание студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов;

- обновление, разработку и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в

интересах научно-технологического развития Российской Федерации.

Программа «Приоритет-2030» вошла в перечень мероприятий федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта

«Молодежь и дети», в рамках которого предусмотрено дальнейшее расширение обязательств вузов-участников, разработка и реализация проектов по

вопросам их кадрового и технологического обеспечения совместно с субъектами Российской Федерации. Вузы-участники программы «Приоритет-

2030» станут основными участниками в решении задач по вовлечению молодежи в проекты, направленные на профессиональное развитие, в

субъектах Российской Федерации.

- Вовлечение молодежи в науку и проекты профессионального развития

1
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Результаты «АНО ВО "Университет "Сириус" и ФГБОУ ВО "РАНХиГС" проведена программа развития кадрового управленческого резерва в

области науки, технологий и высшего образования. Нарастающий итог», «Созданы новые лаборатории, в том числе под руководством молодых

перспективных исследователей», «Проведены Конгресс молодых ученых на федеральной территории "Сириус" и мероприятия-спутники Конгресса

молодых ученых в субъектах Российской Федерации», ранее реализуемые в федеральном проекте «Развитие человеческого капитала в интересах

регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» национального проекта «Наука и университеты», направлены на вовлечение молодежи в

науку, популяризации науки среди молодых людей, а также на профессиональное развитие молодых исследователей.

Таким образом, результаты федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети» обеспечивают

достижение показателя национальной цели развития «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах,

направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75%».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Университеты для поколения лидеров

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

1

Мероприятиями для профессиональной самореализации к 2030 году охвачено не менее 75% молодежи

Результат "Проведено

повышение квалификации

и/или профессиональная

переподготовка, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний для профессорско -

преподавательского состава и

управленческих команд

передовых инженерных школ

и иных образовательных

организаций высшего

образования"

1.1

Афанасьев Д. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В Правила

приема включены программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в

том числе для реализации в

сетевом формате"

1.1.1

Прочий тип документа

Утвержденные правила приема в

образовательные организации

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, содержащие

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

цифровыми технологиями, в том

числе для реализации в сетевом

формате

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ,

а также образовательных

организаций высшего

образования, реализующих

образовательные программы

инженерного профиля"

1.1.2

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

рамках результата-

предшественника в предыдущем

году соглашения о предоставлении

субсидии на разработку и

реализацию программ повышения

квалификации и/или

профессиональной переподготовки

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля:

отчет о достижении в рамках

результата-предшественника

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2025; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

01.01.2025.

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

1.1.3

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

08 04

Контрольная точка

"Заключены соглашения

университетами, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, и

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) о разработке и

реализации в сетевой форме

образовательных программ"

1.1.4

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

университетами, на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, и не менее 60

образовательными организациями

высшего образования (технические

вузы) о разработке и реализации в

сетевой форме образовательных

программ, разработанных с целью

использования наработок, лучших

практик передовых инженерных

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2025

07 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

школ для подготовки и

переподготовки инженеров

Контрольная точка "В состав

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми инженерными

школами в партнерстве с

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы), включены

интерактивные комплексы для

опережающей подготовки

инженерных кадров на основе

современных цифровых

технологий"

1.1.5

Прочий тип документа

Реестр программ опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами в

партнерстве с образовательными

организациями высшего

образования (технические вузы)

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.08.2025

04 10

Контрольная точка

"Осуществлен набор

обучающихся на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями"

1.1.6

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в университеты, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2025

09 06

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

1.1.7

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

25.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

разработке и реализации

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации в текущем

году программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В Правила

приема включены программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в

том числе для реализации в

сетевом формате"

1.1.8

Прочий тип документа

Утвержденные правила приема в

образовательные организации

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, содержащие

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

16.02.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ,

а также образовательных

организаций высшего

образования, реализующих

образовательные программы

инженерного профиля"

1.1.9

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной переподготовки

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2026; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2026.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на разработку и реализацию

1.1.1

0

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

разработку и реализацию программ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

31.03.2026

09 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключены соглашения

университетами, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, и

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) о разработке и

реализации в сетевой форме

образовательных программ"

1.1.1

1

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

университетами, на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, и не менее 65

образовательными организациями

высшего образования (технические

вузы) о разработке и реализации в

сетевой форме образовательных

программ, разработанных с целью

использования наработок, лучших

практик передовых инженерных

школ для подготовки и

переподготовки инженеров

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

08 05

Контрольная точка "В состав

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

1.1.1

2

Прочий тип документа

Реестр программ опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

28.08.2026

04 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

передовыми инженерными

школами в партнерстве с

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы), включены

интерактивные комплексы для

опережающей подготовки

инженерных кадров на основе

современных цифровых

технологий"

инженерными школами в

партнерстве с образовательными

организациями высшего

образования (технические вузы)

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Объявлен

дополнительный конкурсный

отбор университетов в целях

создания передовых

инженерных школ и оказания

со следующего года

поддержки на разработку и

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

1.1.1

3

Прочий тип документа

Информационная справка об

этапах и ходе конкурсного отбора,

включающая размещенное в

информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет” объявление о

проведении конкурсного отбора

университетов в целях создания

передовых инженерных школ и

оказания со следующего года

поддержки на разработку и

реализацию программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

Контрольная точка

"Осуществлен набор

обучающихся на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями"

1.1.1

4

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в университеты, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

10 07

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

1.1.1

5

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации в текущем

году программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

Контрольная точка "В Правила

приема включены программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в

том числе для реализации в

сетевом формате"

1.1.1

6

Прочий тип документа

Утвержденные правила приема в

образовательные организации

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, содержащие

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ,

1.1.1

7

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной переподготовки

для профессорско-

преподавательского состава

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

а также образовательных

организаций высшего

образования, реализующих

образовательные программы

инженерного профиля"

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2027; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2027.

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

1.1.1

8

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

09 04

1.1.1

9
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключены соглашения

университетами, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, и

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) о разработке и

реализации в сетевой форме

образовательных программ"

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

университетами, на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, и не менее 70

образовательными организациями

высшего образования (технические

вузы) о разработке и реализации в

сетевой форме образовательных

программ, разработанных с целью

использования наработок, лучших

практик передовых инженерных

школ для подготовки и

переподготовки инженеров

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

08 05

Контрольная точка "В состав

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми инженерными

школами в партнерстве с

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы), включены

интерактивные комплексы для

опережающей подготовки

инженерных кадров на основе

современных цифровых

технологий"

1.1.2

0

Прочий тип документа

Реестр программ опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами в

партнерстве с образовательными

организациями высшего

образования (технические вузы)

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.08.2027

04 11

Контрольная точка "Объявлен

1.1.2

Прочий тип документаГришкин В. В.

29.10.2027

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

дополнительный конкурсный

отбор университетов в целях

создания передовых

инженерных школ и оказания

со следующего года

поддержки на разработку и

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

1

Информационная справка об

этапах и ходе конкурсного отбора,

включающая размещенное в

информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет” объявление о

проведении конкурсного отбора

университетов в целях создания

передовых инженерных школ и

оказания со следующего года

поддержки на разработку и

реализацию программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен набор

обучающихся на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

1.1.2

2

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в университеты, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, на программы

опережающей подготовки

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

29.10.2027

10 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

цифровыми технологиями" инженерных кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

1.1.2

3

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации в текущем

году программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2027

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В Правила

приема включены программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в

том числе для реализации в

1.1.2

4

Прочий тип документа

Утвержденные правила приема в

образовательные организации

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, содержащие

программы опережающей

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

28.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сетевом формате" подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в том

числе для реализации в сетевом

формате

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ,

а также образовательных

организаций высшего

образования, реализующих

образовательные программы

инженерного профиля"

1.1.2

5

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной переподготовки

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2028; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2028.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

1.1.2

6
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2028

08 04

Контрольная точка

"Заключены соглашения

университетами, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, и

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) о разработке и

реализации в сетевой форме

образовательных программ"

1.1.2

7

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

университетами, на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, и не менее 80

образовательными организациями

высшего образования (технические

вузы) о разработке и реализации в

сетевой форме образовательных

программ, разработанных с целью

использования наработок, лучших

практик передовых инженерных

школ для подготовки и

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

07 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

переподготовки инженеров

Контрольная точка "В состав

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми инженерными

школами в партнерстве с

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы), включены

интерактивные комплексы для

опережающей подготовки

инженерных кадров на основе

современных цифровых

технологий"

1.1.2

8

Прочий тип документа

Реестр программ опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами в

партнерстве с образовательными

организациями высшего

образования (технические вузы)

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.08.2028

04 10

Контрольная точка

"Осуществлен набор

обучающихся на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями"

1.1.2

9

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в университеты, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2028

09 06

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации

1.1.3

0

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

25.12.2028

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации в текущем

году программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка "В Правила

приема включены программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в

том числе для реализации в

сетевом формате"

1.1.3

1

Прочий тип документа

Утвержденные правила приема в

образовательные организации

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, содержащие

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

1.1.3

2

Отчет

Руководителями организаций, на

-

Гришкин В. В.

Директор

14.02.2029

Взаимосвязь с

иными

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ,

а также образовательных

организаций высшего

образования, реализующих

образовательные программы

инженерного профиля"

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной переподготовки

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2029; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2029.

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

1.1.3

3

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

31.03.2029

08 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключены соглашения

университетами, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, и

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) о разработке и

реализации в сетевой форме

образовательных программ"

1.1.3

4

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

университетами, на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, и не менее 90

образовательными организациями

высшего образования (технические

вузы) о разработке и реализации в

сетевой форме образовательных

программ, разработанных с целью

использования наработок, лучших

практик передовых инженерных

школ для подготовки и

переподготовки инженеров

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.06.2029

07 05

Контрольная точка "В состав

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми инженерными

школами в партнерстве с

1.1.3

5

Прочий тип документа

Реестр программ опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами в

партнерстве с образовательными

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

29.08.2029

04 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы), включены

интерактивные комплексы для

опережающей подготовки

инженерных кадров на основе

современных цифровых

технологий"

организациями высшего

образования (технические вузы)

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Осуществлен набор

обучающихся на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями"

1.1.3

6

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в университеты, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2029

09 06

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

1.1.3

7

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации в текущем

году программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

Контрольная точка "В Правила

приема включены программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в

том числе для реализации в

сетевом формате"

1.1.3

8

Прочий тип документа

Утвержденные правила приема в

образовательные организации

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, содержащие

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки профессорско-

1.1.3

9

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной переподготовки

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

преподавательского состава

передовых инженерных школ,

а также образовательных

организаций высшего

образования, реализующих

образовательные программы

инженерного профиля"

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2030; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2030.

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на разработку и реализацию

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

1.1.4

0

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2030

08 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

Контрольная точка

"Заключены соглашения

университетами, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, и

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) о разработке и

реализации в сетевой форме

образовательных программ"

1.1.4

1

Прочий тип документа

Реестр соглашений между

университетами, на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, и не менее 100

образовательными организациями

высшего образования (технические

вузы) о разработке и реализации в

сетевой форме образовательных

программ, разработанных с целью

использования наработок, лучших

практик передовых инженерных

школ для подготовки и

переподготовки инженеров

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.06.2030

07 05

Контрольная точка "В состав

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми инженерными

школами в партнерстве с

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы), включены

интерактивные комплексы для

опережающей подготовки

инженерных кадров на основе

современных цифровых

1.1.4

2

Прочий тип документа

Реестр программ опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами в

партнерстве с образовательными

организациями высшего

образования (технические вузы)

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.08.2030

04 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

технологий"

Контрольная точка

"Осуществлен набор

обучающихся на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями"

1.1.4

3

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в университеты, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, на программы

опережающей подготовки

инженерных кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2030

09 06

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний"

1.1.4

4

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

разработке и реализации в текущем

году программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Реализованы

программы развития

созданных передовых

инженерных школ в

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями"

1.2

Афанасьев Д. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.1

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении в рамках

результата-предшественника

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

поддержку программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.2

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

рамках результата-

предшественника соглашения о

предоставлении субсидии на

поддержку программ развития

передовых инженерных школ в

предыдущем году: отчет о

достижении значений результатов

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2025

08 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2025; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2025

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ"

1.2.3

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии на

реализацию программ развития

передовых инженерных школ.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

10 04

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку оборудования и

программного обеспечения,

необходимого для создания

специальных образовательных

и научно-технологических

пространств"

1.2.4

Прочий тип документа

Объявления в сети “Интернет” о

закупке в соответствии с

программами развития передовых

инженерных школ на текуший год:

- оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2025

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

Контрольная точка

"Проведены заседания

коллегиальных органов

управления реализацией

программ развития передовых

инженерных школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях определения

запросов на подготовку

инженерных кадров и оценки

качества подготовки

инженерных кадров"

1.2.5

Протокол

Протоколы заседаний

коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний в

целях определения запросов на

подготовку инженерных кадров и

оценки качества подготовки

инженерных кадров

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2025

04 05

Контрольная точка "Закуплено

оборудование и программное

обеспечение, необходимое для

создания специальных

образовательных и научно-

технологических пространств"

1.2.6

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

осуществления закупки в

соответствии с программами

развития передовых инженерных

школ на текуший год: -

оборудования для научно-

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

28.11.2025

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты об

итогах реализации в текущем

году программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.7

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах реализации программ

развития передовых инженерных

школ в текущем году

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

1.2.8

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

-

Гришкин В. В.

Директор

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

поддержку программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.9

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на поддержку программ

развития передовых инженерных

школ в предыдущем году: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2026; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2026.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2026

09 08

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ"

1.2.1

0

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии на

реализацию программ развития

передовых инженерных школ.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

31.03.2026

11 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку оборудования и

программного обеспечения,

необходимого для создания

специальных образовательных

и научно-технологических

пространств"

1.2.1

1

Прочий тип документа

Объявления в сети “Интернет” о

закупке в соответствии с

программами развития передовых

инженерных школ на текуший год:

- оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

08 10

Контрольная точка

"Проведены заседания

1.2.1

2

Протокол

Протоколы заседаний

-

Гришкин В. В.

Директор

31.07.2026

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

коллегиальных органов

управления реализацией

программ развития передовых

инженерных школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях определения

запросов на подготовку

инженерных кадров и оценки

качества подготовки

инженерных кадров"

коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний в

целях определения запросов на

подготовку инженерных кадров и

оценки качества подготовки

инженерных кадров

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Объявлен

дополнительный конкурсный

отбор университетов в целях

создания передовых

инженерных школ и оказания

поддержки их программ

развития со следующего года"

1.2.1

3

Прочий тип документа

Информационная справка об

этапах и ходе конкурсного отбора,

включающая размещенное в

информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет” объявление о

проведении конкурсного отбора

университетов в целях создания

передовых инженерных школ и

оказания поддержки их программ

развития со следующего года

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

10 06

Контрольная точка "Закуплено

оборудование и программное

обеспечение, необходимое для

создания специальных

образовательных и научно-

технологических пространств"

1.2.1

4

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

осуществления закупки в

соответствии с программами

развития передовых инженерных

школ на текуший год: -

оборудования для научно-

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

27.11.2026

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты об

итогах реализации в текущем

году программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.1

5

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах реализации программ

развития передовых инженерных

школ в текущем году

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

1.2.1

6

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

-

Гришкин В. В.

Директор

29.01.2027

Взаимосвязь с

иными

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

поддержку программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.1

7

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на поддержку программ

развития передовых инженерных

школ в предыдущем году: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2027; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2027.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2027

10 09

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ"

1.2.1

8

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию программ развития

передовых инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

31.03.2027

12 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "В

университетах, отобранных

для поддержки программ

развития передовых

инженерных школ начиная с

текущего года, сформированы

коллегиальные органы

управления реализацией

программ развития передовых

инженерных школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях

формирования запросов на

подготовку инженерных

кадров и оценки качества их

подготовки"

1.2.1

9

Прочий тип документа

Документы университетов,

отобранных для поддержки

программ развития передовых

инженерных школ начиная с

текущего года, подтверждающие

создание коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

09 05

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку оборудования и

программного обеспечения,

необходимого для создания

специальных образовательных

и научно-технологических

пространств"

1.2.2

0

Прочий тип документа

Объявления в сети “Интернет” о

закупке в соответствии с

программами развития передовых

инженерных школ на текуший год:

- оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

04 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

Контрольная точка

"Проведены заседания

коллегиальных органов

управления реализацией

программ развития передовых

инженерных школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях определения

запросов на подготовку

инженерных кадров и оценки

качества подготовки

инженерных кадров"

1.2.2

1

Протокол

Протоколы заседаний

коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний в

целях определения запросов на

подготовку инженерных кадров и

оценки качества подготовки

инженерных кадров

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2027

05 06

Контрольная точка "Объявлен

дополнительный конкурсный

1.2.2

2

Прочий тип документа

Информационная справка об

-

Гришкин В. В.

Директор

29.10.2027

11 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

отбор университетов в целях

создания передовых

инженерных школ и оказания

поддержки их программ

развития со следующего года"

этапах и ходе конкурсного отбора,

включающая размещенное в

информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет” объявление о

проведении конкурсного отбора

университетов в целях создания

передовых инженерных школ и

оказания поддержки их программ

развития со следующего года

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Закуплено

оборудование и программное

обеспечение, необходимое для

создания специальных

образовательных и научно-

технологических пространств"

1.2.2

3

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

осуществления закупки в

соответствии с программами

развития передовых инженерных

школ на текуший год: -

оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2027

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты об

итогах реализации в текущем

году программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.2

4

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах реализации программ

развития передовых инженерных

школ в текущем году

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

24.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.2

5

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

1.2.2

6

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

14.02.2028

09 08



69

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

поддержку программ развития

передовых инженерных школ"

соглашения о предоставлении

субсидии на поддержку программ

развития передовых инженерных

школ в предыдущем году: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2028; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2028.

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ"

1.2.2

7

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии на

реализацию программ развития

передовых инженерных школ.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2028

11 04

Контрольная точка "В

университетах, отобранных

для поддержки программ

развития передовых

инженерных школ начиная с

текущего года, сформированы

коллегиальные органы

управления реализацией

программ развития передовых

инженерных школ с участием

1.2.2

8

Прочий тип документа

Документы университетов,

отобранных для поддержки

программ развития передовых

инженерных школ начиная с

текущего года, подтверждающие

создание коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2028

08 05



70

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях

формирования запросов на

подготовку инженерных

кадров и оценки качества их

подготовки"

высокотехнологичных компаний

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку оборудования и

программного обеспечения,

необходимого для создания

специальных образовательных

и научно-технологических

пространств"

1.2.2

9

Прочий тип документа

Объявления в сети “Интернет” о

закупке в соответствии с

программами развития передовых

инженерных школ на текуший год:

- оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

04 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

Контрольная точка

"Проведены заседания

коллегиальных органов

управления реализацией

программ развития передовых

инженерных школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях определения

запросов на подготовку

инженерных кадров и оценки

качества подготовки

инженерных кадров"

1.2.3

0

Протокол

Протоколы заседаний

коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний в

целях определения запросов на

подготовку инженерных кадров и

оценки качества подготовки

инженерных кадров

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2028

05 06

Контрольная точка "Закуплено

оборудование и программное

обеспечение, необходимое для

создания специальных

образовательных и научно-

технологических пространств"

1.2.3

1

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

осуществления закупки в

соответствии с программами

развития передовых инженерных

школ на текуший год: -

оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2028

10 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты об

итогах реализации в текущем

году программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.3

2

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах реализации программ

развития передовых инженерных

школ в текущем году

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.3

3

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

поддержку программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.3

4

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на поддержку программ

развития передовых инженерных

школ в предыдущем году: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2029; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2029.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2029

08 07

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ"

1.2.3

5

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии на

реализацию программ развития

передовых инженерных школ.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2029

10 04

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку оборудования и

программного обеспечения,

необходимого для создания

1.2.3

6

Прочий тип документа

Объявления в сети “Интернет” о

закупке в соответствии с

программами развития передовых

инженерных школ на текуший год:

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

29.06.2029

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

специальных образовательных

и научно-технологических

пространств"

- оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены заседания

коллегиальных органов

управления реализацией

программ развития передовых

инженерных школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях определения

запросов на подготовку

1.2.3

7

Протокол

Протоколы заседаний

коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний в

целях определения запросов на

подготовку инженерных кадров и

оценки качества подготовки

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2029

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

инженерных кадров и оценки

качества подготовки

инженерных кадров"

инженерных кадров

Контрольная точка "Закуплено

оборудование и программное

обеспечение, необходимое для

создания специальных

образовательных и научно-

технологических пространств"

1.2.3

8

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

осуществления закупки в

соответствии с программами

развития передовых инженерных

школ на текуший год: -

оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2029

09 06

Контрольная точка

1.2.3

ОтчетГришкин В. В.

25.12.2029

05 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлены

предварительные отчеты об

итогах реализации в текущем

году программ развития

передовых инженерных школ"

9

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах реализации программ

развития передовых инженерных

школ в текущем году

-

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.4

0

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

поддержку программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.4

1

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на поддержку программ

развития передовых инженерных

школ в предыдущем году: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2030; отчет о

расходах, источником финансового

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2030

08 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2030.

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ"

1.2.4

2

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии на

реализацию программ развития

передовых инженерных школ.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2030

10 04

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку оборудования и

программного обеспечения,

необходимого для создания

специальных образовательных

и научно-технологических

пространств"

1.2.4

3

Прочий тип документа

Объявления в сети “Интернет” о

закупке в соответствии с

программами развития передовых

инженерных школ на текуший год:

- оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.06.2030

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

Контрольная точка

"Проведены заседания

коллегиальных органов

управления реализацией

программ развития передовых

инженерных школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях определения

запросов на подготовку

инженерных кадров и оценки

качества подготовки

инженерных кадров"

1.2.4

4

Протокол

Протоколы заседаний

коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний в

целях определения запросов на

подготовку инженерных кадров и

оценки качества подготовки

инженерных кадров

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2030

04 05

Контрольная точка "Закуплено

оборудование и программное

обеспечение, необходимое для

создания специальных

образовательных и научно-

технологических пространств"

1.2.4

5

Прочий тип документа

Документы, подтверждающие факт

осуществления закупки в

соответствии с программами

развития передовых инженерных

школ на текуший год: -

оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.11.2030

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

инженерных школ; - оборудования

для цифровых, умных,

виртуальных / кибер-физических

фабрик; - программного

обеспечения и оборудования

необходимого для интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы.

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты об

итогах реализации в текущем

году программ развития

передовых инженерных школ"

1.2.4

6

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах реализации программ

развития передовых инженерных

школ в текущем году

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Студенты

магистерских программ

("технологическая

магистратура") прошли

практики и стажировки, в том

1.3

Афанасьев Д. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



80

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

числе в формате работы с

наставниками"

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.1

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении в рамках

результата-предшественника

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования"

1.3.2

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

рамках результата-

предшественника в предыдущем

году соглашения о предоставлении

субсидии в целях предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2025

09 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

высшего образования: отчет о

достижении в рамках результата-

предшественника значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2025; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2025.

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок"

1.3.3

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

10 04

Контрольная точка "В

университетах, отобранных

для поддержки в текущем

году, сформированы

конкурсные комиссии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных

1.3.4

Прочий тип документа

Документы университетов о

формировании/актуализации

состава конкурсной комиссии для

проведения конкурсного отбора

для предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

30.04.2025

08 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ"

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Отобраны

студенты для предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в

формате работы с

наставниками"

1.3.5

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, отобранных

для предоставления грантов (не

более 50% за счет средств

субсидии; не менее 50% за счет

привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

принятые на основании решений

конкурсных комиссий.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2025

04 06

Контрольная точка "Студенты

получили гранты на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками"

1.3.6

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, получивших

гранты (не более 50% за счет

средств субсидии; не менее 50% за

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

30.09.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

счет привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок"

1.3.7

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования в текущем

году

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.8

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении в соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования"

1.3.9

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2026; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2026.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.02.2026

10 09

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

1.3.1

0

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.03.2026

12 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок"

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "В

университетах, отобранных

для поддержки в текущем

году, сформированы

конкурсные комиссии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ"

1.3.1

1

Прочий тип документа

Документы университетов о

формировании/актуализации

состава конкурсной комиссии для

проведения конкурсного отбора

для предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

09 05

Контрольная точка "Отобраны

студенты для предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в

формате работы с

наставниками"

1.3.1

2

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, отобранных

для предоставления грантов (не

более 50% за счет средств

субсидии; не менее 50% за счет

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

30.06.2026

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

принятые на основании решений

конкурсных комиссий.

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Студенты

получили гранты на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками"

1.3.1

3

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, получивших

гранты (не более 50% за счет

средств субсидии; не менее 50% за

счет привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

05 07

Контрольная точка "Объявлен

дополнительный конкурсный

отбор университетов в целях

создания передовых

инженерных школ и оказания

со следующего года

поддержки для предоставления

грантов лучшим студентам

магистерских программ на

прохождение практик и/или

1.3.1

4

Прочий тип документа

Информационная справка об

этапах и ходе конкурсного отбора,

включающая размещенное в

информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет” объявление о

проведении конкурсного отбора

университетов в целях создания

передовых инженерных школ и

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

стажировок, в том числе в

формате работы с

наставниками"

оказания со следующего года

поддержки для предоставления

грантов лучшим студентам

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

на прохождение практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, принятые

на основании решений

конкурсных комиссий

Контрольная точка

"Осуществлен мониторинг

роста заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ"

1.3.1

5

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

результатам мониторинга роста

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2026 году по отношению к средней

зарплате выпускников

инженерных специальностей

образовательных организаций

высшего образования в 2022 году

не менее чем на 15 %

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок"

1.3.1

6

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

25.12.2026

07 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования в текущем

году

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.1

7

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

1.3.1

8

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2027

10 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования"

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2027; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2027.

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок"

1.3.1

9

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

12 04

Контрольная точка "В

университетах, отобранных

для поддержки в текущем

году, сформированы

конкурсные комиссии в целях

1.3.2

0

Прочий тип документа

Документы университетов о

формировании/актуализации

состава конкурсной комиссии для

проведения конкурсного отбора

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

30.04.2027

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставления грантов на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ"

для предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Отобраны

студенты для предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в

формате работы с

наставниками"

1.3.2

1

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, отобранных

для предоставления грантов (не

более 50% за счет средств

субсидии; не менее 50% за счет

привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

принятые на основании решений

конкурсных комиссий.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

04 06

Контрольная точка "Студенты

получили гранты на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками"

1.3.2

2

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, получивших

гранты (не более 50% за счет

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

30.09.2027

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

средств субсидии; не менее 50% за

счет привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Объявлен

дополнительный конкурсный

отбор университетов в целях

создания передовых

инженерных школ и оказания

со следующего года

поддержки для предоставления

грантов лучшим студентам

магистерских программ на

прохождение практик и/или

стажировок, в том числе в

формате работы с

наставниками"

1.3.2

3

Прочий тип документа

Информационная справка об

этапах и ходе конкурсного отбора,

включающая размещенное в

информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет” объявление о

проведении конкурсного отбора

университетов в целях создания

передовых инженерных школ и

оказания со следующего года

поддержки для предоставления

грантов лучшим студентам

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

на прохождение практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, принятые

на основании решений

конкурсных комиссий

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2027

06 08

Контрольная точка

"Осуществлен мониторинг

1.3.2

4

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

-

Гришкин В. В.

Директор

27.12.2027

08 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

роста заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ"

результатам мониторинга роста

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2027 году по отношению к средней

зарплате выпускников

инженерных специальностей

образовательных организаций

высшего образования в 2022 году

не менее чем на 25 %

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок"

1.3.2

5

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования в текущем

году

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2027

07 11

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

1.3.2

6

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования"

1.3.2

7

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2028; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2028.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2028

09 08

Контрольная точка

1.3.2

СоглашениеГришкин В. В.

31.03.2028

11 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок"

8

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "В

университетах, отобранных

для поддержки в текущем

году, сформированы

конкурсные комиссии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ"

1.3.2

9

Прочий тип документа

Документы университетов о

формировании/актуализации

состава конкурсной комиссии для

проведения конкурсного отбора

для предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2028

08 05

Контрольная точка "Отобраны

студенты для предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в

1.3.3

0

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, отобранных

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

30.06.2028

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

формате работы с

наставниками"

для предоставления грантов (не

более 50% за счет средств

субсидии; не менее 50% за счет

привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

принятые на основании решений

конкурсных комиссий.

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Студенты

получили гранты на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками"

1.3.3

1

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, получивших

гранты (не более 50% за счет

средств субсидии; не менее 50% за

счет привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2028

05 07

Контрольная точка

"Осуществлен мониторинг

роста заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ"

1.3.3

2

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

результатам мониторинга роста

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2028 году по отношению к средней

зарплате выпускников

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

25.12.2028

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

инженерных специальностей

образовательных организаций

высшего образования в 2022 году

не менее чем на 35 %

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок"

1.3.3

3

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования в текущем

году

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

06 10

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.3

4

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования"

1.3.3

5

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2029; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2029.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2029

09 08

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

1.3.3

6

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

31.03.2029

11 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

практик и/или стажировок" и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "В

университетах, отобранных

для поддержки в текущем

году, сформированы

конкурсные комиссии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ"

1.3.3

7

Прочий тип документа

Документы университетов о

формировании/актуализации

состава конкурсной комиссии для

проведения конкурсного отбора

для предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2029

08 05

Контрольная точка "Отобраны

студенты для предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в

формате работы с

наставниками"

1.3.3

8

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, отобранных

для предоставления грантов (не

более 50% за счет средств

субсидии; не менее 50% за счет

привлеченных средств от

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.06.2029

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

принятые на основании решений

конкурсных комиссий.

Контрольная точка "Студенты

получили гранты на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками"

1.3.3

9

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, получивших

гранты (не более 50% за счет

средств субсидии; не менее 50% за

счет привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.09.2029

05 07

Контрольная точка

"Осуществлен мониторинг

роста заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ"

1.3.4

0

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

результатам мониторинга роста

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2029 году по отношению к средней

зарплате выпускников

инженерных специальностей

образовательных организаций

высшего образования в 2022 году

не менее чем на 47 %

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок"

1.3.4

1

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования в текущем

году

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

06 10

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.4

2

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

1.3.4

3

Отчет

Руководителями организаций, на

базе которых созданы передовые

инженерные школы, утверждены

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

14.02.2030

09 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

о предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования"

годовые отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашения о

предоставлении субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования:

отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2030; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2030.

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии в

целях предоставления грантов

на прохождение внеучебных

практик и/или стажировок"

1.3.4

4

Соглашение

Соглашения о предоставлении в

текущем году субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2030

11 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

Контрольная точка "В

университетах, отобранных

для поддержки в текущем

году, сформированы

конкурсные комиссии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ"

1.3.4

5

Прочий тип документа

Документы университетов о

формировании/актуализации

состава конкурсной комиссии для

проведения конкурсного отбора

для предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

08 05

Контрольная точка "Отобраны

студенты для предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в

формате работы с

наставниками"

1.3.4

6

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, отобранных

для предоставления грантов (не

более 50% за счет средств

субсидии; не менее 50% за счет

привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

принятые на основании решений

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.06.2030

04 06



103

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конкурсных комиссий.

Контрольная точка "Студенты

получили гранты на

прохождение внеучебных

практик и/или стажировок, в

том числе в формате работы с

наставниками"

1.3.4

7

Прочий тип документа

Документы университетов с

перечнем студентов университетов

на базе которых созданы ПИШ и

иных университетов, получивших

гранты (не более 50% за счет

средств субсидии; не менее 50% за

счет привлеченных средств от

юридических/физических лиц) на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2030

05 07

Контрольная точка

"Осуществлен мониторинг

роста заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ"

1.3.4

8

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

результатам мониторинга роста

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2030 году по отношению к средней

зарплате выпускников

инженерных специальностей

образовательных организаций

высшего образования в 2022 году

не менее чем на 60 %, средняя

заработная плата должна

составлять не менее 160 тыс.

рублей в месяц.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены

1.3.4

9

Отчет

Образовательными организациями

-

Гришкин В. В.

Директор

25.12.2030

06 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок"

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы, представлены

предварительные отчеты о

результатах предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования в текущем

году

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "Осуществлено

операционное, экспертно-

методическое и

информационно-

аналитическое сопровождение

передовых инженерных школ"

1.4

Афанасьев Д. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.4.1

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

организации о предоставлении

отчета о выполнении в рамках

результата-предшественника

соглашения о предоставлении

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

31.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу" субсидии юридическому

(физическому) лицу

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

операционное, экспертно-

методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

передовых инженерных школ"

1.4.2

Отчет

Руководителями организаций

утверждены годовые отчеты о

выполнении в рамках результата-

предшественника в предыдущем

году соглашения о предоставлении

субсидии на операционное,

экспертно-методическое,

информационно-аналитическое

сопровождение передовых

инженерных школ: отчет о

достижении в рамках результата-

предшественника значений

результатов предоставления

субсидии по состоянию на

01.01.2025; отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2025.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2025

08 07

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии в

целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

1.4.3

Соглашение

Соглашение о предоставлении в

текущем году субсидии оператору

проекта в целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-аналитического

сопровождения передовых

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

31.03.2025

12 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сопровождения передовых

инженерных школ"

инженерных школ, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Направлен запрос в АНО

“Национальные приоритеты"

на проведение опросов об

уровне осведомленности

населения о передовых

инженерных школах и

проведение мероприятий по

их продвижению в СМИ"

1.4.4

Исходящее письмо

Письмо в АНО "Национальные

приоритеты" с запросом на

проведение опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах и

проведение мероприятий по их

продвижению в СМИ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

07 10

Контрольная точка

"Проведено информационное

мероприятие по итогам

деятельности передовых

инженерных школ"

1.4.5

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведенном информационном

мероприятии по итогам

деятельности передовых

инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.05.2025

09 05

Контрольная точка "Измерен

уровень удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ

студентами"

1.4.6

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

результатах проведенного опроса

студентов об уровне

удовлетворенности программами

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

30.06.2025

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

передовых инженерных школВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведено информационно-

консультационное

мероприятие по вопросам

реализации программ развития

передовых инженерных школ

и подготовки отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

1.4.7

Отчет

Информационный отчет о

проведенном информационно-

консультационном мероприятии с

университетами на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, по вопросам реализации

программ развития передовых

инженерных школ и подготовки

отчетов о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2025

05 06

Контрольная точка

"Обеспечено операционное,

экспертно-методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

реализации программ развития

передовых инженерных школ"

1.4.8

Отчет

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно-аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах,

проведенных АНО "Национальные

приоритеты"

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2025

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.4.9

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

организации о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

операционное, экспертно-

методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

передовых инженерных школ"

1.4.1

0

Отчет

Руководителями организаций

утверждены годовые отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии на операционное,

экспертно-методическое,

информационно-аналитическое

сопровождение передовых

инженерных школ: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2026; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2026.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.02.2026

08 07

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии в

1.4.1

1

Соглашение

Соглашение о предоставлении в

текущем году субсидии оператору

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

31.03.2026

12 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения передовых

инженерных школ"

проекта в целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-аналитического

сопровождения передовых

инженерных школ, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Направлен запрос в АНО

"Национальные приоритеты"

на проведение опросов об

уровне осведомленности

населения о передовых

инженерных школах и

проведение мероприятий по

их продвижению в СМИ"

1.4.1

2

Исходящее письмо

Письмо в АНО "Национальные

приоритеты" с запросом на

проведение опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах и

проведение мероприятий по их

продвижению в СМИ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

07 10

Контрольная точка

"Проведено информационное

мероприятие по итогам

деятельности передовых

инженерных школ"

1.4.1

3

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведенном информационном

мероприятии по итогам

деятельности передовых

инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.05.2026

09 05

Контрольная точка "Измерен

1.4.1

Прочий тип документа

-

Гришкин В. В.

30.06.2026

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

уровень удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ

студентами"

4

Аналитическая справка о

результатах проведенного опроса

студентов об уровне

удовлетворенности программами

передовых инженерных школ

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведено информационно-

консультационное

мероприятие по вопросам

реализации программ развития

передовых инженерных школ

и подготовки отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

1.4.1

5

Отчет

Информационный отчет о

проведенном информационно-

консультационном мероприятии с

университетами на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, по вопросам реализации

программ развития передовых

инженерных школ и подготовки

отчетов о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

05 06

Контрольная точка

"Обеспечено операционное,

экспертно-методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

реализации программ развития

передовых инженерных школ"

1.4.1

6

Отчет

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно-аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ и

результаты опросов об уровне

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

осведомленности населения о

передовых инженерных школах,

проведенных АНО "Национальные

приоритеты"

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.4.1

7

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

организации о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

операционное, экспертно-

методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

передовых инженерных школ"

1.4.1

8

Отчет

Руководителями организаций

утверждены годовые отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии на операционное,

экспертно-методическое,

информационно-аналитическое

сопровождение передовых

инженерных школ: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2027; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2027.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2027

08 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии в

целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения передовых

инженерных школ"

1.4.1

9

Соглашение

Соглашение о предоставлении в

текущем году субсидии оператору

проекта в целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-аналитического

сопровождения передовых

инженерных школ, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

12 09

Контрольная точка

"Направлен запрос в АНО

"Национальные приоритеты"

на проведение опросов об

уровне осведомленности

населения о передовых

инженерных школах и

проведение мероприятий по

их продвижению в СМИ"

1.4.2

0

Исходящее письмо

Письмо в АНО "Национальные

приоритеты" с запросом на

проведение опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах и

проведение мероприятий по их

продвижению в СМИ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

07 10

Контрольная точка

"Проведено информационное

мероприятие по итогам

деятельности передовых

инженерных школ"

1.4.2

1

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведенном информационном

мероприятии по итогам

деятельности передовых

инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

31.05.2027

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Измерен

уровень удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ

студентами"

1.4.2

2

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

результатах проведенного опроса

студентов об уровне

удовлетворенности программами

передовых инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

10 11

Контрольная точка

"Проведено информационно-

консультационное

мероприятие по вопросам

реализации программ развития

передовых инженерных школ

и подготовки отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

1.4.2

3

Отчет

Информационный отчет о

проведенном информационно-

консультационном мероприятии с

университетами на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, по вопросам реализации

программ развития передовых

инженерных школ и подготовки

отчетов о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

05 06

Контрольная точка

"Обеспечено операционное,

экспертно-методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

реализации программ развития

передовых инженерных школ"

1.4.2

4

Отчет

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно-аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

28.12.2027

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах,

проведенных АНО "Национальные

приоритеты"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.4.2

5

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

организации о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

операционное, экспертно-

методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

передовых инженерных школ"

1.4.2

6

Отчет

Руководителями организаций

утверждены годовые отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии на операционное,

экспертно-методическое,

информационно-аналитическое

сопровождение передовых

инженерных школ: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2028; отчет о

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2028

08 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2028.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии в

целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения передовых

инженерных школ"

1.4.2

7

Соглашение

Соглашение о предоставлении в

текущем году субсидии оператору

проекта в целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-аналитического

сопровождения передовых

инженерных школ, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2028

12 09

Контрольная точка

"Направлен запрос в АНО

"Национальные приоритеты"

на проведение опросов об

уровне осведомленности

населения о передовых

инженерных школах и

проведение мероприятий по

их продвижению в СМИ"

1.4.2

8

Исходящее письмо

Письмо в АНО "Национальные

приоритеты" с запросом на

проведение опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах и

проведение мероприятий по их

продвижению в СМИ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2028

07 10

Контрольная точка

"Проведено информационное

мероприятие по итогам

1.4.2

9

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведенном информационном

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

31.05.2028

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

деятельности передовых

инженерных школ"

мероприятии по итогам

деятельности передовых

инженерных школ

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Измерен

уровень удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ

студентами"

1.4.3

0

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

результатах проведенного опроса

студентов об уровне

удовлетворенности программами

передовых инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

10 11

Контрольная точка

"Проведено информационно-

консультационное

мероприятие по вопросам

реализации программ развития

передовых инженерных школ

и подготовки отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

1.4.3

1

Отчет

Информационный отчет о

проведенном информационно-

консультационном мероприятии с

университетами на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, по вопросам реализации

программ развития передовых

инженерных школ и подготовки

отчетов о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2028

05 06

Контрольная точка

"Обеспечено операционное,

экспертно-методическое,

1.4.3

2

Отчет

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

26.12.2028

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

информационно-

аналитическое сопровождение

реализации программ развития

передовых инженерных школ"

информационно-аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах,

проведенных АНО "Национальные

приоритеты"

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.4.3

3

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

организации о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

операционное, экспертно-

методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

1.4.3

4

Отчет

Руководителями организаций

утверждены годовые отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии на операционное,

экспертно-методическое,

информационно-аналитическое

сопровождение передовых

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2029

09 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

передовых инженерных школ" инженерных школ: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2029; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2029.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии в

целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения передовых

инженерных школ"

1.4.3

5

Соглашение

Соглашение о предоставлении в

текущем году субсидии оператору

проекта в целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-аналитического

сопровождения передовых

инженерных школ, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

13 10

Контрольная точка

"Направлен запрос в АНО

"Национальные приоритеты"

на проведение опросов об

уровне осведомленности

населения о передовых

инженерных школах и

проведение мероприятий по

их продвижению в СМИ"

1.4.3

6

Исходящее письмо

Письмо в АНО "Национальные

приоритеты" с запросом на

проведение опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах и

проведение мероприятий по их

продвижению в СМИ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2029

08 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Проведено информационное

мероприятие по итогам

деятельности передовых

инженерных школ"

1.4.3

7

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведенном информационном

мероприятии по итогам

деятельности передовых

инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.05.2029

10 05

Контрольная точка "Измерен

уровень удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ

студентами"

1.4.3

8

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

результатах проведенного опроса

студентов об уровне

удовлетворенности программами

передовых инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.07.2029

11 12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

программ развития каждой

передовой инженерной

школы"

1.4.3

9

Отчет

Отчет об исполнении программ

развития каждой передовой

инженерной школы

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.09.2029

12 07

Контрольная точка

1.4.4

Отчет

-

Гришкин В. В.

30.09.2029

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Проведено информационно-

консультационное

мероприятие по вопросам

реализации программ развития

передовых инженерных школ

и подготовки отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

0

Информационный отчет о

проведенном информационно-

консультационном мероприятии с

университетами на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, по вопросам реализации

программ развития передовых

инженерных школ и подготовки

отчетов о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Обеспечено операционное,

экспертно-методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

реализации программ развития

передовых инженерных школ"

1.4.4

1

Отчет

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно-аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах,

проведенных АНО "Национальные

приоритеты"

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.4.4

2

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

организации о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу"

юридическому (физическому) лицуВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые

отчеты о выполнении в

предыдущем году соглашений

о предоставлении субсидии на

операционное, экспертно-

методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

передовых инженерных школ"

1.4.4

3

Отчет

Руководителями организаций

утверждены годовые отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии на операционное,

экспертно-методическое,

информационно-аналитическое

сопровождение передовых

инженерных школ: отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2030; отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2030.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.02.2030

08 07

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии в

целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения передовых

1.4.4

4

Соглашение

Соглашение о предоставлении в

текущем году субсидии оператору

проекта в целях операционного,

экспертно-методического,

информационно-аналитического

сопровождения передовых

инженерных школ, включая

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

31.03.2030

12 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

инженерных школ" организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Направлен запрос в АНО

"Национальные приоритеты"

на проведение опросов об

уровне осведомленности

населения о передовых

инженерных школах и

проведение мероприятий по

их продвижению в СМИ"

1.4.4

5

Исходящее письмо

Письмо в АНО "Национальные

приоритеты" с запросом на

проведение опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах и

проведение мероприятий по их

продвижению в СМИ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

07 10

Контрольная точка

"Проведено информационное

мероприятие по итогам

деятельности передовых

инженерных школ"

1.4.4

6

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведенном информационном

мероприятии по итогам

деятельности передовых

инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.05.2030

09 05

Контрольная точка "Измерен

уровень удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ

студентами"

1.4.4

7

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

результатах проведенного опроса

студентов об уровне

удовлетворенности программами

передовых инженерных школ

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

01.07.2030

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведено информационно-

консультационное

мероприятие по вопросам

реализации программ развития

передовых инженерных школ

и подготовки отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

1.4.4

8

Отчет

Информационный отчет о

проведенном информационно-

консультационном мероприятии с

университетами на базе которых

созданы передовые инженерные

школы, по вопросам реализации

программ развития передовых

инженерных школ и подготовки

отчетов о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2030

05 06

Контрольная точка

"Обеспечено операционное,

экспертно-методическое,

информационно-

аналитическое сопровождение

реализации программ развития

передовых инженерных школ"

1.4.4

9

Отчет

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно-аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

передовых инженерных школах,

проведенных АНО "Национальные

приоритеты"

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2030

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Реализованы

программы развития

образовательных организаций

высшего образования с целью

формирования группы

университетов -

национальных лидеров для

формирования научного,

технологического и кадрового

обеспечения экономики и

социальной сферы, повышения

глобальной

конкурентоспособности

системы высшего образования

и содействия региональному

развитию"

1.5

Афанасьев Д. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.1

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении в рамках

результата-предшественника

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.5.2

Отчет

Отчеты университетов о

выполнении в рамках результата-

предшественника в предыдущем

году соглашения о предоставлении

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

28.02.2025

07 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу" субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2025,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2025, утвержденный

руководителем организации.

Организацией, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства представлены отчеты о

выполнении в рамках результата-

предшественника в предыдущем

году соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2025,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2025, утвержденный

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

руководителем организации.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5.3

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашения с университетами,

соглашение на организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства)

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

09 08

Контрольная точка

"Обеспечена работа

коллегиальных органов

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030""

1.5.4

Отчет

Предварительный отчет

организации, осуществляющей

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства "Приоритет-2030" об

аналитическом и организационном

обеспечении работы

коллегиальных органов

Программы.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2025

06 04

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

программ развития вузов"

1.5.5

Отчет

Отчет организации,

осуществляющей сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030" о мониторинге

реализации программ развития

вузов.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2025

08 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

реализации программ развития

образовательными

организациями высшего

образования и организацией,

осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030»"

1.5.6

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования

предоставлены предварительные

отчеты о реализации программ

развития в рамках реализации

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030». Организацией,

осуществляющей организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030» предоставлен

предварительный отчет.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2025

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.7

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.8

Отчет

Отчеты университетов о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

27.02.2026

07 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2026,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2026, утвержденный

руководителем организации.

Организацией, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства представлены отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2026,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2026, утвержденный

руководителем организации.

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

1.5.9

Соглашение

-

Гришкин В. В.

31.03.2026

09 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашения с университетами,

соглашение на организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства)

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Обеспечена работа

коллегиальных органов

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030""

1.5.1

0

Отчет

Предварительный отчет

организации, осуществляющей

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства "Приоритет-2030" об

аналитическом и организационном

обеспечении работы

коллегиальных органов

Программы.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

06 04

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

программ развития вузов"

1.5.1

1

Отчет

Отчет организации,

осуществляющей сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030" о мониторинге

реализации программ развития

вузов.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

08 05

Контрольная точка

"Предоставлены

1.5.1

2

Отчет

Образовательными организациями

-

Гришкин В. В.

Директор

29.12.2026

04 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительные отчеты о

реализации программ развития

образовательными

организациями высшего

образования и организацией,

осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030»"

высшего образования

предоставлены предварительные

отчеты о реализации программ

развития в рамках реализации

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030». Организацией,

осуществляющей организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030» предоставлен

предварительный отчет.

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.1

3

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.1

4

Отчет

Отчеты университетов о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

26.02.2027

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

состоянию на 01.01.2027,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2027, утвержденный

руководителем организации.

Организацией, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства представлены отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2027,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2027, утвержденный

руководителем организации.

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.1

5

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

31.03.2027

09 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(соглашения с университетами,

соглашение на организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства)

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Обеспечена работа

коллегиальных органов

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030""

1.5.1

6

Отчет

Предварительный отчет

организации, осуществляющей

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства "Приоритет-2030" об

аналитическом и организационном

обеспечении работы

коллегиальных органов

Программы.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

06 04

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

программ развития вузов"

1.5.1

7

Отчет

Отчет организации,

осуществляющей сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030" о мониторинге

реализации программ развития

вузов.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

08 05

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

реализации программ развития

1.5.1

8

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования

предоставлены предварительные

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

29.12.2027

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

образовательными

организациями высшего

образования и организацией,

осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030»"

отчеты о реализации программ

развития в рамках реализации

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030». Организацией,

осуществляющей организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030» предоставлен

предварительный отчет.

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.1

9

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.2

0

Отчет

Отчеты университетов о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2028,

утвержденный руководителем

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.02.2028

07 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2028, утвержденный

руководителем организации.

Организацией, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства представлены отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2028,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2028, утвержденный

руководителем организации.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

1.5.2

1

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашения с университетами,

соглашение на организационно-

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

31.03.2028

09 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства)

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Обеспечена работа

коллегиальных органов

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030""

1.5.2

2

Отчет

Предварительный отчет

организации, осуществляющей

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства "Приоритет-2030" об

аналитическом и организационном

обеспечении работы

коллегиальных органов

Программы.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

06 04

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

программ развития вузов"

1.5.2

3

Отчет

Отчет организации,

осуществляющей сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030" о мониторинге

реализации программ развития

вузов.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.09.2028

08 05

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

реализации программ развития

образовательными

организациями высшего

1.5.2

4

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования

предоставлены предварительные

отчеты о реализации программ

развития в рамках реализации

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

29.12.2028

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

образования и организацией,

осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030»"

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030». Организацией,

осуществляющей организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030» предоставлен

предварительный отчет.

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.2

5

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.2

6

Отчет

Отчеты университетов о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2029,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2029

07 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2029, утвержденный

руководителем организации.

Организацией, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства представлены отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2029,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2029, утвержденный

руководителем организации.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.5.2

7

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашения с университетами,

соглашение на организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

30.03.2029

09 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

академического лидерства).РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Обеспечена работа

коллегиальных органов

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030""

1.5.2

8

Отчет

Предварительный отчет

организации, осуществляющей

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства "Приоритет-2030" об

аналитическом и организационном

обеспечении работы

коллегиальных органов

Программы.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.06.2029

06 04

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

программ развития вузов"

1.5.2

9

Отчет

Отчет организации,

осуществляющей сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030" о мониторинге

реализации программ развития

вузов.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.09.2029

08 05

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

реализации программ развития

образовательными

организациями высшего

образования и организацией,

осуществляющей

1.5.3

0

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования

предоставлены предварительные

отчеты о реализации программ

развития в рамках реализации

Программы стратегического

академического лидерства

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

28.12.2029

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030»"

«Приоритет-2030». Организацией,

осуществляющей организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030» предоставлен

предварительный отчет.

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.3

1

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России в

университеты о предоставлении

отчета о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.5.3

2

Отчет

Отчеты университетов о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2030,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

07 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

01.01.2030, утвержденный

руководителем организации.

Организацией, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства представлены отчеты о

выполнении в предыдущем году

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу: -

годовой отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

состоянию на 01.01.2030,

утвержденный руководителем

организации; - годовой отчет о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

субсидия по состоянию на

01.01.2030, утвержденный

руководителем организации.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5.3

3

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашения с университетами,

соглашение на организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства)

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2030

09 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Обеспечена работа

коллегиальных органов

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030""

1.5.3

4

Отчет

Предварительный отчет

организации, осуществляющей

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства "Приоритет-2030" об

аналитическом и организационном

обеспечении работы

коллегиальных органов

Программы.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.06.2030

06 04

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

программ развития вузов"

1.5.3

5

Отчет

Отчет организации,

осуществляющей сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030" о мониторинге

реализации программ развития

вузов.

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2030

08 05

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

реализации программ развития

образовательными

организациями высшего

образования и организацией,

осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического

1.5.3

6

Отчет

Образовательными организациями

высшего образования

предоставлены предварительные

отчеты о реализации программ

развития в рамках реализации

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030». Организацией,

осуществляющей организационно-

техническое сопровождение

-

Гришкин В. В.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2030

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

академического лидерства

«Приоритет-2030»"

Программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030» предоставлен

предварительный отчет.

Результат "АНО ВО

"Университет "Сириус" и

ФГБОУ ВО "РАНХиГС"

проведена программа развития

кадрового управленческого

резерва в области науки,

технологий и высшего

образования"

1.6

Секиринский Д. С.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2024 31.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос о

предоставлении отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.1

Исходящее письмо

Письмо Минобрнауки России о

запросе предоставления отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.2

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

проведение программы развития

кадрового управленческого резерва

в области науки, технологий и

высшего образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

28.02.2025

05 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

программы развития

кадрового управленческого

резерва в области науки,

технологий и высшего

образования"

1.6.3

Отчет

Представлен отчет о проведенном

мониторинге реализации

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

08 04

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.4

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

автономной некоммерческой

образовательной организацией

высшего образования «Научно-

технологический университет

«Сириус» на проведение

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки и образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

06 07

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.5

Справка

Предоставлена справка о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

образовательной программы

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

30.05.2025

04 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.6

Отчет

Представлен отчет об итогах

реализации образовательной

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки и образования в 2024-2025

учебном году

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2025

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.7

Прочий тип документа

Согласована образовательная

программа, список привлекаемых

экспертов

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий"

1.6.8

Приказ

Приказ о начале проведения

образовательной программы

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2025

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.9

Отчет

Отчет о проведенных модулях в

2025 году образовательной

программы 2025-2026 учебного

года

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2025

07 05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.1

0

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

проведение программы развития

кадрового управленческого резерва

в области науки, технологий и

высшего образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.02.2026

03 06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

автономной некоммерческой

образовательной организацией

высшего образования «Научно-

технологический университет

«Сириус» на проведение

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

05 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.1

2

Отчет

Представлен отчет об итогах

реализации образовательной

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2026

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.1

3

Прочий тип документа

Согласована образовательная

программа, список привлекаемых

экспертов

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий"

1.6.1

4

Приказ

Приказ о начале проведения

образовательной программы

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

01 03

Контрольная точка "Услуга

1.6.1

Отчет

-

Свистунов А. А.

29.12.2026

07 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказана (работы выполнены)"

5

Отчет о проведенных модулях в

2026 году образовательной

программы 2026-2027 учебного

года

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.1

6

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

проведение программы развития

кадрового управленческого резерва

в области науки, технологий и

высшего образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.02.2027

03 06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

автономной некоммерческой

образовательной организацией

высшего образования «Научно-

технологический университет

«Сириус» на проведение

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

05 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.1

8

Отчет

Представлен отчет об итогах

реализации образовательной

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2027

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.1

9

Прочий тип документа

Согласована образовательная

программа, список привлекаемых

экспертов

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий"

1.6.2

0

Приказ

Приказ о начале проведения

образовательной программы

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.10.2027

01 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.2

1

Отчет

Отчет о проведенных модулях в

-

Свистунов А. А.

Директор

29.12.2027

07 05



149

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

2027 году образовательной

программы 2027-2028 учебного

года

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.2

2

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

проведение программы развития

кадрового управленческого резерва

в области науки, технологий и

высшего образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.02.2028

03 06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.2

3

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

автономной некоммерческой

образовательной организацией

высшего образования «Научно-

технологический университет

«Сириус» на проведение

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2028

05 04

Контрольная точка "Услуга

1.6.2

Отчет

-

Свистунов А. А.

31.07.2028

06 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказана (работы выполнены)"

4

Представлен отчет об итогах

реализации образовательной

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.2

5

Прочий тип документа

Согласована образовательная

программа, список привлекаемых

экспертов

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.09.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий"

1.6.2

6

Приказ

Приказ о начале проведения

образовательной программы

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2028

01 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.2

7

Отчет

Отчет о проведенных модулях в

2028 году образовательной

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

29.12.2028

07 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

программы 2028-2029 учебного

года

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.2

8

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

проведение программы развития

кадрового управленческого резерва

в области науки, технологий и

высшего образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.02.2029

03 06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.2

9

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

автономной некоммерческой

образовательной организацией

высшего образования «Научно-

технологический университет

«Сириус» на проведение

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2029

05 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.3

0

Отчет

Представлен отчет об итогах

-

Свистунов А. А.

Директор

31.07.2029

06 Взаимосвязь с

иными



152

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации образовательной

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.3

1

Прочий тип документа

Согласована образовательная

программа, список привлекаемых

экспертов

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.09.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "Начато

проведение образовательных

мероприятий"

1.6.3

2

Приказ

Приказ о начале проведения

образовательной программы

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2029

01 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.3

3

Отчет

Отчет о проведенных модулях в

2029 году образовательной

программы 2029-2030 учебного

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

28.12.2029

07 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

годаНАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.3

4

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

проведение программы развития

кадрового управленческого резерва

в области науки, технологий и

высшего образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

03 08

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

программы развития

кадрового управленческого

резерва в области науки,

технологий и высшего

образования"

1.6.3

5

Отчет

Представлен отчет о проведенном

мониторинге реализации

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2030

05 06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

1.6.3

6

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

автономной некоммерческой

образовательной организацией

высшего образования «Научно-

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

30.04.2030

08 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

технологический университет

«Сириус» на проведение

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего

образования

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.3

7

Справка

Предоставлена справка о

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

образовательной программы

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.05.2030

06 04

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.3

8

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

проведение программы развития

кадрового управленческого резерва

в области науки и образования

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2030

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.3

9

Отчет

Представлен отчет об итогах

реализации образовательной

программы развития кадрового

управленческого резерва в области

-

Свистунов А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

31.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

науки, технологий и высшего

образования

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Результат "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

1.7

Секиринский Д. С.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.1

Протокол

Протокол заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки России

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями на создание

и/или поддержку новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

1.7.2

Прочий тип документа

Реестр заключенных соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о выполнении

научно-исследовательских

работ"

1.7.3

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

04 02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.4

Прочий тип документа

Заключения Российской академии

наук о проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных разработках, о

полученных научных и (или)

научно-технических результатах за

отчетный финансовый год

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.07.2025

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей""

1.7.5

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей"

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2025

02 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.6

Отчет

Итоговый отчет о создании новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

30.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

перспективных исследователей в

2025 году

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.7

Протокол

Протокол заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки России

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями на создание

и/или поддержку новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

1.7.8

Прочий тип документа

Реестр заключенных соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2026

01 05

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о выполнении

научно-исследовательских

работ"

1.7.9

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

04 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.1

0

Прочий тип документа

Заключения Российской академии

наук о проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных разработках, о

полученных научных и (или)

научно-технических результатах за

отчетный финансовый год

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.07.2026

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей""

1.7.1

1

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей"

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

02 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.1

2

Отчет

Итоговый отчет о создании новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей в

2026 году

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

1.7.1

3

Протокол

Протокол заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки России

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

26.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

услуги (выполнения работы)" ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями на создание

и/или поддержку новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

1.7.1

4

Прочий тип документа

Реестр заключенных соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

01 05

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о выполнении

научно-исследовательских

работ"

1.7.1

5

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

04 02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.1

6

Прочий тип документа

Заключения Российской академии

наук о проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных разработках, о

полученных научных и (или)

научно-технических результатах за

отчетный финансовый год

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

12.07.2027

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей""

1.7.1

7

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей"

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

02 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.1

8

Отчет

Итоговый отчет о создании новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей в

2027 году

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.1

9

Протокол

Протокол заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки России

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями на создание

и/или поддержку новых

1.7.2

0

Прочий тип документа

Реестр заключенных соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

31.03.2028

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о выполнении

научно-исследовательских

работ"

1.7.2

1

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2028

04 02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.2

2

Прочий тип документа

Заключения Российской академии

наук о проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных разработках, о

полученных научных и (или)

научно-технических результатах за

отчетный финансовый год

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.07.2028

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей""

1.7.2

3

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей"

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.09.2028

02 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.2

4

Отчет

Итоговый отчет о создании новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей в

2028 году

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.2

5

Протокол

Протокол заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки России

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями на создание

и/или поддержку новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

1.7.2

6

Прочий тип документа

Реестр заключенных соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

01 05

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о выполнении

научно-исследовательских

работ"

1.7.2

7

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

30.04.2029

04 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.2

8

Прочий тип документа

Заключения Российской академии

наук о проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных разработках, о

полученных научных и (или)

научно-технических результатах за

отчетный финансовый год

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.07.2029

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей""

1.7.2

9

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей"

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.09.2029

02 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.3

0

Отчет

Итоговый отчет о создании новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей в

2029 году

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.3

1

Протокол

Протокол заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки России

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями на создание

и/или поддержку новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей"

1.7.3

2

Прочий тип документа

Реестр заключенных соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2030

01 05

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

организаций о выполнении

научно-исследовательских

работ"

1.7.3

3

Отчет

Отчеты организаций о

выполнении научно-

исследовательских работ

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

04 02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.3

4

Прочий тип документа

Заключения Российской академии

наук о проведенных научных

исследованиях и

экспериментальных разработках, о

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

10.07.2030

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

полученных научных и (или)

научно-технических результатах за

отчетный финансовый год

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных

исследователей""

1.7.3

5

Отчет

Промежуточный отчет о

мониторинге реализации

результата "Созданы новые

лаборатории, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей"

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.09.2030

02 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.3

6

Отчет

Итоговый отчет о создании новых

лабораторий, в том числе под

руководством молодых

перспективных исследователей в

2030 году

-

Швед К. А. Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены

Конгресс молодых ученых на

федеральной территории

"Сириус" и мероприятия-

спутники Конгресса молодых

ученых в субъектах

Российской Федерации"

1.8

Секиринский Д. С.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.8.1

Прочий тип документа

Закупка включена в план-график

закупок товаров, работ, услуг на

очередной финансовый год

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Определены субъекты-

спутники Конгресса молодых

ученых"

1.8.2

Протокол

Протокол Координационного

комитета Десятилетия науки и

технологий

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.06.2025

05 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.8.3

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении Фонда

«Росконгресс» единственным

исполнителем

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2025

04 06

Контрольная точка "Сведения

о государственном

1.8.4

Прочий тип документа

Сведения о государственном

-

Шашкин А. П.

Директор

30.09.2025

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

(муниципальном) контракте с

официального сайта Единой

информационной системы в сфере

закупок

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.5

Акт

Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.12.2025

06 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.6

Отчет

Итоговый отчет о проведении

Конгресса молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.8.7

Прочий тип документа

Закупка включена в план-график

закупок товаров, работ, услуг на

очередной финансовый год

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

30.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определены субъекты-

спутники Конгресса молодых

ученых"

1.8.8

Протокол

Протокол Координационного

комитета Десятилетия науки и

технологий

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

05 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.8.9

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении Фонда

«Росконгресс» единственным

исполнителем

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2026

04 06

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.8.1

0

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте с

официального сайта Единой

информационной системы в сфере

закупок

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

30.09.2026

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.1

1

Акт

Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.12.2026

06 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.1

2

Отчет

Итоговый отчет о проведении

Конгресса молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.8.1

3

Прочий тип документа

Закупка включена в план-график

закупок товаров, работ, услуг на

очередной финансовый год

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

30.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Определены субъекты-

спутники Конгресса молодых

ученых"

1.8.1

4

Протокол

Протокол Координационного

комитета Десятилетия науки и

технологий

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

05 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.8.1

5

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении Фонда

«Росконгресс» единственным

исполнителем

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2027

04 03

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.8.1

6

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте с

официального сайта Единой

информационной системы в сфере

закупок

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.1

7

Акт

Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.12.2027

06 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.1

8

Отчет

Итоговый отчет о проведении

Конгресса молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2027

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.8.1

9

Прочий тип документа

Закупка включена в план-график

закупок товаров, работ, услуг на

очередной финансовый год

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Определены субъекты-

1.8.2

0

Протокол

Протокол Координационного

-

Шашкин А. П.

Директор

30.06.2028

05 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спутники Конгресса молодых

ученых"

комитета Десятилетия науки и

технологий

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.8.2

1

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении Фонда

«Росконгресс» единственным

исполнителем

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.07.2028

04 03

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.8.2

2

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте с

официального сайта Единой

информационной системы в сфере

закупок

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.09.2028

01 07

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.8.2

3

Акт

Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

21.12.2028

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказанных услуг" НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.2

4

Отчет

Итоговый отчет о проведении

Конгресса молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2028

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.8.2

5

Прочий тип документа

Закупка включена в план-график

закупок товаров, работ, услуг на

очередной финансовый год

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Определены субъекты-

спутники Конгресса молодых

ученых"

1.8.2

6

Протокол

Протокол Координационного

комитета Десятилетия науки и

технологий

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

29.06.2029

05 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.8.2

7

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении Фонда

«Росконгресс» единственным

исполнителем

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.07.2029

04 03

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.8.2

8

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте с

официального сайта Единой

информационной системы в сфере

закупок

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.09.2029

01 07

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.2

9

Акт

Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

21.12.2029

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.3

0

Отчет

Итоговый отчет о проведении

Конгресса молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2029

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.8.3

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план-график

закупок товаров, работ, услуг на

очередной финансовый год

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Определены субъекты-

спутники Конгресса молодых

ученых"

1.8.3

2

Протокол

Протокол Координационного

комитета Десятилетия науки и

технологий

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.06.2030

05 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.8.3

3

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении Фонда

«Росконгресс» единственным

исполнителем

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.07.2030

04 03

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.8.3

4

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте с

официального сайта Единой

информационной системы в сфере

закупок

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.09.2030

01 07

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.3

5

Акт

Акт приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Шашкин А. П.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2030

06 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.3

6

Отчет

Итоговый отчет о проведении

-

Шашкин А. П.

Директор

27.12.2030

01 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Конгресса молодых ученых и

мероприятиях-спутниках в

отчетном году

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Университеты для поколения лидеров

0

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п Наименование результата федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Охват молодых людей проектами и

программами, направленными на

профессиональное развитие и

реализуемыми в федеральном

проекте",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля студентов, обучающихся  в

образовательных организациях

высшего образования в субъектах

Российской Федерации -

участниках программы

"Приоритет-2030", обеспеченных

возможностью для

самореализации в регионах",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество выпускников передовых

инженерных школ, прошедших

обучение по образовательным

программам высшего образования и

дополнительного профессионального

образования, трудоустроившихся в

российские высокотехнологичные

компании и предприятия",

Влияние на достижение (процентов)

1

Созданы новые лаборатории, в том числе под

руководством молодых перспективных

исследователей

10,00 0,00 0,00 10,00

2

АНО ВО "Университет "Сириус" и ФГБОУ ВО

"РАНХиГС" проведена программа развития

кадрового управленческого резерва в области

науки, технологий и высшего образования

5,00 0,00 0,00 5,00



2

№ п/п Наименование результата федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Охват молодых людей проектами и

программами, направленными на

профессиональное развитие и

реализуемыми в федеральном

проекте",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля студентов, обучающихся  в

образовательных организациях

высшего образования в субъектах

Российской Федерации -

участниках программы

"Приоритет-2030", обеспеченных

возможностью для

самореализации в регионах",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество выпускников передовых

инженерных школ, прошедших

обучение по образовательным

программам высшего образования и

дополнительного профессионального

образования, трудоустроившихся в

российские высокотехнологичные

компании и предприятия",

Влияние на достижение (процентов)

3

Реализованы программы развития

образовательных организаций высшего

образования с целью формирования группы

университетов - национальных лидеров для

формирования научного, технологического и

кадрового обеспечения экономики и социальной

сферы, повышения глобальной

конкурентоспособности системы высшего

образования и содействия региональному

развитию

40,00 100,00 0,00 140,00

4

Проведены Конгресс молодых ученых на

федеральной территории "Сириус" и

мероприятия-спутники Конгресса молодых

ученых в субъектах Российской Федерации

5,00 0,00 0,00 5,00



3

№ п/п Наименование результата федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Охват молодых людей проектами и

программами, направленными на

профессиональное развитие и

реализуемыми в федеральном

проекте",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля студентов, обучающихся  в

образовательных организациях

высшего образования в субъектах

Российской Федерации -

участниках программы

"Приоритет-2030", обеспеченных

возможностью для

самореализации в регионах",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество выпускников передовых

инженерных школ, прошедших

обучение по образовательным

программам высшего образования и

дополнительного профессионального

образования, трудоустроившихся в

российские высокотехнологичные

компании и предприятия",

Влияние на достижение (процентов)

5

Осуществлено операционное, экспертно-

методическое и информационно-аналитическое

сопровождение передовых инженерных школ

5,00 0,00 10,00 15,00

6

Студенты магистерских программ

("технологическая магистратура") прошли

практики и стажировки, в том числе в формате

работы с наставниками

10,00 0,00 10,00 20,00

7

Реализованы программы развития созданных

передовых инженерных школ  в  партнерстве с

высокотехнологичными компаниями

15,00 0,00 70,00 85,00



4

№ п/п Наименование результата федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Охват молодых людей проектами и

программами, направленными на

профессиональное развитие и

реализуемыми в федеральном

проекте",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля студентов, обучающихся  в

образовательных организациях

высшего образования в субъектах

Российской Федерации -

участниках программы

"Приоритет-2030", обеспеченных

возможностью для

самореализации в регионах",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество выпускников передовых

инженерных школ, прошедших

обучение по образовательным

программам высшего образования и

дополнительного профессионального

образования, трудоустроившихся в

российские высокотехнологичные

компании и предприятия",

Влияние на достижение (процентов)

8

Проведено повышение квалификации и/или

профессиональная переподготовка, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний для

профессорско - преподавательского состава и

управленческих команд передовых инженерных

школ и иных образовательных организаций

высшего образования

10,00 0,00 10,00 20,00

ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального

проекта

100,00 100,00 100,00 300,00



5

2. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

0

0

Вид внебюджетного источника

Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Наименование юридического лица

3 4 5 6 7 8 91 2

Всего по федеральному проекту 0,00

18 174 8

78,50

18 192 6

82,40

19 019 9

25,90

20 171 9

24,30

20 585 9

24,30

22 324 2

36,10

Мероприятие (результат) "Реализованы программы развития созданных передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями"

Всего по мероприятию (результату), в том числе

0,00 1 825 63

0,40

1 164 99

8,10

1 879 64

9,50

912 279,

60

1 872 13

3,10

2 239 63

0,40

Мероприятие (результат) "Студенты магистерских программ ("технологическая магистратура") прошли практики и стажировки, в том числе в формате

работы с наставниками"

Всего по мероприятию (результату), в том числе

0,00 12 960,6

0

5 184,30 7 776,405 184,30 5 184,3012 960,6

0

Мероприятие (результат) "Реализованы программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы

университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения

глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию"

Всего по мероприятию (результату), в том числе

0,00 18 333 3

33,30

17 022 5

00,00

17 132 5

00,00

17 257 4

14,60

20 446 9

18,70

18 333 3

33,30


